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温政发〔2018〕10 号 
 
 
 
 

温州市人民政府关于下达 
2018 年温州市重点建设项目计划和 

市级政府投资项目计划的通知 

 

各县（市、区）人民政府，市政府直属各单位： 

现将 2018年温州市重点建设项目计划和 2018年温州市市级

政府投资项目计划予以下达，并将有关事项通知如下： 

一、强化组织领导，确保完成年度投资任务 

2018 年，全市计划安排重点建设项目 356 个，总投资 5852

亿元，年度计划投资 831.17 亿元，其中开工项目 74 个、建成项

目 49 个、续建项目 233 个；另计划安排重点前期项目 164 个，

总投资 4473 亿元。全市计划安排市级政府投资项目 457 个，年
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度计划投资 338.4 亿元。各地、各部门要切实加强领导、明确责

任，进一步完善领导干部挂钩联系重点项目制度，对重大项目建

设开展专项作风巡查，加大监督问责力度，加快推进项目建设。

各项目建设单位要按照有关要求，围绕年度建设目标，强化施工

力量，全力以赴加快推进，确保完成年度投资计划和形象进度计

划。 

二、强化要素保障，确保重点项目优先安排 

各地、各部门要结合“营商环境提升年”行动，加强协调配合，

集中要素配置，强化政策资源向重点建设项目倾斜，继续在资金

保障、用地指标、前期审批等方面给予优先安排，及时帮助解决

项目建设中遇到的困难和问题。积极推进融资理念和模式创新，

推行政府和社会资本合作（PPP）模式，引导更多社会资本参与

重点项目建设，进一步开拓温商融资、银项融资对接等渠道，强

化项目建设资金保障。加大全市用地指标统筹调控和向上争取力

度，各地应在年初下达的用地计划中提取 20%的用地指标用于市

级以上重点建设项目，确保市重点项目优先得到安排；切实负起

征地拆迁、政策处理第一责任人的重任，及时化解征地拆迁矛盾

并做好维稳工作，优先安排并保障建设用地、供电、供水、供油

等，为项目顺利建设创造条件。各地、各部门要切实加强机关作

风效能建设，完善协调推进机制，优化审批流程，服务项目建设，

确保项目前期顺利推进。 
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三、强化项目管理，确保项目建设规范运行 

各项目建设单位要牢固树立“百年大计、质量第一”的意识，

认真落实质量管理责任制，努力打造精品工程、优质工程和廉洁

工程。进一步明确各建设单位是工程建设安全生产的责任主体，

根据国家有关建设工程安全生产的法律、法规，建立完善的安全

生产管理体系，切实落实好安全生产责任制。切实履行项目建设

质量、安全的监管主体责任，加大工程质量、安全生产的监管力

度，确保工程质量和安全。 

四、强化舆论宣传，确保营造良好建设氛围 

重点项目建设事关我市经济社会发展大局，是扩大有效投资

的重要载体。各地、各部门要加大宣传力度，努力营造良好的建

设氛围，使广大干部群众理解、支持和推进重点项目建设。深入

开展重点建设立功竞赛活动，充分利用各类新闻媒介，及时宣传

项目建设中的先进典型和经验，引导各级干部进一步转变作风，

真抓实干，形成人人抓项目促发展的强大合力。 

重点建设项目的信息报送务必做到实事求是、及时准确。各

建设单位要认真落实信息报送制度，实行专人负责，每月 2 日前

上报项目进度报表及有关信息（上报表格样式及联系方式另发）。

同时，要及时梳理分析并上报项目建设推进中存在的困难和问

题，以便有关部门找准症结、高效解决，确保我市重点项目建设

顺利推进。  



 — 4 — 

 

附件：1. 2018 年温州市重点建设项目计划汇总表 

2. 2018 年温州市重点建设项目计划形象进度表 

3. 2018 年温州市重点前期项目计划表 

4. 2018 年温州市市级政府投资项目计划编制说明 

5. 2018 年温州市市级政府投资项目计划表 
 
 
 

                              

温州市人民政府 

                                 2018年 5月 2日  

    （此件公开发布） 
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附件 1 

2018 年温州市重点建设项目计划汇总表 
 

2018 年计划计划安排市重点建设项目 356 个，总投资 5852 亿元，年度计划投资 831.17

亿元，其中开工项目 74 个、建成项目 49 个、续建项目 233 个。另计划安排重点前期项目
164 个，总投资 4473 亿元。 

序 
号 分    类 

实施项目 
前期项 
目个数 年度计划投资 

（亿元） 占比（%） 个数 按建设阶段分 
开工 建成 续建 

1 农水项目 32.52  3.9  35 7 0 28 10 

2 交通项目 317.54  38.2  68 11 11 46 41 

3 能源项目 35.99  4.3  11 0 4 7 7 

4 工业项目 76.85  9.2  42 11 3 28 26 

5 社会发展项目 46.19  5.6  46 10 7 29 12 

6 城市建设及基础设施项目 196.08  23.6  95 25 13 57 20 

7 服务业项目 126.00  15.2  59 10 11 38 48 

合 计 831.17  100.0  356 74 49 233 164 
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附件 2 

2018 年温州市重点建设项目计划形象进度表 
单位：万元、亩 

序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

一 农水项目           

1 乐清市长石
岭水库工程 

总库容 742 万方，为小
（1）型水库，最大坝
高 76.3 米，坝顶长
203.5 米。 

24817 20353 水库大坝砼浇筑完
成 50%。 3500   坝体浇筑。 续

建 
乐清市水
利局 乐清市 

2 泰顺县文祥
湖水库 

总库容 643 万方，为小
（1）型水库，水库正
常蓄水位 467 米，正常
库容 504.13 万方，校核
洪 水 位 （ P=0.1% ）
470.74 米。 

16558 9335 

完成主坝石料填
筑，开始面板砼浇
筑，完成溢洪道及
交通桥的施工，副
坝开始施工，基本
完成坝体砼浇筑。 

3000    基本完成大坝主体填
筑。 

续
建 

泰顺县罗
阳功能区
管委会 

泰顺县 

3 
泰顺县樟嫩
梓水库及供
水工程 

水库总库容944万立方
米，正常库容 920 万立
方米，正常蓄水位 585
米，为小（1）型水库，
日供水量 6 万吨。 

51835   
完成 PPP 项目公司
招投标，完成初步
设计审批。 

5000 779.16 

4 月开工。完成引水隧
洞进尺的 30%，完成施
工道路和大坝基础开
挖。 

开
工 

泰顺县樟
嫩梓水库
及供水工
程指挥部 

泰顺县 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

4 

温州市瓯江
引水鹿城西
片配水工程
（隧洞河道
工程） 

新建戍浦江至丰门河
引水隧洞，对龙泉头
河、前京河进行整治。 

24604   线路方案选择，工
可待批。 8400 28 7 月开工，基本完成主

体工程，实现水系通水。 
开
工 

鹿城区水
利建设投
资有限公
司 

鹿城区 

5 
瓯江绕城高
速至卧旗山
段海塘工程 

北起绕城高速，南至卧
旗山，同已建成的城区
防洪堤鹿城段相连，全
长 5.964 公里，防洪标
准为 100 年一遇。  

188370 108699 

Ⅰ工区海塘主体完
成 26%；Ⅱ工区海
塘主体完成形象进
度 86%；Ⅲ工区海
塘主体完成形象进
度 83%；Ⅳ工区海
塘主体已完工。绿
化景观工程完成
35%。   

24500 24.62 

Ⅰ工区完成 50%的主体
工程，Ⅱ、Ⅲ工区完成
主体工程建设，Ⅳ工区
完成景观绿化。 

续
建 

鹿城区农
林水利局 鹿城区 

6 
永嘉县瓯北
三江段标准
堤工程 

50 年一遇防洪标准，总
长 12.1 公里，新建水
闸 5 座，加固 2 座。其
中调整段堤线总长
4343.9 米，加固水闸 3
座。 

174300 96821 

完成第三阶段验
收，堤线外移段完
成初步设计批复，
完成招投标，开工
建设并完成桩基基
础处理。 

15000 193.32 全线开工，并完成部分
灌注桩基础处理。 

续
建 

永嘉三江
商务区管
理委员会 

永嘉县 

7 
苍南县舥艚
水闸除险加
固工程 

原址扩建水闸，规模
5*8 米，设计流量 400
立方/秒。 

15000 11772 完成闸室主体工
程。 3000   

完成启闭机房建设和闸
门安装，以及上游围堰
等。 

续
建 

苍南县水
利局 苍南县 

8 

平阳县鳌江
标准堤（钱
仓、东江）加
固工程 

加固堤防 9.71 公里 ，加
固沿堤配套 2 座水闸，
重建水闸 1 座。 

43076 9000 9 月开工。海塘建
设 3 公里。 6000   完成堤防加固 3 公里。 续建 

鳌江镇人
民政府 平阳县 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

9 
平阳县鳌江
标准堤萧江
加固工程 

加固堤防 8.11 公里 ，沿
堤配套重建 2 座水闸，
改建西炉水闸，单孔净
宽 3.5 米。 

39905 8900 9 月开工。海塘建
设 4 公里。 5000   

完成重建水闸 1 座，改
建水闸 1 座，完成标准
堤建设 2 公里。 

续
建 

平阳县水
利发展投
资有限公
司 

平阳县 

10 

温州市温瑞
平原东片排
涝工程浙南
段 

整治河道 24 条，总长
49.949 公里，其中新开
33.169 公里、拓宽 9.95
公里、疏浚 6.83 公里。 

144000 34311 3 月开工。完成初
设，进场施工。 8000   开工建设三甲河三标建

设。 
续
建 

温州市水
利投资有
限公司 

浙南产
业集聚
区 

11 

温州市温瑞
平原东片排
涝工程龙湾
段 

整治河道 51 条，总长
度 78 公里，改建水闸 1
座，治理湖泊 2 处，滨
河景观带 3 处等。 

266060 35744 
应急工程基本完
工，主体工程完成
初步设计审查。 

10000 875 

整治天城围垦北园城中
河、四甲浦、环城河、
经五河等河道5.6公里，
城东水闸项目开工。 

续
建 

龙湾区水
利投资开
发有限公
司 

龙湾区 

12 

温州市温瑞
平原西片排
涝工程鹿城
段 

整治丰门河、仰义河、
直河、练墩河、后京河、
河岙河、双岙河等 7 条
河道共 13.25 千米、新
建 1 座泵站和 2 座水
闸，扩建 1 座水闸。其
中丰门河主河道防洪
标准 50 年一遇，其余
20 年一遇。 

79695 8015 

丰门河物流中心完
成临时工程及部分
基础开挖、挡墙等。
PPP 招标文本编制
完成；政策处理已
启动，初步设计已
批复。 

7000 41.55 

完成部分土方开挖、挡
墙施工、灌注桩施工。
应急工程二期主体工程
施工。 

续
建 

鹿城区农
林水利局 鹿城区 

13 

温州市温瑞
平原西片排
涝工程瓯海
段 

综合整治长浃河、长浃
支河、阳桐河、站东河、
站西河、仙门河、十八
湾河、前后渡河、娄桥
河、河庄河、雄溪河、
焦下河等12条河道（河
段），整治河道总长
24.28 公里。 

93260 25554 

3 月开工。主体工
程开工建设。完成
河 道 主 体 工 程
20%。 

20000 316.65 主体施工。 续
建 

瓯海区水
利局 瓯海区 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

14 
乐清市乐虹
平原防洪二
期工程 

整治河道长 17.1 公里，
其中虹桥流域西干河
9.01 公里、西支河 5.88
公里和乐成东运河
2.17公里，节制闸 4座。 

34988 32472 

累计完成河道整治
15 公里，桥梁拆建
20 座，第五标段工
程（东运河）准备
进场开工。 

1500 30.1 第五标段（东运河）施
工。 

续
建 

乐清市水
利局 乐清市 

15 
乐清市乐柳
虹平原排涝
一期工程 

整治河道长 16 公里，
拆除水闸 1 座，新建泵
站、水闸各 1 座，拆建
桥梁 30 座 

169700   已完成可研批复、
用地预审。 10000   6 月开工建设。 开

工 

乐清市河
道综合治
理办公室 

乐清市 

16 
平阳县瑞平
平原排涝工
程 

整治河道 75 公里，昆
阳镇段按 50 年一遇防
洪标准建设，其他 20
年一遇防洪标准建设。 

100000   完成初步设计文本
编制。 7000 1400 11 月份开工，完成河道

整治 10 公里。 
开
工 

平阳县水
利局 平阳县 

17 

鳌江南港流
域江西垟平
原排涝工程
（苍南一期） 

整治河道 19 公里，新
建上横河泵站和灵溪
泵站。 

74400   
完成项目立项和项
目选址等前期工
作。 

5000 405.7 10 月开工建设。 开
工 

苍南县水
利局 苍南县 

18 
苍南县江南
垟平原骨干
排涝工程 

总体排涝格局为“两纵
四横一沟通”，整治河
道约 92.3 公里，增大排
涝口门，增设泵站，改
建桥梁、建设绿道等。 

240000 5391 
3 月开工。新兰闸
站建设及河道整
治。 

10000   基本完成 4 公里河道整
治。 

续
建 

苍南县水
利局 苍南县 

19 
文成县飞云
江治理二期
工程 

护岸 19.1 公里，滨水生
态修复节点 15 处（生
态修复面积 1242 亩），
绿道 23.2 公里。 

25345 20820 
新开工护岸 8 公
里，完成护岸 8 公
里。 

8300   完成护岸 6 公里，修复
滩地六处。 

续
建 

文成县水
利投资开
发有限公
司 

文成县 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

20 

鳌江干流治
理平阳县水
头段防洪工
程 

鳌江干流主河道拓宽
8.438 公里、凤卧溪分
洪工程 2460 米、凤卧
溪节制闸工程、水头镇
区段节制闸工程、小南
排涝泵站工程和凤卧
溪城区段疏竣工程 2.4
公里。 

166859 52957 

河道整治 2.7 公里，
完成 1 公里堤防，
完成 1.2 公里分洪
隧洞。 

44000 2300 河道整治 3 公里，完成
1.6 公里分洪隧洞开挖。 

续
建 

平阳县水
利发展投
资有限公
司 

平阳县 

21 
温州市乌牛
溪（永乐河）
治理工程 

总用地规模 1495 亩。
工程整治河道中心线
全长 12.16 公里。 

71750 19559 3 月开工。桩基施
工。 23000   建设桥梁 14 座，继续加

快堤岸建设。 
续
建 

温州市乌
牛溪治理
工程建设
指挥部 

永嘉县 

22 

永嘉县（鹅浦
溪、下塘溪）
河口段整治
工程 

鹅浦溪河道总长约 2.1
公里，新建或修复堰坝
3 座，新建鹅浦溪滩地
公园一处；下塘溪总长
1.5公里。总用地204.62
亩。 

15000   争取完成招投标。 6000 141 
2 月开工。工程开工建
设，做好开工进场准备、
基础处理等。 

开
工 

永嘉县工
务局 永嘉县 

23 

戍浦江河道
（藤桥至河
口段）整治工
程 

河道长共 7.8 公里， 戍
浦江两岸堤防总长约
16.3 公里，其中左岸堤
防总长约 8.41 公里 ，右
岸堤防总长约 7.89 公
里，途径下庄、藤桥镇
区、垟岸、方隆、坎上、
外垟等行政村镇。  

99255 48276 

对工程 II、III、IV
标段方案进行调
整，方案调整审查
会已开。 

3500 720.58 
完成可研方案调整及相
关专题审批。二标复工，
三四标启动招标。 

续
建 

鹿城区农
林水利局 鹿城区 



 — 11 — 

序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
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农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

24 
洞头区状元
岛河道水系
治理工程 

建设范围主要包括湖
泊面积 19 万平方米，
水域面积 8.6 万平方
米。护岸总长度为 9705
米，总绿地面积 643307
平方米。 

44539 15319 进行河道护岸基础
施工。 7000   

建成水工工程，启动景
观部分土方回填及绿化
种植。 

续
建 

洞头区状
元南片围
涂建设开
发有限责
任公司 

洞头区 

25 瓯飞一期围
垦工程 

围垦面积 13.28 万亩，
堤线长 36.66 公里，水
闸 6 座。 

1100000 818314 

主堤基本达到设计
高程，护面完成
70%。水闸全部完
成。闭气土方逐步
加载至 4 米高程。 

33000   水海堤整体形象堤顶达
到设计高程，水闸完成。 

续
建 

温州市瓯
飞经济开
发投资有
限公司 

浙南产
业集聚
区 

26 
瓯飞一期围
垦工程（南片
一阶段） 

南片围垦面积 6.64 万
亩。工程规模由东堤
12.82 公里、南堤 3.51
公里、水闸 3 座、3#隔
堤长 4.056 公里组成。 

155000 16471 在促淤堤基础上施
工至▽1.5 米高程。 5000   南堤一阶段促淤堤基础

上施工至 4 米高程。 
续
建 

瑞安市瓯
飞管委会 瑞安市 

27 
瑞安市丁山
三期西片围
涂工程 

围涂面积 3.58 万亩 ，工
程等级为Ⅲ等，主要由
7.766 公里长海堤、
3.774 公里长北隔堤、2
座纳排闸以及排涝干
河等组成。 

102900 40071 

北区片主海堤、1#
施工便道等达到
▽4.8 米高程；1#
水闸：完成闸室段
▽5.2 米高程以下
的砼浇筑。 

5000   
北区片完成海堤、1#施
工便道抛石填筑，1#水
闸完成启闭机安装。 

续
建 

瑞安市瓯
飞管委会 瑞安市 

28 
洞头县状元
南片垦区回
填工程 

围堤内新增面积 5180
亩，形成陆域 4209 亩，
其中道路总面积 730.5
亩，场地 3478.5 亩。 

113000 95772 
完成软基处理 80
万方；料场开采 100
万方。 

10000   完成软基处理 160 万
方，料场开采 200 万方。 

续
建 

洞头区状
元南片围
涂建设开
发有限责
任公司 

洞头区 
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段 

29 
温州大门港
口物流区促
淤堤工程 

围区促淤面积 0.67 万
亩，建设促於堤 3370
米，预留口门段950米，
促於堤堤顶高程 -1.0
米，促於堤占用海域面
积 748 亩。 

92663 41614 

完成土工布铺设、
碎石抛填、排水板
插设及土工格栅铺
设。 

4000   基本建成促淤堤部分。 续建 

温州大小
门岛投资
开发有限
公司 

洞头区 

30 

文成县黄坦
镇低丘缓坡
开发基础设
施配套项目
（一） 

总用地面积 3896 亩，
其中基础设施建设用
地 900 亩。一期建设用
地 1905 亩，其中基础
设施用地 318 亩。 

33560 5559 完成经四路部分土
石方工程。 1500   基本完成建成区至园区

的通园道路建设。 
续
建 

文成县黄
坦镇人民
政府 

文成县 

31 
洞头县鹿西
白龙屿生态
海洋牧场 

项目建设约3公里栅栏
式坝体，形成 800 亩养
殖海域面积，及相关陆
域配套设施。 

32000 19895 综合楼完成基础建
设。 1000   

完成堤坝布网及冷库、
管理房等配套设施建
设。 

续
建 

浙江东一
生态渔业
有限公司 

洞头区 

32 紫菜现代产
业园 

建设面积（陆地）536
亩，滩涂及海域面积 3
万亩，建设育苗大棚、
标准厂房、冷冻室及生
产通道、供水等设施。 

24000   完成项目立项和施
工图设计。 2500   7 月开工，建设标准厂

房及园区配套。 
开
工 

霓屿新农
村建设发
展有限公
司 

洞头区 

33 

洞头区本岛
海洋生态廊
道整治修复
工程 

建设北岙、东屏、元觉、
霓屿整岛公园及 54 公
里游步道。 

46000 15082 建设南段生态廊
道。 6360   

完成沙岙至铁炉头段及
南塘湾公园工程。开展
“一环”有关工程内容建
设。 

续
建 

洞头区工
务局 洞头区 

34 
洞头区蓝色
海湾整治项
目 

清淤疏浚 160 万立方
米，海洋环境综合治
理，沙滩整治修复 17
万平方米，海洋生态廊
道建设及岸线修复。 

40000 13889 
进行沙滩修复、岸
线整治等工程建
设。 

7595   

中心渔港疏浚 100 万
方，南塘湾湿地公园建
设，半屏山韭菜岙沙滩
修复，洞头南岸段生态
廊道建设。 

续
建 

洞头区海
洋与渔业
局 

洞头区 
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段 

35 

瑞安市飞云
江高楼绿道
及综合整治
工程 

位于飞云江高楼大桥
至塔石大桥河段，全长
13.2 公里，分绿道、治
理和飞云江滩脚堰坝
三项子工程。 

93000 65819 
治理工程扫尾阶
段。滩脚堰坝工程
完成主坝主体。 

5500   

绿道工程完成五界山段
重大设计变更及开始施
工；治理工程完工；滩
脚堰坝完成附属设施及
完工验收工作。 

续
建 

瑞安市水
利工程建
设办公室
（筹） 

瑞安市 

二 交通项目                     

36 
温州绕城高
速公路北线
二期 

起于北白象枢纽，终于
乐清市黄华镇，接甬台
温高速复线黄华枢纽，
全长 13.4 公里，双向六
车道高速公路。 

579876 325296 

累计完成路基工程
75% 、桥梁工程
70% 、隧道工程
65%。 

110000   

主体工程土建完工，基
本完成路面工程、房建
工程施工，其他后续工
程进场施工。 

续
建 

温州沈海
高速公路
有限公司 

市交投
集团 

37 
龙丽温高速
公路文成至
瑞安段 

双向四车道高速公路，
全长约 40.6 公里。 798400 312083 完成路基 45%、桥

梁 50%、隧道 50%。 230000   
完成路基工程 95%、桥
梁工程 90%、隧道工程
95%。 

续
建 

温州市瑞
文高速公
路有限公
司 

龙丽温
高速公
路温州
段工程
建设指
挥部 

38 

溧阳至宁德
高 速 公 路
（G4012）文
成至泰顺段 

起点文成樟台至浙闽
界，路线全长 57.5 公
里，双向四车道高速公
路。 

1100000 130764 

驻地、临建设施、
便道便桥基本完
成，房屋拆迁 70%，
完成坟墓拆迁，永
临电力架设，管线
迁移 60%。 

300000   
完成路基工程 35%、桥
梁工程 30%、 隧道工
程 45%。 

续
建 

温州市文
泰高速公
路有限公
司 

龙丽温
高速公
路温州
段工程
建设指
挥部 

39 

溧阳至宁德
高 速 公 路
（G4012）浙
江景宁至文
成段（文成
段） 

文成段路线全长 34.2
公里，四车道高速公路
标准，同步建设西坑互
通连接线长约 7.6 公
里，采用二级公路标准
建设。 

743305   
工可报省待批。已
完成景文项目设计
咨询招标工作。 

70000   11 月开工。 开
工 

浙江景文
高速公路
有限公司 

龙丽温
高速公
路温州
段工程
建设指
挥部 
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40 
甬台温高速
公路复线温
州南塘至黄
华段 

起乐清南塘至黄华镇，
全长 30.8 公里，双向六
车道高速公路。 

571590 345827 
累 计 完 成 路 基
65%、桥梁 85%、
隧道 65%、路面
8%。 

80000   

12 月建成。累计完成路
基 100%、桥梁 100%、
隧道 100%、路面 100%。
完成交安、机电、房建、
绿化及环保等沿线设
施。 

建
成 

温州高速
公路投资
有限公司 

市交投
集团 

41 
甬台温高速
公路复线温
州灵昆至阁
巷段 

起灵昆至瑞安阁巷，全
长 38.7 公里，双向六车
道高速公路。 

1403289 602973 
累计完成路基工程
的 45%、桥梁工程
的 50%。 

280000   累计完成路基工程
90%、桥梁工程 90%。 

续
建 

浙江温州
沈海高速
公路有限
公司 

市交投
集团 

42 
甬台温高速
公路复线温
州瑞安至苍
南段 

起于瑞安阁巷，终于浙
闽交界的岱岭隧道，全
长 56.9 公里，双向六车
道高速公路。 

1565813 569665 
累计完成路基工程
35% 、桥梁工程
46%、隧道工程的
25%。  

320000   
完成路基工程 85%、桥
梁工程 90%、隧道工程
75%。 

续
建 

浙江温州
沈海高速
公路有限
公司 

市交投
集团 

43 温州瓯江北
口大桥工程 

起自柳市镇黄华北侧，
接南塘至黄华段，止于
灵昆岛，接在建的灵昆
至阁巷段，全长 7913
米，其中跨瓯江主桥
2090 米。下层为国道
G228 线，路线北接
G228 乐清段，南接
G228 灵昆段，全长
3905 米。 

883558 141798 

全线开工建设，控
制性中塔及沉井基
础工程完成 50%
（沉井下沉到位），
边塔及锚碇基础完
成 35%，南北引桥
完成桩基础施工
10%，桥梁累计完
成 15%。 

165000   

完成控制性中塔及基础
工程 85%、边塔及锚碇
基础 65%，南北引桥桩
基础施工 60%，累计完
成桥梁工程 35%。 

续
建 

温州瓯江
口大桥有
限公司 

市交投
集团 

44 

甬台温高速
公路乐清北
互通新建工
程 

主线全长 960 米，连接
线长度 1.15 公里，匝道
采用单车道，单向单车
道路基宽度 9 米，对向
双车道路基宽度 16.5
米，设计速度为 40 公
里/小时。 

35000 10107 

完成拼接段除桥面
系外全部工程量、
主 线 桥 梁 工 程
35% 、路基工程
4%。 

12000 255 

完成桥梁工程 100%；
考虑路基沉降超载预压
周期较长，完成路基工
程 70%。 

续
建 

乐清市高
速公路建
设办公室 

乐清市 
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45 
104 国道乐清
虹桥至乐成
段改建工程 

主线长约 19.3 公里 ，六
车道一级公路标准，乐
清虹桥接104国道乐清
虹桥过境段至乐成前
山，与 104 国道相接，
同步改建宁康西路连
接线约 0.21 公里，项目
合 计 建 设 里 程 约
19.532 公里。 

284000 135492 
完成路基 15%、桥
梁工程下部结构
40%。 

25000   完成路基 40%、桥梁
30%、隧道 30%。 

续
建 

乐 清 市
104 国道
虹桥至乐
成改建工
程专项办
公室 

乐清市 

46 

104 国道温州
西过境永嘉
张堡至瓯海
桐岭改建工
程（永嘉段） 

起于瓯北张堡村三桥
路，终于鹿城仰义街道
十里村，全长 7.2 公里，
一级公路标准兼顾城
市道路功能。其中瓯江
特大桥 2.345 公里一
座，路基 50 米。 

158640 78284 

瓯江特大桥合拢并
完成桥面铺装工
作；安置房项目桩
基坑完成施工，基
坑维护施工；主线
及连接线工程进场
施工。 

30000   

完成瓯江特大桥建设、
安置房主体结顶，主线
连接线工程完成路基
30%。 

续
建 

104 国道
温州西过
境永嘉段
工程建设
指挥部 

永嘉县 

47 

104 国道温州
西过境永嘉
张堡至瓯海
桐岭改建工
程（鹿城段） 

起仰义街道至双屿街
道，双向六车道一级公
路，长 9.6 公里，连接
线 1.27 公里。 

290000 117428 

完 成 总 体 进 度
26% ，其中路基
14%、桥梁 53%（瓯
江特大桥 83%）、隧
道 0.13%。 

21000   完成路基 50%、桥梁
70%、隧道 30%。 

续
建 

鹿城区交
通工程建
设办公室 

鹿城区 

48 

104 国道温州
西过境永嘉
张堡至瓯海
桐岭改建工
程（瓯海段） 

瓯海大道至鹿城接壤
段，全长 4.2 公里，六
车道一级公路标准，路
基宽 50 米。 

45900 10237 道路路基施工 ,完
成路基 30%。 10000   完成路基工程 40%、桥

梁工程 70%。 
续
建 

瓯海区交
通运输局 瓯海区 

49 

104 国道温州
西过境公路
瑞安段（含飞
云江六桥） 

起陶山镇陶岙村桐岭
隧道至仙降街道东川
新 56 省道，全长 16 公
里，一级公路六车道。 

157400 134567 

1 标段隧道贯通、
路基年内完成进入
预压；2 标段路面
完工。 

8000   主体工程基本完成。 续
建 

瑞安市交
通工程建
设办公室 

瑞安市 
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50 

104 国道西过
境瑞安仙降
至平阳萧江
段改建工程
（瑞安段） 

瑞安段主线长 2.26 公
里，一级公路六车道宽
32 米。 

39000   
完成土地组件报批
工作，争取年内完
成项目招投标。 

5000 194 10 月进场施工。 开
工 

瑞安市交
通工程建
设办公室 

瑞安市 

51 

104 国道西过
境瑞安仙降
至平阳萧江
段改建工程
（平阳段） 

平阳段主线长 27.04 公
里，一级公路六车道宽
32 米。昆阳连接线长
2.52 公里，水头连接线
长 13.29 公里。 

459300 150380 

完成昆水支线的路
基工程 21%、桥梁
工程 22%、隧道工
程 46%。 

50000 2201 
完成路基工程 20%、桥
梁工程 40%、隧道工程
30%。 

续
建 

104 国道
西过境平
阳段改建
工程指挥
部 

平阳县 

52 104 国道苍南
段改建工程 

起点位于灵溪镇新溪
村东侧，终点为桥墩镇
分水关隧道浙闽界，全
长 36.3 公里，其中主线
全长 23.7 公里，灵溪连
接线 3.8 公里，观美连
接线 7.3 公里，桥墩连
接线 1.5 公里。双向四
车道一级公路，其中主
线观美和桥墩连接线
采用二级公路标准。 

305200 76151 

主线柳垟至分水关
段和桥墩连接线路
基、桥梁、隧道建
设。 

50000 2097 
累计完成路基工程
10%、桥梁工程 20%、
隧道工程 20%。 

续
建 

苍南县交
通运输局 苍南县 

53 

330 国道温州
市洞头至鹿
城公路龙湾
永中至海城
段工程一期
（龙湾区段） 

龙湾永中至海城（龙湾
区段），全线长约 5.9 公
里，其中隧道长约 250
米，桥梁 9 座，长 315
米，路基宽 44 米，设计
时速 80km，按双向六车
道一级公路兼顾城市道
路功能，并设公路养护
管理用房 1 处。 

105302 66672 完成路基，进入道
路面层施工。 8000   完成桥梁和路基工程，

进入交安及绿化施工。 
续
建 

龙湾区交
通工程建
设办公室
（区铁路
建设办公
室） 

龙湾区 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
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年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 
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组织实 
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责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

54 

330 国道温州
市洞头至鹿
城公路龙湾
永中至海城
段工程二期
（浙南段） 

起沙城街道横山隧道
至海城街道与瑞安分
界点，浙南段主线长约
5.2 公里，向南同步建
设海城支线约 1.8 公
里，与瑞安规划的龙瑞
大道相接，合计建设里
程约 7 公里，其中隧道
两座，桥梁 8 座，路基
宽 44 米，设计时速 80
公里/小时，按双向六
车道一级公路兼顾城
市道路功能。 

158290 91966 

道路进行堆载预
压，三甲河桥完成
桥梁下部结构，其
他桥梁完成桩基施
工，隧道工程完成
工程量的 50%。 

30000   进行路基、隧洞、桥梁
等施工。 

续
建 

开发区建
设项目前
期管理中
心 

浙南产
业集聚
区 

55 
330 国道鹿城
官岭隧道改
建工程 

起于仰义后京加油站，
终于藤桥镇下岸村，与
330 国道老路顺接，路
线全长 2.517 公里，采
用二级公路技术标准设
计，右幅利用老路，左
幅新建一条二级公路与
老路形成双向四车道一
级公路路幅，并兼顾市
政道路功能，新建段设
计速度 80 公里/小时，
路基宽度 15.75 米。 

31400   
完成初步设计批
复，启动施工图设
计审查及报批。 

3500 57.04 8 月份开工，路基、隧
道施工。 

开
工 

鹿城区交
通工程建
设办公室 

鹿城区 

56 228 国道洞头
灵昆段工程 

主线长 3.874 公里，均
为高架桥，全线设互通
立交两处，分别为瓯锦
互通和瓯江口大道互
通；连接线一条长
1.785 公里。 

210600   
完成施工图设计及
审查，山场平整山
体护坡施工。 

10000 515.84 

9 月开工。完成 60%政
策处理及拆迁补偿、主
线桥梁 30%下部结构、
连接线路基软基处理。 

开
工 

瓯江口开
发建设投
资集团有
限公司 

瓯江口
产业集
聚区 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

57 

228 国道瑞安
南滨段（瑞安
飞云江三桥南
延伸线工程） 

路线长约 4.3 公里，六
车道一级公路标准。 32501 7047 

K1+329-K3+426 段
两公里部分路基及
桥梁工程。 

5400   完成 II标段路面及桥梁
工程。 

续
建 

瑞安市交
通工程建
设办公室 

瑞安市 

58 
228 国道平阳
榆垟至鳌江
段公路工程 

长 11.2 公里，设隧道长
3370 米，大桥长 360
米，采用一级公路标准
设计，设计速度为 100
公里/小时。 

181123 20800 
9 月开工。进行主
隧道进出口及桥梁
桩基施工。 

20000 612 
完成路基工程 20%、桥
梁工程 20%、隧道工程
5%。 

续
建 

228 国道
平阳段工
程建设指
挥部 

平阳县 

59 
228 国道苍南
龙港至龙沙
段 

主线全长约 21.02 公
里，炎亭连接线约 3.49
公里,合计建设里程约
24.51 公里，征用土地
123.346 公顷。 

269183 430 开工建设。 20000 1383.5 推进桥梁、隧道等控制
性工程建设。 

续
建 

苍南县交
通运输局 苍南县 

60 
228 国道苍南
龙沙至岱岭
段 

主线全长约 26.83 公
里，核电连接线约 8.04
公里,合计建设里程约
34.87 公里，征用土地
142.655 公顷。 

379348   完成 PPP 招标方
案。 20000   10 月开工建设。 开

工 
苍南县交
通运输局 苍南县 

61 

322 国道文成
西坑至景宁
交界段改建
工程 

二级公路，全长约 22.3
公里，全县设公路养护
用房 1 处、普通公路服
务站 2 处。 

109000 2200 
完成初步设计，铜
铃山镇约 K98+110
隧道口开挖建设。 

10000   完成总体工程 11.5%。 续
建 

文成县交
通运输局 文成县 

62 

322 国道（原
56 省道）文成
樟台至龙川
段改建工程 

樟台至龙川一级公路
建设 8.5 公里、支线 4.6
公里，其中樟岭隧道
400 米。 

120000 55789 
鸭头山隧道、垟头
山隧道开挖，路基
开挖，完成工程量
40%。 

30000 731.18 

隧道：樟台 100 米，垟
头山 100 米(单洞)，百
丈岩 80米(单洞)；桥梁：
塘垄桥全部完成，泗溪
大桥樟山 1 号桥完成桩
基下部结构，樟山 2 号
桥完成凤溪大桥桩基；
路基：挖方 60 万方，填
方 15 万方。 

续
建 

文成县交
通运输局 文成县 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
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及形象进度 
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段 

63 

322 国道瑞安
塔石隧道至
高楼段防洪
抢险通道工
程 

路线长 5.82 公里，起点
位于塔石岭隧道西侧
出口岭龙线与322国道
交叉口位置，终点位于
高楼污水处理厂西南
300 米附近与现状 322
国道重合，桥梁 619.8
米，隧道 3262 米，路
基宽 12 米。 

41630  15002 
桥梁隧道工程完成
70%，路基工程完
成 30%。 

10000   道路主体完工。 续
建 

瑞安市交
通工程建
设办公室 

瑞安市 

64 

235 国道泰顺
金北斗至牛
栏岗段改建
工程 

改建一级公路 6.3 公
里，隧道 975 米。 56000 7872 

完 成 路 基 工 程
10% 、桥涵工程
8%、隧道工程 3%。 

14000  447.22 
完成路基工程 60%、桥
涵工程 80%、隧道工程
85%。 

续
建 

泰顺县交
通运输局 泰顺县 

65 

S230 省道（原
57 省道）瑞安
宁益至龙湖
段改建工程 

起宁益至龙湖，全长约
9.1 公里，二级公路，
路宽 12-15 米。 

31000 7381 完成前 2 公里部分
路基及桥梁工程。 6300   II 标段完工，争取 I 标

段开工建设。 
续
建 

瑞安市交
通工程建
设办公室 

瑞安市 

66 

S215 省道安
吉至洞头公
路永嘉巽宅
至桥下段工
程 

共 33.7 公里，其中一级
公路 5.5 公里、二级公
路 28.2 公里。 

209239   完成初步设计批
复。 15000 1188.1

4 

4 月开工。项目部建设；
拆迁 1.5 万平方米；隧
道、桥梁等控制性工程
全面开工。 

开
工 

永嘉县工
务局 永嘉县 

67 

S333（49 省
道）永嘉桥下
至桥头段改
建工程 

一级公路 17.8 公里。 192105   完成初步设计批
复。 15000 476 

4 月开工。项目部建设；
拆迁 2 万平方米；控制
点（隧道、桥梁）等开
工。 

开
工 

永嘉县工
务局 永嘉县 
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段 

68 

泰顺县文福
公路工程（横
坑至泗溪段、
仕阳至龟湖
段） 

横坑至泗溪、仕阳至龟
湖段，二级公路 27.872
公里，独立桥梁 3051
米，独立隧道 1448 米。 

72150 35200 完成路基 40%、桥
梁 25%、隧道 80%。 10000  200 

完成路基 60%、桥涵
40%、隧道 95%、路面
25%、交安 25%。 

续
建 

泰顺县交
通运输局 泰顺县 

69 

沈海高速复
线瓯江口产
业集聚区连
接线工程 

工程包括昆东路和瓯
锦大道。其中昆东路起
于在建瓯江口大道终
于瓯锦互通，道路长约
1.783 公里；瓯锦大道
起于瓯锦互通，终于雁
鸣路，道路长约 0.534
公里。 

74300   初步设计。 3000 11.38 6 月开工，完成路基基
础。 

开
工 

瓯江口开
发投资建
设有限公
司 

瓯江口
产业集
聚区 

70 

104 国道至瓯
海大道连接
线（新双南
线）工程 

北起瓯海区梧田街道
瓯海大道，南至丽岙街
道下沈线，全长 5.5 公
里，宽 50 米，一级公
路，其中隧道 3 座、长
1277 米，桥梁 4 座。共
分三期实施。 

125973 57180 

7 月二期工程开工
建设，桥梁、路基
分别完成工程量的
60%。 

6000   完成四标（瓯海大道至
教导路）工程量的 50%。 

续
建 

瓯海区交
通工程建
设办公室 

瓯海区 

71 
104 国道（瓯
海段）拓宽工
程 

北起梧田街道南堡村，
南至丽岙街道王宅村，
道路全长 6.85 公里 、宽
50 米。其中二期北起南
湖路，南至丽岙，长 4.5
公里、宽 50 米。设计
标准为城市主干道 I
级，设计时速 50 公里/
小时。 

140551 31905 
二、三期完成二标，
三标完成 50%，四
标开工建设。 

6000 17.29 二期（南湖路至市福利
院）全幅通车。 

续
建 

瓯海区交
通工程建
设办公室 

瓯海区 
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72 
228 国道至
323 省道连接
线 

全长约 6.8公里，水坑村
至 塔 东 村 段
（ K3+199.833-K9+033.
5）双向六车道，一级公
路标准，路基宽度33米；
塔 东 村 至 瑶 南 段
(K9+033.5-K10+072.126
)双向四车道，一级公路
标准，路基宽度 25.5 米。  

98000   已完成初步设计。 10000   9 月开工建设。 开
工 

乐清市港
口新城投
资有限公
司 

乐清市 

73 

温州市瓯江
口产业集聚
区龙湾至瑞
安公路瑞安
段 

起于塘下镇与龙湾交
界处，终点为东山下
埠，全长 12.3 公里。双
向六车道一级公路设
计兼顾城市道路功能。 

153200 100 
完成政策处理工
作，软基处理进场
施工。 

5000   
完成施工临时场地、临
时设施、施工便道，软
基处理完成 15%。 

续
建 

瑞安市交
通工程建
设办公室 

瑞安市 

74 
温州绕城西
南线高架下
瓯海中心路
工程 

起于瓯海大道西延工程
交叉口，止于温瞿公路
交叉口。总用地 181 亩，
道路全长 2440 米，红线
宽度 50 米，桥梁三座。 

34162 13352 
瓯海大道北侧原中
心路路面工程完
工，剩余段进场施
工。 

4000 34.71 12 月完工。 建
成 

瓯海区交
通工程建
设办公室 

瓯海区 

75 

乐清湾港区
疏港公路南
塘至乐成段
建设工程 

起点清江镇北塘村，终
点中心区霖霄路，主线
长 22.4公里，路基宽 32
米，双向六车道，连接
线长 3.98 公里，路基宽
24.5 米，双向四车道。
一级公路标准设计。 

215183 167711 

完成路基 95%、一
期路面 70%、桥梁
80%、隧道 95%、
交安绿化 70%。 

10000   

完成全线路基填筑，1
标进入预压期，完成 1
标桥梁主体结构、5 标
所有项目。机电房建进
场施工。 

续
建 

乐清市疏
港大道建
设专项办
公室 

乐清市 

76 
鹿城区双屿
至藤桥公路
工程 

起双屿街道鞋都三期石
鼓岭山麓至鹿城轻工园
区南侧，全长 7.2 公里，
双向六车道一级公路标
准兼顾市政功能，设计
速度为 60 公里/小时，路
基宽为 30 米。 

137000 97913 

一 标 路 基 完 成
60%；二标路基完
成 99%，桥涵完成
99%，宝昌岭隧道
完成 96%。        

7000   12 月完工，基本具备通
车条件。 

建
成 

鹿城区交
通工程建
设办公室 

鹿城区 
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77 
洞头区大门
镇岙底至寨
楼公路工程 

项目总用地面积约
71.82亩，路线全长2.94
公里，其中道路长度
1.53 公里，隧道 1.28
公里，桥梁长 0.13 公
里，以及配套工程。 

44808 4500 

完成三条岗至沙岙
段主体工程施工，
进行美岙隧道爆破
开挖。 

8000   建设隧道主体工程。 续
建 

洞头区交
通建设指
挥部 

洞头区 

78 小门岛环岛
公路工程 

路线全长 7.833 公里，
其中大门大桥一期工
程小门连接线段 1.794
公里，新建段 6.039 公
里。建设内容包括路
基、路面、3 座桥梁、1
座隧道、15 道涵洞、5
处平面交叉及标志线
等配套工程。 

32102 2422 进场施工。 8000   建设西段（大门大桥至
小门石化起步区）。 

续
建 

温州大小
门岛投资
开发有限
公司 

洞头区 

79 

乐清火车站
至七里港区
连接线（一
期）工程 

全长 9.8 公里，其中：
一期工程长 3.9 公里，
宽 50 米。 

59000 26173 完成路基铺设和桥
梁工程量的 70%。 10000   

完成全线路基填筑及堆
载、桥梁梁板安装及桥
面系工程。 

续
建 

柳白新城
建设办公
室 

乐清市 

80 

瑞安市北隅
至丁山疏港
公路工程（进
港公路二期） 

起于滨海大道，终于望
江路，长 5.8 公里，一
级公路双向六车道兼
顾城市道路，宽 42 米。 

63029 61684 
路基堆载预压基本
完成，桥梁梁板安
装基本完成。 

10000   12 月完工。 建
成 

瑞安滨海
新区管委
会 

瑞安市 

81 
永嘉县上塘
至瓯北公路
工程 

全长 11.8 公里，六车道
一级公路标准。设计时
速 80 公里/小时，路宽
32 米。其中隧道长约
5950 米。 

198500 84650 完成隧道、桥梁、
路基施工的 40%。 40000   完成桥梁 70%、路基

70%、隧道 70%。 
续
建 

上塘至瓯
北公路工
程建设工
作领导小
组办公室 

永嘉县 
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82 

温岭至常山
公路永嘉大
若岩至巽宅
段改建工程 

路线全长约 18.1 公里，
设公路养护站 1 处、服
务站 2 处。 

218000   完成工程可行性研
究报告。 10000 1143 11 月开工。完成初设批

复、招投标等前期工作。 
开
工 

永嘉县工
务局 永嘉县 

83 永嘉县水门
路工程 

一级公路 3.35 公里 。设
计时速 80 公里/小时，
路基宽 24.5 米。 

37500   完成招投标。 6000   5 月开工。完成路基工
程 20%。 

开
工 

永嘉县水
门路建设
办公室 

永嘉县 

84 

平阳万全至
瑞安锦湖公
路工程（瑞安
段） 

平阳县与瑞安市交接
处，瑞安市公安三所至
火车站路与江南大道
的交接处。长1.64公里,
宽 42 米。总用地面积
106 亩。 

11204 10360 基本完成路基工
程，部分路面施工。 1900   9 月完工通车。 建

成 

瑞安江南
新区管委
会 

瑞安市 

85 

平阳万全至
瑞安锦湖公
路工程（平阳
段） 

平阳段 6.9 公里（包括
0.59 公里的万全连接
线）。主线和连接线均采
用一级公路标准，设计
速度 80 公里/小时,双向
六车道路基宽度 32 米。 

59100 24500 
土地征用、房屋拆
迁；桥梁工程 20%；
路基工程 15%。 

15000 411 基本完成桥梁工程，完
成路基工程 50%。 

续
建 

平阳县交
通运输局 平阳县 

86 平阳县万全
至鳌江公路 

起万全至鳌江，全长
16.4 公里，实际建设里
程约 14.3 公里，采用一
级公路标准，设计时速
为 80 公里/小时，大桥
2 座，中桥 24 座，其中
新建路段长 9.388 公
里，分别是起点至昆宋
公路交叉 6.768 公里，
路基宽度 32 米；塘下
村至终点 2.619 公里，
路基宽度 36 米。 

94400 71611 
路 基 工 程 完 成
60%；桥梁工程完
成 68%。 

12000   
12 月份建成，路基桥梁
工程全面贯通，路面、
交安工程 100%。 

建
成 

平阳县万
全至鳌江
公路工程
建设指挥
部 

平阳县 
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87 
平阳县水头
至凤卧防洪
通道 

路线全长约 17.053 公
里，其中新建段长约
10.5 公里，路基宽度为
8 米，设隧道 3400 米、
桥梁 443 米。设计时速
为 30 公里/小时，其他
技术指标采用二级公
路标准设计。 

37555 9197 
完成隧道开挖 900
米；完成路基工程
量 30%。 

15000   
完成路基工程 60%，桥
梁、涵洞工程 70%，隧
道工程 60%。 

续
建 

平阳县红
色旅游道
路工程建
设指挥部 

平阳县 

88 
泰顺县包垟
至新浦公路
改建工程 

包垟至新浦，二级公路
4.9 公里，独立桥梁 715
米，独立隧道 240 米。 

13281 10780 完成土建工程量的
80%。 2164    11 月完工。 建

成 
泰顺县交
通运输局 泰顺县 

89 鳌江四桥 

一级公路标准，全长
1.4 公里，宽 35.5 米，
双向六车道,采用独塔
斜拉结构，设计速度 50
公里／小时，次干路设
计速度30公里／小时。 
通航等级为 300 吨，双
向通航净宽 100 米，净
空 12.5 米。 

73467 53867 

完成土建工程量约
90%，其中主桥完
成主塔施工，北岸
引桥完成第三、四
联现浇箱梁，南岸
引桥墩柱全部完
成。 

8000   

10 月建成，完成土建工
程量 100%，其中完成
主塔及钢梁及桥面板安
装施工，完成南、北岸
引桥下部结构施工，完
成全桥桥面系及附属设
施 100%，完成道路工
程总工程量 100%。 

建
成 

平阳县鳌
江镇人民
政府 

平阳县 

90 

缙云至苍南
公路平阳至
苍南段鳌江
口跨江大桥
工程（鳌江五
桥） 

全长 4.6 公里，其中跨
鳌江大桥约 1507 米，
采用双向六车道一级
公路标准，设计速度为
100 公里/小时，路基宽
36 米，占用土地约 557
亩。 

125113 53715 累 计 完 成 桥 梁
55%、路基 60%。 30000   完成桥梁工程 75%、路

基工程 60%。 
续
建 

苍南县交
通运输局 苍南县 
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91 
温州市域铁
路 S1 线一期
工程 

西起瓯海区潘桥镇，至
灵昆半岛，线路全长
53.507 公里，初期设站
18 座，预留站 2 座。其
中 S1 线机场段 7.06 亿
元。 

1860700 1458356 完成全部土建工
程，开始铺轨。 250000    

4 月完成土建及铺轨工
程；8 月完成外立面装
修；9 月完成联调联试；
10 月通车试运行。 

建
成 

市铁投集
团 

市铁投
集团 

92 市域铁路 S2
线一期工程 

北起乐清市城东街道
下塘站，南至瑞安市人
民路站，线路长度
62.95公里，设站 20座。 

2615260 315508 启动政策处理和部
分标段施工。 250000    

完成 S2 线主线、配套
用地农转用批复；剩余
未开工标段进场施工。  

续
建 

市铁投集
团 

市铁投
集团 

93 乐清湾港区
铁路支线 

线路长 73.9 公里，全段
国铁Ⅱ级，单线，其中
绅纺至黄田段国铁Ⅰ
级，单线，预留复线条
件。 

714836 495671 

征迁全部完成；线
下工程完成 80%，
具备铺轨架梁条
件。 

150000    12 月完工，施工基本完
成，具备通车条件。 

建
成 

浙江乐清
湾铁路有
限公司 

市铁投
集团 

94 杭温高铁一
期（温州段） 

杭温高铁一期义乌至
温州段，线路长 200.3
公里，设计速度目标值
350 公里/小时，其中温
州段约 67.2 公里。 

1170000 10154 3 月开工。 80000   6 月全线开工。 续
建 

市铁投集
团（项目公
司筹） 

市铁投
集团 

95 
温州市域铁
路运营控制
中心 

总用地面积 16.18 亩，
拟建总建筑面积为
62496 平方米，其中地
上建筑面积49445平方
米，地下室面积为
13052 平方米。 

62965 42535 

主体竣工验收，机
电设备安装完成、
二次装修约 40%，
开始附属配套施
工。 

14200    10 月建成，竣工验收。 建成 

温州市轨
道交通置
业有限公
司 

市铁投
集团 

96 

温州机场新
建货运区及
生产辅助设
施工程 

拟建货运用房3万平方
米、货运堆场和货运停
车场 4.4 万平方米，以
及公安、安监、特种车
库等生产辅助设施。 

110594 43190 

综合业务用房工程
施工至三层结构。
其余建筑完成主体
结构（除消防站）。 

30000   12 月除消防站其他工
程基本完工。 

续
建 

温州机场
集团 

温州机
场集团 
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97 

温州机场交
通枢纽综合
体及公用配
套工程 

建设交通枢纽综合体
地下部分以及给排水、
河流改道、道路、消防、
110kv 变电站等公用配
套设施。 

186000 99316 
完成综合体地下轨
道车站部分的土建
施工。 

20000   综合体地下部分基本完
工。 

续
建 

温州机场
集团 

温州机
场集团 

98 瑞安市江南
客运站 

位于温福铁路以东,56
省道以南,站前大道以
西,现状河流以北。总用
地面积 47 亩,按二级客
运站建设。 

11500 6535 主体结构基本完
成。 3000   主体工程完工。 续

建 

瑞安江南
新区管委
会 

瑞安市 

99 
温州移动物
联网建设项
目 

物联网站点达到 1500
个，新增站点（含 4G
和 2G 站点）500 个，
完成敷设光缆 2000 皮
长公里等配套建设。 

50000     50000   

物联网站点达到 1500
个站，新增站点（含 4G
和 2G 站点）500 个，完
成敷设光缆 2000 皮长
公里等配套建设。 

续
建 

移动温州
分公司 

移动温
州分公
司 

100 
温州移动新
通信发展大
楼建设项目 

新通信发展及配套发
展大楼 37700 平方米。 35000 18200 完成大楼土建结

顶。 2400   完成大楼的外幕墙建
设。 

续
建 

移动温州
分公司 

移动温
州分公
司 

101 
温州电信移
动网络建设
工程 

新建或升级移动网基
站 1000 座，移动网络
深度覆盖 500 个点，敷
设传输管道 200 公里，
光缆网 30 万芯公里。
5G 基站配套 3000 个。 

30000     30000   

新建或升级移动网基站
1000 座，完成移动网络
深度覆盖 500 个点，敷
设传输管道 200 公里,
光缆网 30万芯公里。5G
基站配套 3000 个。 

续
建 

电信温州
分公司 

电信温
州分公
司 

102 
温州联通移
动网络建设
工程 

完成新建升级移动网
基站 1500 座，完成移
动网络深度覆盖 1600
个点，敷设传输光缆网
2000 皮长公里。 

33000     33000   

完成新建升级移动网基
站 1500 座，完成移动网
络深度覆盖 1600 个点，
敷设传输光缆网 2000
皮长公里。 

续
建 

联通温州
市公司 

联通温
州市公
司 
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103 
温州铁塔基
站建设工程
项目 

新建铁塔 1500 座，改
造铁塔 1100 座，新建
室内分布系统 150 套。 

42500     42500   
新建铁塔 1500 座，改造
铁塔 1100 座，新建室内
分布系统 150 套。 

续
建 

铁塔温州
分公司 

铁塔温
州分公
司 

三 能源项目                     

104 

中石化温州
灵昆油库及
配套工程项
目 

通过筑堤吹填形成本
项目所需建设用地
17.67 公顷，拟建油库
总容量 50 万立方米，
一期新建库容 20 万立
方米。 

55125 8200 完成填海造地 30%
的工程量。 5600   

围堤合拢，开展闭气土
施工，陆域吹填砂施工，
总完成填海造地约 70%
的工程量。 

续
建 

中石化温
州石油分
公司 

中石化
温州石
油分公
司 

105 
温州市区天
然气输配工
程 

建设接收上游气源的
东向门站、西向门站、
灵霓门站，市中、郭溪
2 个应急气源站，惠民、
站西、藤桥、海城 4 个
高中压调压站，建设高
压与次高压管线 74 千
米，中压管线620千米。 

175000 108418 

完成西向门站建
设；续建天长岭隧
洞；开工建设郭溪
综合站；完成市政
管网建设 61 公里。 

8000   

开工建设灵霓应急站，；
续建郭溪综合站、天长
岭隧洞，完成市政管网
建设 45 公里。 

续
建 

公用集团
燃气有限
公司 

市公用
集团 
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106 瑞安市天然
气利用工程 

位于汀田街道汀三村，
新建中压市政管网约
35 公里，新建 LNG 气
化站一座、高峰供气规
模 6000Nm3/h，门站一
座,供气规模 110*104N 
m3/h。 

12277 10506 完成出场管线施
工。 2000   12 月完工。 建

成 

瑞安市公
用事业投
资集团 

瑞安市 

107 

中石化温州
液化天然气
（LNG）项目
（含场平工
程） 

包括码头及陆域形成
工程、接收站工程（含
冷能综合利用）、输气
管道工程等部分,建设
规模为 300 万吨/年，
管道外输天然气能力
300 万吨/年，LNG 汽
车装车外输能力 50 万
吨/年。 

903600 23504 场平工程施工。 15000   A、B、C 三标段开山，
料场开采 500 万方。 

续
建 

浙江省能
源集团有
限公司 

洞头区 

108 华峰热电联
产项目 

净用地 166亩。2台 140
蒸吨高温高压循环流
化床锅炉和1台15MW
高温高压抽汽背压式
汽轮发电机组。 

33056 18262 12 月达到热网铺设
条件。 13000   12 月竣工投产。 建

成 
瑞安市瓯
飞管委会 瑞安市 
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109 
浙江三澳核
电项目（含配
套项目） 

规划建设容量为 6 台
1250MW 级核电机组，
一期工程拟建设 2 台
1250MW 级压水堆核
电机组。 

4000000 70777 
完成征地拆迁；推
进进厂道路；推进
厂平及海工工程。 

50000   进场道路基本建成，开
始施工准备区的施工。 

续
建 

中广核苍
南核电有
限公司 

苍南县 

110 苍南 500千伏
输变电工程 

新建 500 千伏主变 1
台，变电容量 100 万千
伏安，新建双回线路
0.65 公里。 

36948 27000 

主体结构完成，建
筑装修完成 30%，
场地基础、电缆沟
完成 80%；  

13448    12 月完工。 建
成 

国网温州
供电公司 

温州电
力局 

111 220 千伏输变
电工程 

开工藤桥、大门输变
电、白沙-钱金线路、
钱金变间隔扩建等工
程；投产榆宋输变电、
苍南送出等工程。开工
变电容量 177 万千伏
安，线路长 123 千米，
投运变电容量 48 万千
伏安，线路长 61 千米。 

285112 40049 

投产温电四期“上
大压小”送出工程、
芙蓉输变电等 220
千伏输变电工程，
投产变电容量 150
万千伏安，线路
252.12 千米。 

45000    

开工藤桥、大门输变电、
白沙-钱金线路、钱金变
间隔扩建等工程；投产
榆宋输变电、苍南送出
等工程。开工变电容量
177 万千伏安，线路长
123.14 千米，投运变电
容量 48 万千伏安，线路
长度 61 千米。 

续
建 

国网温州
供电公司 

温州电
力局 

112 110 千伏输变
电工程 

开工涂田、肯恩、叶焦、
平阳二、经开、白溪输
变电、牛山增容、科技
变送出等工程；投产永
十七、围垦二、平高输
变电等工程。开工变电
容量 70 万千伏安，线
路 55.14 公里，投产变
电容量 148.6 万千伏

218593 57612 

投产110千伏瑶溪、
北二等 110 千伏输
变电工程，投产变
电容量 100 万千伏
安，线路 127.42 公
里。 

45000    

开工涂田、肯恩、叶焦、
平阳二、经开、白溪输
变电、牛山增容、科技
变送出等工程；投产永
十七、围垦二、平高输
变电等工程。开工变电
容量 70 万千伏安，线路
55.14 公里，投产变电容
量 148.6 万千伏安，线

续
建 

国网温州
供电公司 

温州电
力局 
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安，线路 346.64 公里。 路 346.64 公里。 

113 
温州城乡配
电网（含中心
镇）建设工程 

完成城乡电网中低压
线路建设、配变布点和
更换、配网网架优化、
满足中心镇经济发展
需求。2018 年建设中低
压线路 2600 千米、配
变 1800 多台。 

150000 647089   150000   建设中低压线路 2600
千米、配变 1800 多台。 

续
建 

国网温州
供电公司 

温州电
力局 

114 

瑞安市生活
垃圾焚烧发
电厂改扩建
工程 

位于上望街道新村原生
活垃圾焚烧发电厂进行
改扩建，占地 10 亩（预
留占地)，新增处理规模
为 1000 吨/天。 

42900  21951 开工建设，垃圾进
库。 12900   12 月完工。 建

成 
瑞安市市
政园林局  瑞安市 

四 工业项目                     

115 

威马汽车制
造温州有限
公司新能源
智能汽车零
部件项目 

项 目 规 划 用 地 约
972.64 亩。建设包括新
能源汽车车身总成、动
力电池、电机、模具、
电控系统、底盘零部件
等新能源汽车关键部
件生产车间以及公用
动力、管理中心、倒班
宿舍、实验基地。生产

544037 281166 土建完工，具备设
备进场安装条件。 60000   

11 月建成，完成进场设
备安装调试，上半年实
现工装车辆下线，下半
年可进入规模化生产。 

建
成 

威马汽车
制造温州
有限公司 

瓯江口
产业集
聚区 
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及形象进度 

阶
段 

规模为年产 10 万套新
能源汽车零部件。 

116 灵昆车辆维
修基地 

项目占地约 284 亩，用
地 167 亩。一期建设规
模：新造（组装）市域
车辆 120 辆/年。二期
建设规模：市域车辆三
级修 20 列/年、四五级
修 20 列/年。 

45990 28987 
8 月具备市域车辆
总装能力，年底具
备调试能力。 

5000    6 月建成，一期工程竣
工验收。 

建
成 

温州南车
轨道车辆
有限公司 

市铁投
集团 

117 

浙江合泰汽
车科技有限
公司汽车零
部件项目 

项目总建筑面积约
227391.83 平方米，年
产智能电子转向系统
产品 100 万套，形成年
产值 782 万元/亩（含）
以上。 

101500   完成开工前相关审
批。 15000   

1 月开工，进行 1#生产
车间至 10#生产车间、
1#研发车间和 2#研发
车间、1#宿舍楼、裙房、
地下室施工。 

开
工 

浙江合泰
汽车科技
有限公司 

浙南产
业集聚
区 

118 
8 万台装配用
关节机器人
投资项目 

总用地面积 105 亩，建
筑面积138971平方米，
凤都二路以东，登峰路
以南，凤都一路以西。 

61000 39705 完 成 主 体 工 程
70%。 12000   主体完工。 续

建 
海尚集团
有限公司 瑞安市 

119 
年产 500万只
电喷节气门
体投资项目 

总用地面积 94 亩，建
筑面积 111614平方米。
引进具有国际先进水
平的数控加工设备。 

62000 29441 完 成 主 体 工 程
70%。 10000   主体工程完工。 续

建 
上海力宝
机车部件
有限公司 

瑞安市 

120 

浙江瑞泰动
力有限公司
年产套锁 650
万套和电喷
240 万套新厂

位于阁巷新区，占地约
30 亩，总建筑面积
36212 平方米，其中生
产车间 25983 平方米，
年产套锁 650 万套、电

20000 800 桩基工程施工。 2000   力争主体结顶。 续
建 

瑞安市经
济开发区
管委会 

瑞安市 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
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年底完
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组织实 
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农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

房基建项目 喷 240 万套，年产值 10
亿元。 

121 

海星海事年
产 60 万只舰
船及海洋工
程配套产品
项目 

总用地面积 75.71 亩，
总建筑面积58500平方
米，主要建设内容包括
研发中心、职工公寓、
生产车间、仓储等。 

40390 11721 完成土地挂牌，开
工建设，桩基施工。 10000   完成桩基施工，主体施

工。 
续
建 

海星海事
集团有限
公司 

永嘉县 

122 

人民电器集
团有限公司
年产 300万台
新型永磁无
刷无铁芯宽
频智能节能
电机系列产
品建设项目 

总用地 300 亩，总建筑
面积 50 万平方米，生
产用房及辅助非生产
用房新建建筑面积 50
万平方米。 

148000 60629 一期主体完成，二
期打桩完成。 15000   一期竣工并投入使用，

2-5 期陆续开工建设。 
续
建 

人民电器
集团有限
公司 

乐清市 

123 

德力西集团
有限公司年
产 1万套智能
电网变电站
自动化系统
装置及端应
用产业化建
设项目 

总用地 400 亩，总建筑
面积 55.1 万平方米，生
产用房及辅助非生产
用房新建建筑面积
550600 平方米。 

186250 52724 
1#、2#、3#地块完
成结构工程，5#地
块一期厂房完成。 

20000   

1-3 号地块工程全部结
顶，部分投入使用，4-6
号地块全部开工，其中
5 号地块一期工程投入
使用。 

续
建 

德力西集
团有限公
司 

乐清市 

124 

华瑞达包装
材料股份有
限公司新建
高分子材料
BOPA 薄膜生
产线项目 

位于飞云新区，总用地
面积约 60 亩，总建筑
面积 29543 平方米，达
产后年产15000吨聚酰
亚胺薄膜。 

15300   完成前期审批工
作。 2500   3 月开工，争取主体完

工。 
开
工 

华瑞达包
装材料股
份有限公
司 

瑞安市 
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125 

浙江新力新
材料股份有
限公司产 5.5
万吨特种工
程塑料及透
明尼龙的合
成改性产业
化项目 

位于丁山二期围垦区，
占地 110 亩，年产 5.5
万吨特种工程塑料及
透明尼龙的合成改性
产业化项目。 

35000   完成项目备案。 5000 120 10 月开工，桩基施工。 开工 

浙江新力
新材料股
份有限公
司 

瑞安市 

126 

瓯锟科技金
属复合新材
料产业化项
目（一期） 

一期项目用地 77 亩，
建设中试和示范园区，
建设 1 条 10 万吨的金
属复合板中试生产线。 

32000   
项目方拍得一期项
目用地，施工前期
准备阶段。 

15000   

3 月开工，完成项目规
划设计等前期工作，进
入项目施工阶段。完成
桩基及基础施工。 

开
工 

瓯锟科技
温州有限
公司 

瓯江口
产业集
聚区 

127 

温州新科先
进粉体材料
有限公司超
微细材料工
业化生产项
目 

总用地 165 亩，总建筑
面积约 15.6 万平方米。 54820 36164 钢结构厂房主体施

工完成。 5000   

完成C地块钢结构厂房
及宿舍主体施工和装饰
装修工程，项目完工并
投用。 

建
成 

温州新科
先进粉体
材料有限
公司 

瓯江口
产业集
聚区 

128 
奔腾激光（温
州）有限公司
生产基地 

总用地 100 亩，总建筑
面积 2.4 万平方米。年
产 300 台激光切割机，
激光焊接机，多功能激
光加工机。 

60000 10354 

完成二期土地平整
及桩基施工，进行
办公楼、企业研究
院及车间的主体工
程建设。 

2000   一期厂房竣工，二期厂
房开工建设。 

续
建 

奔腾楚天
激光有限
公司 

浙南产
业集聚
区 

129 

浙南产业集
聚区长江汽
车电子扩建
项目 

项目用地亩数约 121
亩，总建筑面积约 19
万平方米，用于汽车电
子产品的生产。 

50000 16030 

完成已有建筑的改
建工程，启动新建
建筑的手续报批，
准备进场施工。 

7000   
4#车间厂房基础主体建
设及内部装修；2#、3#
宿舍楼桩基基础建设。 

续
建 

温州长江
汽车电子
有限公司 

浙南产
业集聚
区 
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130 
中电温州电
子信息产业
园 

一期用地 1900 亩，主
要产品为集成电路、芯
片、液晶显示器、关键
元器件、软件服务、
LED 产业、现代电子商
贸及园区服务。 

600000 43041 
摘牌土地 380 亩，
完成建筑工程 5 万
方。 

30000   B-28b 地块建设完成；
B-29b 地块主体封顶。 

续
建 

中国电子
温州产业
园发展有
限公司 

浙南产
业集聚
区 

131 

年 产 3GWh
动力与储能
锂离子电池
及系统项目 

总用地面积 381.25 亩，
总建筑面积约 20 万平
方米。 

173094   完成土地招拍挂。 40000   3 月开工，年内完成基
础工程。 

开
工 

瑞浦能源
有限公司 龙湾区 

132 泰昌集团输
变电产业园 

总用地面积 170.9 亩，
地上总建筑面积 67310
平方米。其中非生产性
用房 15520 平方米，车
间 51790 平方米，地下
室 2349 平方米。 

54815 20000 完成基础施工。 10000   部分厂房结顶。 续
建 

温州泰昌
铁塔制造
有限公司 

龙湾区 

133 
正泰（乐清）
物联网传感
器产业园 

总规划用地 382 亩，总
建筑面积45万平方米，
其中地上建筑面积 35
万平方米，地下建筑面
积 10 万平方米。 

310000 32436 完成桩基工程。 15000   3 号地块开始施工。 续
建 正泰集团 乐清市 

134 虹桥电子信
息产业园 

总用地 495 亩，总建筑
面积 82.5 万平方米。 100000 10814 三通一平施工，10

家企业入园开工。 30000   三通一平施工基本完
成，部分企业进场施工。 

续
建 

乐清市虹
桥镇政府 乐清市 

135 
乐清经济开
发区智能科
技产业园 

位于乐海围垦区北片。
总工业用地 970 亩，含
小微园、中小企业园、
乐商回归园。 

290000 154698 

已进驻的 31 家企
业全部完成竣工；
另 12 家企业进场
施工。 

60000   完成 90%建筑主体建
设。 

续
建 

乐清经济
开发区管
委会 

乐清市 

136 瑞安市置信
工业城 

位于丁山二期，总用地
面积 503 亩，总建筑面
积 83.9 万平方米。其中
厂房面积 68.4 万平方
米。 

214000 10000 启动桩基建设。 80000   力争部分主体结顶。 续
建 

瑞安市经
济开发区
管委会 

瑞安市 
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137 

浙江中科光
电有限公司
中科产业园
建设项目 

一期选址浙南阁巷高
新区 36.2 亩，购买 4
幢厂房、1 幢安心公寓，
总建筑面积 5.8 万平方
米；二期选址瓯飞 300
亩，总建筑面积 26 万
平方米，建设厂房、研
发中心等。全部投产后
可年产 9.6 亿支陶瓷插
芯和 3 亿支芯尾纤。 

260000 30200 一期工程完工。 15000   力争 9 月进场装修。 续
建 

浙江中科
光电有限
公司 

瑞安市 

138 华峰新材料
产业园 

位于丁山二期围垦区，
进港公路以西，规划西
环河以南，占地面积约
1146 亩（其中一期 550
亩），拟建设年产 30 万
吨聚酯多元醇、30 万吨
革用树脂、6 万吨氨纶、
16 万吨尼龙 66、30 万
吨 TPU 项目。 

160000  6485 完成部分桩基。 30000   A 地块基本完工，B 地
块开工建设。 

续
建 

中国华峰
集团 瑞安市 

139 
瑞安市东新
产城小微园
（一期） 

位于清泉路沿线，涉及
联前村、联西村、香桥
村、联胜村等，建设以
机械制造业为主，兼顾
配套生产服务业的小
微园；一期用地 98 亩，
建筑面积约 14 万平方
米。 

35587    
完成项目立项，基
本完成前期政策处
理工作。 

10000 98 6 月开工，一期区块主
体工程施工。 

开
工 

瑞安滨海
新区管委
会 

瑞安市 
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140 平阳楠盛 ·瓯
南产业城 

占地面积 118 亩，建筑
面积 19.19 万平方米，
主要建设综合管理区、
科技研发区、生产作业
区以及仓储物流区等。 

46000 16000 项目一期 6 幢厂房
主体结构结顶。 15000   

完成一期工程并交付使
用，二期主体工程完成
40%。 

续
建 

平阳楠盛
小微园开
发有限公
司 

平阳县 

141 

年产 250万平
方米光学膜
生产基地建
设项目 

总用地面积 103.34 亩，
总建筑面积 137340 平
方米，建成后年产 250
平方米光学膜生产能
力，年可创产值 10 亿
元的光学膜生产基地。 

46340 31910 一期厂房结顶。 3000   
项目二期完成供地，工
程完成桩基施工 50%工
程量。 

续
建 

温州市帝
仁新材料
有限公司 

平阳县 

142 彩虹智慧科
技园 

项目选址龙港镇，用地
面积 226.53 亩，打造成
龙港工业 2.5 综合体产
业园，扶持并引进小微
企业入园。 

110000   完成综合体产业园
总平方案。 40000   6 月开工建设。 开

工 

苍南县龙
港镇人民
政府 

苍南县 

143 
天 城 围 垦
B-10 小微园
建设工程 

总用地面积 143.74 亩，
总建筑面积 105410.64
平方米。 

38173 10000 完成桩基工程。 8000   主体工程完成 80%工程
量。 

续
建 

浙江新方
园钢管有
限公司 

龙湾区 

144 瓯北小微企
业产业园 

用地 229 亩，建筑面积
33 万平方米，包括珠岙
系统流程装备产业园、
珠岙时尚轻工产业园、
罗浮系统流程装备产
业园、塘头铸造产业园
等小微产业园。 

100000 50195 

珠岙系统流程装备
产业园、时尚轻工
产业园建成投用，
罗浮、塘头进场施
工。 

15000   
珠岙轻工园完工，珠岙
流程园、罗浮流程园、
塘头铸造园主体在建。 

续
建 

永嘉财融
投资集团
有限公司 

永嘉县 
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145 
泰顺罗阳小
微企业创业
园项目 

总规划用地面积 483.2
亩，在原交洋工业园区
的基础上扩建、升级而
成，园区以竹木制品和
农副产品加工业为主
导产业，规划新增用地
面积约 170.9 亩，拟安
排入驻企业 15-20 家。 

48000 15300 

完成道路与土石方
平整等基础设施工
程，部分企业落地
家并启动建设。 

8000  13 

完成道路及土石方工程
90%。新增 6 家企业开
工建设。标准厂房开工
建设。 

续
建 

泰顺县罗
阳镇人民
政府 

泰顺县 

146 
钱库小微创
业园一期 (新
安) 

占地面积 198 亩，用于
钱库镇传统制造业产
业提升和小微企业的
入驻生产。 

70000   完成土地招拍挂工
作。 20000   6 月开工。 开

工 

苍南县钱
库镇人民
政府 

苍南县 

147 龙港新城小
微园区 

规划面积 660 亩，占地
面积 453 亩，总建筑面
积 70 万平方米，建设
印刷、包装、塑料企业
等传统企业提升园。 

160000   海域使用待海洋局
批复。 25000   10 月开工。 开

工 

苍南县龙
港新城管
委会 

苍南县 

148 

浙江立洲实
业有限公司
苍南县钱库
镇再生纤维
综合利用产
业基地项目
（原循环经
济产业项目） 

项目用地 159 亩，总建
筑面积254000平方米，
建设生产车间、仓库及
科研中心等用房。 

55000 5000 完成施工手续办理
和填方工程。 20000   

3 月份完成全部桩基工
程，年底完成主体工程
建设 70%。 

续
建 

苍南县望
里镇人民
政府 

苍南县 
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149 

浙江萧邦控
股集团有限
公司年产 3万
吨多层复合
医用防护材
料、1 万吨 PE
包装膜项目 

总用地面积 125.61 亩，
总建筑面积 159100 平
方米，形成年产 3 万吨
多层复合医用防护材
料、1 万吨 PE 包装膜
生产线及配套工程。 

50000 31815 完成厂房主体 40%
工程量。 6000   项目一期厂房主体结

顶。 
续
建 

浙江萧邦
控股集团
有限公司 

平阳县 

150 

百威英博（温
州）啤酒有限
公司年产 120
万吨啤酒项
目 

拟投资年产120万吨百
威啤酒项目，占地约
500 亩，分四期建设，
达产后年产值约 30 亿
元，税收约 7 亿元。 

200000 25248 桩基施工。 20000   完成桩基施工，开始主
体工程施工。 

续
建 

百威英博
（温州）啤
酒有限公
司 

浙南产
业集聚
区 

151 

浙南产业集
聚 区 年 产
1500 万盒小
儿肠胃康等
药品生产线
项目 

年产 1500 万盒小儿肠
胃康等药品生产线项
目，占地 50 亩，建筑
面积约 50000 平方米，
达产后预计产值约 6.2
亿元，税收 3250 万元。 

21000 9191 完成桩基施工，开
始主体工程施工。 5000   完成主体结构施工，进

行内部装修。 
续
建 

浙江海鹤
药业有限
公司 

浙南产
业集聚
区 

152 
温州爱好笔
业工业园项
目 

总用地面积约 240.2
亩，总建筑面积约 39
万平方米。 

114800 35537 
完成 2、4、6 号车
间主体结构和 6 幢
宿舍楼主体结构。 

25000   主体工程结顶，进入附
属工程施工 

续
建 

温州市爱
好制笔有
限公司 

龙湾区 

153 

上海蓝睛灵
光学隐形眼
镜生产线项
目 

温福铁路以东，56 省道
以南，江南大道以西，
占地 11 亩，建筑面积
约为 28000 平方米。 

32000 22000 开展房屋主体施
工。 7000   主体基本结顶。 续

建 

瑞安市江
南新区管
委会 

瑞安市 
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154 
温州交通城
建工业化生
产基地 

项目总占地面积约 619
亩，总建筑面积 78220
平方米。分两期实施：
一期主要为预制梁场、
PC 生产线、冲压生产
线、码头装卸设备及办
公生活区；二期主要为
管片生产线。 

111572   
完成项目备案等各
项前期工作，完成
进场前施工准备。 

30000 350 
1 月开工，完成码头装
卸设备及预制梁场、pc
生产线。 

开
工 

浙江瓯越
交建科技
股份有限
公司 

洞头区 

155 
诚意药业医
药健康产业
园 

项目主要建设内容包
括一幢制剂大楼、研发
中心、高架仓库、原料
仓库、抗病毒车间、中
试车间、抗肿瘤车间及
相关配套设施。 

24000   

完成施工图设计、
招投标工作及施工
队进场前三通一平
准备工作。 

8000   

1 月开工，基本完成制
剂大楼、研发中心、仓
库以及车间的框架结
构。 

开
工 

浙江诚意
药业股份
有限公司 

洞头区 

156 
灵溪镇沪山
卤制品生产
基地二期 

总用地 80 亩，总建筑
面积 11 万平方米，产
业定位为卤制品食品
加工业，大部分为卤制
品企业及其相关包装
企业。 

50000 18026 完成打桩施工，完
成基础浇筑。 8000   主体工程建至三层。 续

建 

苍南县灵
溪镇人民
政府 

苍南县 

五 社会发展项目                   

157 温州肯恩大
学 

一期教学、行政、宿舍、
食堂及附属建筑面积
16.4 万平方米，及校园
附属基础设施。计划招
全日制在校生 1 万人。 

151728 114283 

启动二区学生宿
舍、学生活动中心、
建筑与设计学院的
EPC 施工招标。 

19231   

续建葛和凯楼（建筑设
计学院）、学生宿舍二
区、四标道路及水渠工
程，做好学生学习中心
EPC 招标并开工建设。 

续
建 

温州肯恩
大学 

温州肯
恩大学 
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158 温州商学院
扩建工程 

总占地 336 亩，总建筑
面积 262804平方米(计
容 241241 平方米)。 

92735 64504 

D1-D3 宿舍楼、C#
学生食堂、A#综合
教学楼主体结顶并
部分层完成砌墙。
体育馆基础施工。 

8000   

12 月完工。完成南区 12
万多平方米建筑，
D1-D3 宿舍楼、C#学生
食堂、A#综合教学楼、
体育馆、运动场竣工并
投入使用。 

建
成 

温州商学
院 

温州商
学院 

159 

温州市郭溪
南单元安防
学院 J-02 北
地块建设工
程 

总建筑面积172578㎡，
其中计容建筑面积
149130㎡，架空层5702
㎡，地下建筑面积
17746 ㎡，其中 1#综合
楼建筑面积 7125 ㎡。 

127300 16031 

J02 北地块建设工
程 1#综合楼（特警
训练基地）主体结
顶，完成 J02 北地
块一阶段设计施工
图。 

4400 538 

完成 J-02 北地块 1#综
合楼，完成 J-02 北地块
建设工程的初步设计，
西区施工图，勘察，完
成 J-02北地块的 100亩
征地任务。 

续
建 

浙江安防
职业技术
学院 

浙江安
防学院 

160 
温州医科大
学仁济学院
迁建工程 

总用地面积 515 亩，计
划招生 8000 人，建设
教学行政楼、宿舍楼、
后勤配套设施等校舍
共计 28 万平方米。 

153133 104842 一至四标段竣工，
五标段基本完工。 20000   12 月完工。 建

成 
温州医科
大学仁济
学院 

温州医
科大 

161 
温州滨海职
业教育中心
建设工程 

总用地 901.8 亩；总建
筑面积 452476.9 平方
米，其中地上 426592.1
平方米、地下 25884.8
平方米。学历教育在校
生数 12700 名，其中
中职学生 7200 名，高
职学生 5500 名。 

221877 167263 

A 区三标、B 区一
标及二标、附属一
标及三标、智能化
一标、人行天桥及
B 区地下通道工程
完工。 

52114   12 月完工。 建
成 

温州滨海
职业教育
中心 

市教育
局 

162 

浙江工贸职
业技术学院
（浙江第一
高级技工学
校）扩建工程 

规划总用地面 575521
平方米，总建筑面积
350692 平方米，其中地
上面积334730平方米，
地下面积 15962 平方
米。分期建设，其中一
期建筑面积约 224595
平方米。  

216222 55769 土建一标段结顶、
二标段部分结顶。 20000    

1 标段 5 月底主体结构
验收，11 月竣工。2 标
段 5 月底主体中间验
收，12 月室内装饰完
成。 

续
建 

浙江工贸
职业技术
学院 

浙江工
贸学院 
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163 

温州市第二
职业中等专
业学校迁扩
建工程 

总用地面积 173266.6
平方米；地上计入容积
率建筑面积 149436.2
平方米，地下建筑面积
8823.9 平方米，计划招
生 5040 人。 

86433 52040 

一标段（1-5 号教学
楼，1-6 号学生宿
舍，教工宿舍，食
堂）完工；二标段
主体施工，累计完
成工程量 65%。 

13000   
二标施工，累计完成工
程量 90%；附属施工，
累计完成工程量 70%。 

续
建 

温州市第
二职业中
等专业学
校 

市教育
局 

164 
虹桥职业技
术学校迁扩
建工程 

征地 151.97 亩，办学规
模 60 个班级，建筑面
积 70800 平方米。 

37000   完成工程招投标。 8000   6 月开工。 开
工 

虹桥职业
技术学校 乐清市 

165 
永嘉县职业
教育中心一
期工程 

项目分三期，第一期用
地 340 亩，中职按 120
个班，6000 名在校生设
计学校。 

90000   完成初步设计批
复，完成招投标。 30000   3 月开工。完成基础工

程，主体工程施工。 
开
工 

永嘉县三
江商务区 永嘉县 

166 

文成县职业
中等专业学
校（党校、成
人教育中心）
迁建工程项
目 

总用地面积 97.4 亩，计
划招生 2450 人。 21800 18131 

主体工程综合楼和
档案馆结顶；完成
教学楼和实训楼的
基础施工。 

2200   完成教学楼和实训楼主
体。 

续
建 

文成县教
育局 文成县 

167 
温州市第三
十二中学一
期建设工程 

总用地面积 185.6 亩，
其中一期用地面积
142.46 亩；地上建筑面
积 73346 平方米，地下
面积 4493 平方米。包
括图书馆、教学楼、专
业教室、行政办公楼、
校史馆、学生宿舍、食
堂、风雨操场等。 

36423 20851 
二标完工。附属工
程施工，累计完成
工程量 10%。 

5000   

一标主体施工，累计完
成工程量 80%；配电、
热水、弱电智能化工程
完工；报告厅二次装修；
空调部分安装；附属工
程施工。 

续
建 

温州市第
三十二中
学 

市教育
局 
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168 

温州市学生
实践学校（原
温州市学生
实践基地）建
设工程 

工程用地 438.25 亩，总
建筑面积 30523 平米。
包括学生宿舍、主题教
育馆、教学楼、教师宿
舍、体育馆、地下室等。 

34626 23718 

第一阶段、第二阶
段建筑主体完工；
第一第二附属工程
施工。 

5300   

一标二标附属工程 12
月完工；三标附属工程
施工，累计完成工程量
80%；矿渣回填完成。 

续
建 

温州市学
生实践学
校 

市教育
局 

169 

温州体育运
动学校迁建
工程（永中校
区） 

总用地面积 115.31 亩，
学生数 2000 人，新建
地上总建筑面积 67125
平方米。 

51587 21571 
完成场馆区地下
室，部分教学楼宿
舍楼主体结顶。 

12000   
主体工程完工，开始进
行二次精装修、景观附
属施工。 

续
建 

市体育局 
市体投集
团 

市体育
局 

170 空港新区空
港中学 

班级总数 36 班，计划
招生 1800 人，初级中
学Ⅲ类标准，总用地面
积 51.7 亩，总建筑面积
26482 平方米。 

19003   完成土地划拨。 5000   
4 月份开工，年内完成
基础工程进入主体施
工。 

开
工 

温州民科
产业基地
开发有限
公司 

龙湾区 

171 
乐清经济开
发区学校建
设工程 

用地面积 65 亩，建筑
面积 22700 平方米，办
学规模 36 个班级。 

23200   已完成初步设计。 7000 25 1 月开工，主体施工。 开
工 

乐清经济
开发区管
委会 

乐清市 

172 柳市中学迁
建工程 

征地 164 亩，办学规模
48 个班级，建筑面积
60000 平方米。 

34000   已完成初步设计。 7000 156 6 月开工建设。 开
工 柳市中学 乐清市 

173 
东新产城高
级中学建设
工程 

东至港口大道、南至镇
府路、西至凤锦北路、
北至后里河，办学规模
为 48 班寄宿制高级中
学，占地 139 亩，总建
筑面积约 9.7 万平方
米。 

35000 6000 桩基部分完成。 10000   部分主体完工。 续
建 

瑞安市滨
海新区管
委会 

瑞安市 
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174 平阳县佳诚
高级中学 

总用地面积47695平方
米，建筑占地总面积
14460 平方米，总建筑
面积 56169 平方米。办
学规模 48 个班。 

21393 9000 完成基础工程。 9000   主体完工。 续
建 

温州佳诚
教育投资
有限公司  

平阳县 

175 
洞头县海霞
中学迁建工
程 

用地面积 98 亩，建筑
面积 41443 平方米。48
个班级，1920 名学生。 

25115 19546 
一期教学楼建成，
二期宿舍楼工程开
工建设。 

7500   11 月建成。  建
成 

洞头区工
务局 洞头区 

176 霓屿义务教
育学校工程 

用地面积 50 亩，办学
规模 27 个班。 10692 6238 完成土建、安装工

程施工。 2500   11 月建成。 建
成 

洞头区工
务局 洞头区 

177 瓯海区站前
学校 

建设九年一贯制学校
60 个班，总用地面积
85.77 亩。其中一期占
地 40.99 亩、二期占地
44.78 亩。总建筑面积
48606 平方米，其中地
下室 23434 平方米。 

39000 4585 9 月开工。一期完
成桩基工程 50%。 7000 42 一期主体施工，二期 10

月份开工建设。 
续
建 

瓯海区高
铁新城建
设管理办
公室 

瓯海区 

178 茶山第三小
学扩建工程 

36 班标准小学，总用地
55 亩，建筑面积 25765
平方米，其中地下室
2898 平方米。 

14724 10668 
一期 9 月完工，二
期多功能厅、会议
室进场施工。 

2000   一期工程 2 月竣工，二
期 3 月进场，主体施工。 

续
建 

瓯海区茶
山街道办
事处 

瓯海区 

179 

牛山整治城
中 村 改 造
C-34 地块配
套学校（原新
桥三小）扩建
工程 

九年一贯制学校（54
个班），总用地面积
64.79 亩。总建筑面积
41200 平方米。 

22900   施工图完成，新桥
政策处理未完成。 3000   8 月开工，桩基工程。 开

工 

瓯海区中
心区建设
管理办公
室 

瓯海区 
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180 
平阳昆阳镇
城东小学建
设工程 

总用地面积为44015平
方米，总建筑面积为
41610 平方米；其中一
期用地面积为19570平
方米，建筑面积为
24170 平方米，二期用
地面积为 24493 平方
米，建筑面积为 17440
平方米。 

25089   完成初步设计审
查。 8000   5 月份开工，完成主体

结构工程量的 40%。 
开
工 

平阳城市
中心区开
发建设有
限公司 

平阳县 

181 
泰顺县文祥
小学建设工
程 

总用地面积42388平方
米，总建筑面积 2600
平方米，办学规模 42
个班 1890 人 。 

15100 4015 完成主体二层。 2600    主体结顶，部分附属开
工建设。 

续
建 

泰顺县教
育局、罗阳
功能区管
委会 

泰顺县 

182 青山商学院 

总占地面积 23.7 亩，总
建筑面积 3.44 万平方
米，其中地上建筑面积
1.28 万平方米。 

28000 16000 桩基完成 82%工程
量。 4000   主体工程完成 50%工程

量。 
续
建 

浙江青山
企业管理
有限公司 

龙湾区 

183 
温州医科大
学附属第二
医瑶溪医院 

三级甲等综合性医院，
总用地面积 170 亩，建
筑面积 169500 平米，
其中地上134500平米，
地下 35000 平米，建成
后床位数 1000 张,远期
计划 2000 张。 

100478 49442 主体工程结顶，开
始进场装修。 20000   完成外立面工程，二次

装修进场施工。 
续
建 

温州医科
大学附二
医 

温州医
科大 

184 

温州医科大
学附属口腔
医院瑶溪新
院建设工程 

三级甲等专科医院，总
用地面积为 33.8 亩，地
上总建筑面积23615平
方米。 

21021 10600 

完成结构工程全部
结顶，结构工程中
间验收，室内外装
饰工程进场。电气、
给排水、暖通工程
穿插施工。 

3000   

完成主体工程、装饰工
程、附属配套工程；完
成变电设备安装，空调
主机安装，电梯工程，
防排烟工程等。5 月完
成土建竣工预验收。 

建
成 

温州医科
大学附属
口腔医院 

温州医
科大 
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185 

温州市瓯江
口新区医院
建设一期工
程 

分为一期医疗综合楼
和二期行政科研综合
楼两部分。其中一期包
括三栋住院病房楼、一
栋门急诊医技及部分
附属用房，总建筑面积
158350 平方米。 

131973 93346 
外装修完成，室外
附 属 工 程 完 成
50%。 

25000   所有实体工程基本完
成，医用设备采购完成。 

续
建 

温州市瓯
江口开发
建设投资
集团有限
公司 

瓯江口
产业集
聚区 

186 乐清市童乐
医院 

三级综合性医院，总用
地 62 亩，总建筑面积
109600 平方米，床位
600 张。 

58000 11352 完成桩基工程。 3000   完成基础工程。 续
建 

温州童乐
医院有限
公司 

乐清市 

187 
乐清市第五
人民医院迁
扩建工程 

总用地 59 亩，总建筑
面积 32330 平方米，二
级甲等综合性医院，床
位 350 张。 

20000 8397 完成 40%土建工程
量。 8000   完成主楼建设，进入二

次装修。 
续
建 

乐清市第
五人民医
院 

乐清市 

188 
文成县人民
医院新建工
程 

二级甲等医院，占地 94
亩，地上建筑面积约
53727.3 平方米，地下
建筑面积 22112.7 平方
米，床位 600 张。 

38000 9650 

3 月开工。进场道
路路基完成，土石
方开挖完成，主体
工程地下部分完
成。 

6000 71.71 土石方开挖完成，主体
基础完成。 

续
建 

文成县卫
计局 文成县 

189 
平阳县第二
人民医院工
程 

二级乙等综合性医院，
总用地面积50639平方
米，总建筑面积 58500
平方米，床位 500 张。 

52900 33000 

一期 5 月完成后勤
综合楼和倒班宿舍
楼初步竣工验收。
二期 7 月完成桩基
部分；12 月完成主
楼、裙楼三层。 

10000   

一期后勤综合楼和倒班
宿舍楼二次室内装修完
成；二期医技楼和住院
楼主体完工。 

续
建 

平阳县工
务局 平阳县 
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190 平阳县中医
院迁建工程 

用地面积 100 亩，建筑
面积 80208 平方，床位
800 张(其中康复病床
200 张）。 

66067   完成初步设计文本
编制。 10000   

9 月份开工。完成桩基
建设，完成地下室工程
50%。 

开
工 

平阳县中
医院 平阳县 

191 

温州市洞头
区中医院（大
门社区卫生
服务中心）建
设工程 

总用地面积 17.8 亩。地
上建筑面积13920平方
米，地下建筑面积 5580
平方米。其中一期地上
建筑面积6620平方米，
地下建筑面积480平方
米。 

14423 2524 进行桩基工程施
工。 4000   建成一期。 续

建 
洞头区工
务局 洞头区 

192 乐清市中医
院扩建工程 

总用地 21.36 亩，总建
筑面积 660000 平方米.
规划二级甲等综合性
医院，床位 600 张。 

52000   已完成建设用地规
划。 2000   6 月开工建设。 开

工 
乐清市中
医院 乐清市 

193 瑞安市云江
中医医院 

位于飞云街道站前区，
占地 31 亩，建筑面积
30000平方米，床位300
张。 

25000  1880 桩基施工。 5000   争取完成桩基工程。 续
建 

瑞安市卫
生计生局 瑞安市 

194 苍南县二医
迁建工程 

占地约 134 亩，建筑面
积 12 万平方米，综合
性医院，床位 1000 张。 

60000 24500 2 月开工。完成综
合楼主体结顶。 2000   10 月份主体开工。 续

建 

苍南县龙
港新城管
委会 

苍南县 

195 
温州医科大
学眼视光改
扩建工程 

地上建筑面积约 41000
平方米，地下建筑面积
9000 平方米。 

34848 16867 

完成二次装修、净
化、暖通、智能化、
设备安装等，具备
竣工条件。 

6090   

二次装修、净化暖通、
智能化、设备安装收尾
工作； 3 月具备试运行
条件。 

建
成 

温州医科
大学 

温州医
科大 

196 瞿溪文体活
动中心 

总用地面积 12.45 亩。
集健身、电子、剧场、
商场等功能于一体。 

26900 6000 9 月开工。完成桩
基工程 40%。 10000   完成主体工程的 50%。 续建 

瓯海区瞿
溪街道办
事处 

瓯海区 
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197 
永嘉县图书
馆、档案馆工
程 

用地面积 12 亩，集图
书馆和档案馆为一体
的综合性功能区。 

16500 6031 
完成桩基工程，地
下室及主体工程施
工。 

2000   主体工程结顶，附属工
程进场施工。 

续
建 

永嘉上塘
中心城区
管委会 

永嘉县 

198 平阳县文化
中心 

总用地面积 346 亩，另
代征水域3776平方米，
总建筑面积 101518 平
方米（不包括地下室
46197 平方米）。 

170777 147274 

一期、二期、三期
健身中心、艺术中
心完工；三期东区
活动中心主体结构
完成 80%。 

30000   

东区文化中心完成主体
结构；凤凰广场、西区
活动中心、健身中心基
本完成，文化艺术中心
投入使用。 

续
建 

平阳县城
市建设投
资有限公
司 

平阳县 

199 
温州生物材
料与工程研
究所一期建
设工程 

规划建设用地面积 31.2
亩，地上建筑面积约
43331 平方米，其中科
研及配套用房建筑面积
约 29811 平方米，综合
管理用房及生活配套用
房 7111 平方米。地下面
积约 14860 平方米。 

29477 12310 完成主体五层施
工。 10000   主体工程结顶，进入附

属工程施工。 
续
建 

温州生物
材料与工
程研究所 

龙湾区 

200 
温州奥林匹
克体育中心 -
主体育场二
期工程 

地上建筑面积70000平
方米，建设一个 5 万座
主体育场，配套室外标
准400米田径训练场及
其他室外工程。 

100383   前期工作。 15000   6 月开工。 开
工 

市体育局 
市体投集
团 

市体育
局 

201 
温州市监管
中心建设工
程 

总建筑面积 114063 平
方米，包括市看守所、
市强制隔离戒毒所、拘
留所、驻所武警中队、
市公安警犬训练基地。 

70172 37762 
土建基本完成，二
次装修及安装工程
进场施工。 

14000   完成土建施工，其他工
程进场。 

续
建 

温州市公
安局 

市公安
局 

202 
泰顺县殡仪
馆异地迁建
及附属配套
工程 

总用地面积约63007平
方米，总建筑面积
14605 平方米，按年火
化能力 5000 具，殡仪
馆等级二级馆标准建
设，配套建设袁家地至
长垄公路。 

17370  4480 完成三通一平，主
体工程开工建设。 3000  173 

完成主体的 40%，配套
长垄公路完成路基工程
的 80%。 

续
建 

泰顺县民
政局、罗阳
功能区管
委会、泰顺
县交通运
输局 

泰顺县 
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六 城建项目                     

203 
西向水厂输
配水干线工
程 

新开工隧洞长度 8.3 千
米，配套管线约 15.4
千米，加压泵站一座。 

57145 8584 
完成隧洞前段管道
敷设，隧洞段爆破
完成 1 千米。 

6000   隧洞段爆破完成 2 千
米。 

续
建 

公用集团
自来水分
公司 

市公用
集团 

204 石鼓山水厂
一期工程 

一期供水规模 10 万吨/
日，DN300-1000 输水
管道约 18 千米，隧洞
1600 米。 

29288 15928 完成山体平整，开
展厂区主体施工。 5000   完成厂区主体工程，设

备进场安装。 
续
建 

公用集团
自来水分
公司 

市公用
集团 

205 
大门产业基
地应急引水
工程 

日输水规模 4.9 万吨，
翁垟加压泵站一座，万
岙接管点至泵站 9.1 公
里 DN1200 管道，泵站
至小门岛配水站 10.5
公里 DN1000 管道，小
门岛配水站1座及相关
配套与附属工程。 

20447 6012 
完成乐清段管线铺
设，进行大门段土
建施工。 

2000   
完成乐清段加压泵站建
设，开展大门段土方开
挖和管线铺设。 

续
建 

温州大小
门岛投资
开发有限
公司 

洞头区 

206 
泰顺污水总
厂和给排水
工程 PPP 项
目 

位于罗阳溪和交垟溪
下游约500米处的山坳
中，项目近期规模 2 万
吨/日，远期规模 4 万
吨/日，总用地规模约
5.6652 公顷。 

60000   
完成 PPP 项目公司
确定，开展项目初
步设计工作。 

10000 85 
9 月开工，改造和新建
管道，道路提升总长度
10.4 公里；泰顺污水厂
完成主体工程量 85%。 

开
工 

泰顺污水
总厂和给
排水工程
前期指挥
部 

泰顺县 

207 
温州市中心
片污水处理
厂迁建工程
BOT 项目 

新建 40 万吨/日污水处
理厂一座。 67989 51731 完成主体工程，年

内两组设备通水。 17733   6 月完工。 建
成 

杭州钢铁
集团 

市住建
委 

208 
乐清市翁垟
污水处理厂
一期工程 

总设计规模 12 万吨/
日，一期工程 6 万吨/
日，占地 139.4 亩，采
用竖向多级 AO 工艺，

24000 7000 
3 月开工。完成"三
通一平"和地基处
理工程。 

10000   完成土建工程，开始设
备安装。 

续
建 

乐清市市
政公用建
设局 

乐清市 
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尾水排放执行一级 A
标准。 

209 

黄田、江东污
水处理厂一
期及黄田配
套污水管网
工程 

黄田污水处理厂总用
地 87 亩，日处理污水 6
万吨，一期 1 万吨。江
东污水处理厂一期工
程为 1 万吨，总规模为
6 万吨。 

26000 16700 完成桩基工程，主
体工程结顶。 9100   

3 月建成，完成主体及
附属工程、设备安装及
通水调试。 

建
成 

永嘉县住
建局 永嘉县 

210 洞头城北污
水处理厂 

一 期 处 理 量 为
8000m3/d，二期处理量
为 8000m3/d，三期处理
量为 9000 m3/d。 

32795 5987 完成土石方开挖。 1000   基坑开挖，主体开工。 续建 
洞头区工
务局 洞头区 

211 

瑞安市工业
固废与污泥
无害化处置
及资源化利
用项目 

位于阁巷新区112号地
块，占地 85 亩，建设
安装 100 吨/小时次高
温次高压循环硫化床
锅炉 2 台，15MW 的抽
汽凝汽式汽轮机 2 台、
15MW 汽轮发电机 2
台；配套建设工业固废
存储运破碎系统、污泥
脱水成型系统等。 

43500 41110 完成主体建设。 6000   12 月竣工投产。 建
成 

瑞安经济
开发区管
委会 

瑞安市 

212 宁波路二期 

城市主干道Ⅰ级，南起
温瞿公路，北至 104 国
道，全长 3.0 公里，红
线宽 40-50 米。 

182422 105188 
二标、三标 12 月完
工，四标 12 月主体
完工。 

6200   10 月完工。 建
成 

温州市城
市基础设
施投资有
限公司 

市城投
集团 
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213 

温州市动车
南站西广场
道路及配套
工程 

包括站前双层道路、出
租车蓄车场及社会车
辆停车场、港湾式公交
场站。首层车场 1.5 万
平方米，地下一层车库
1.1 万平方米。 

51240   完成招投标和项目
部建设工作。 34000   

1 月开工。车库土建工
程结顶，通站道路基本
完工。 

开
工 

市铁投集
团 

市铁投
集团 

214 

温瑞大道二
期道路提升
整治工程（鹿
城段） 

鹿城段北起黎明路，南
至庆丰桥，道路长度约
3065 米，建设标准为交
通性城市主干道，设计
车速 50 公里/小时。 

49200   

房屋征收签约完成
率约 40%；正在编
制 PPP 实施方案申
请 PPP 入库。 

14000   7 月开工。 开
工 

鹿城区住
建局 鹿城区 

215 

温州生态园
中兴大道延
伸段道路工
程 

北起与环山北路交叉
点，南至高教园北入
口，城市主干道，全长
2.9 公里，宽 50 米。 

40945 18336 

龙湾段完工；瓯海
段完成全部桥梁工
程，隧道及道路开
工建设。 

8000   9 月完工。 建
成 

温州生态
园建设开
发有限公
司  

温州生
态园 

216 七都岛市政
配套工程 

共四条道路，总用地面
积约 157 亩，其中纬二
路二期 1646 米，七都
大道西延伸工程 718
米，经六路一期875米，
通都西路一期及北侧
区间道路 1128 米。 

45901 22853 

纬二路二期道路矿
渣基础完成；七都
大道西延伸挡墙基
础施工完成 260
米；七都街道通都
西路一期及北侧区
间路基填、挖方。 

4000   

纬二路二期 4 月份通
车；七都大道西延伸工
程 9 月份通车；经六路
一期完成除 2 号桥外的
其他工程量；通都西路
一期及其北侧区间道路
9 月份通车。 

续
建 

鹿城区七
都街道办
事处 

鹿城区 

217 
仰双片区双
岙单元路网
工程 

总用地面积 91 亩，分
三期，一期由双岙中、
东、北路，康强路等四
条道路部分路段组成，
总长 1600 米；二期由
双岙中路、双岙南路等
二条道路部分路段组
成，总长 510 米；三期
由康强路、双岙南路组
成，总长 1100 米。 

33376 2820 

一期雨污水管道施
工完成，桥梁、路
基、电缆沟施工；
二期雨污水管道、
电缆沟施工完成，
路基施工。 

2000    一期 10 月份道路完工；
二期 3 月份道路完工。 

续
建 

鹿城区双
屿街道办
事处 

鹿城区 
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218 
温州市环山
北路龙湾段
道路工程 

东起龙江路，西至大罗
山西侧隧道口，城市主
干道，全长 7 公里，其
中隧道长约 1.4 公里，
双向 6 车道，宽 50 米。 

158802 99601 隧道贯通。 20000   
完成隧道工程，道路工
程完成 40%左右工程
量。 

续
建 

龙湾城市
中心区开
发建设管
委会 

龙湾区 

219 
温州大道（温
强路-龙江路）
工程 

城市主干道，长 3600
米，规划红线宽 50 米。 65519 57796 曹龙 -龙江路段桥

梁路基基本完工。 5000   12 月完工。 建
成 

浙南科技
城建设投
资集团有
限公司 

龙湾区 

220 
温州大道东
延（钱江路 -
温强路） 

全长 3682 米，规划红
线宽 50 米，城市主干
道，包含 1 条道路、2
座桥梁、1 座隧道。 

121464 25206 完成道路软基处
理。 30000   桥梁完成 40%工程量，

隧道完成 20%工程量。 
续
建 

龙湾城市
中心区开
发建设管
委会 

龙湾区 

221 状元南片市
政道路工程 

总用地面积 439 亩，路
线全长 10.2 公里。道路
8 条，桥梁 1 座。 

38580 4659 完成海景路桥梁上
部结构。 4500   完成桥梁工程，启动市

政道路施工。 
续
建 

洞头区工
务局 洞头区 

222 

乐清市翁象
大道及连接
线（白象大
道）建设工程 

翁象大道全长 2970.6
米，红线宽度 50 米，
城市主干路，设计速度
为 60 公里/小时，含桥
梁 348 米。连接线（白
象大道）全长 1549.3
米，红线宽度 24 米，
城市主干路，设计速度
为 40 公里/小时，含桥
梁 135 米。 

50009   已完成初步设计。 5000   9 月开工建设。 开
工 

乐清市柳
白新区管
委会 

乐清市 
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223 

瓯飞工程瑞
安垦区与南
金公路连接
线道路（万松
东路延伸线
二期） 

城市主干道，全长约
4.7 公里，宽 60-76 米，
滨海大道至丁山垦区，
包括桥梁 16 座，总用
地 512 亩。 

79000 55721 完成部分桥梁桩基
和路段填方。 10000   完成道路填方和部分桥

梁梁板安装。 
续
建 

瑞安滨海
新区管委
会   

瑞安市 

224 瓯江路西延
工程 

道路全长 5.8 千米，规
划红线宽 30 米，城市
次干道，时速 40 公里/
小时。其中一期北起沿
发路，南至规划仰义水
闸，道路长 550 米；二
期北段北起沿达路，南
至沿盛路，衔接江滨 A
线一期工程；南段北起
仰义水闸，南至一号
路。 

74000 21272 

二期一工区完成超
载预压，屿头箱涵
桩基施工完成，卧
旗河桥进场施工；
二工区完成 300 米
路基施工，其余段
完成超载预压；三
工区完成路基施
工，岩门山隧道进
洞施工；四工区完
成道路基层施工。 

12600   

一、二、三工区软土地
基超载预压，四工区完
成粗沥青铺设，桥梁、
箱涵下部基础完成，隧
道完成爆破施工。 

续
建 

鹿城区农
林水利局 鹿城区 

225 

瑞安市塘下
中心路（西二
大街 -滨海大
道） 

全长约 4.4 公里，路幅
42 米，按城市次干路设
计。 

103889 24280 完成沥青里面面
层。 5000   一期竣工验收，争取二

期开工。 
续
建 

瑞安塘下
新区管委
会 

瑞安市 

226 
瑞安市滨江
大道四期工
程 

红旗闸至温福铁路，道
路长 2400米，宽 36米。 25000 5417 小横山山体开挖、

路基施工。 2100   
Ⅰ标管道及道路路基部
分全部完成，Ⅱ标完成
管道部分。 

续
建 

瑞安安阳
中心城区
管委会 

瑞安市 

227 

瑞安市飞马
公路铁炉至
繁荣段改建
工程（瑞南大
道三期） 

起点为主纬一路，终点
为温福铁路，长 2.19
公里，宽 42 米。 

20000 12062 基本完成路基和管
道工程。 3000   完成五座桥梁结构和路

基工程。 
续
建 

瑞安江南
新区管委
会 

瑞安市 

228 瑞安市花坪 项目总用地约 674.15 100000 4100 年内完成政策处 21000   完成服务中心桩基工程 续 瑞安安阳 瑞安市 
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山公园及配
套道路工程 

亩，涉及山地式墓园及
平地式墓园共 40 万穴，
墓园会馆及配套用房面
积约 10000 平方米，地
下停车场面积约 31000
平方米。望山路 16.05
亩、滨江大道 47.7 亩。 

理，开工；启动滨
江大道前期工作。 

和土方开挖。 建 中心城区
管委会 

229 

瑞安市东新
产城融合示
范带道路配
套项目 

文华路，一期 1.67 公
里，二期 1.63 公里、凤
锦路汀田段 2.4 公里、
振兴路 0.66 公里、祥和
大道汀田北段、镇府
路、清泉路等道路建
设。 

130847 49078 

完成房屋拆迁，清
泉路、祥和大道汀
田北段、镇府路 9
月开工建设，凤锦
路、文华路一期、
振兴路路基贯通。 

10000   

振兴路、文华路一期争
取完工，凤锦路完成路
基工程；清泉路、祥和
大道汀田北段、镇府路
部分路基和桥梁工程开
工。 

续
建 

瑞安滨海
新区管委
会 

瑞安市 

230 
丁山二期围
垦区市政道
路工程 

位于丁山二期，占地约
1244 亩，项目含 9 条道
路，其中城市主干路 4
条、次干路 4 条、支路
1 条。 

123000   完成招投标。 45000   

5 月开工，主要道路开
始路面结构施工，完成
路基结构和桥梁下部结
构。 

开
工 

瑞安市经
济开发区
管委会 

瑞安市 

231 

温州市广化
南路（瓯海
段）道路建设
工程 

北接鹿城区广化路，南
至娄桥街道南环线，城
市快速路，长 6.5 公里，
宽 50 米。 

288081 86432 

一期 1 月完工；二
期 A 标基本完工，
B 标地道工程施
工，涉铁段工程进
场施工。 

20000 37.5 

完成六虹桥路至东二条
路的道路工程建设（不
含涉铁段），下穿铁路段
5 月进场。 

续
建 

瓯海区交
通工程建
设办公室 

瓯海区 

232 雁荡中路道
路工程 

全长 1700 米，总用地
面积 61200 平方米。 53250   完成项目前期工

作。 30000   3 月开工，年内完成道
路 60%工程量。 

开
工 

温州高新
技术产业
开发区投
资建设开
发有限公
司 

龙湾区 
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233 
瓯海区霞坊
路（温瑞大道
-东方路）道路 

霞坊路道路设计全长
1567 米，宽 36 米，设
计时速 40 公里/小时。
建设道路、桥梁、地下
综合管道、给排水、绿
化等。 

25508   初设已批复。 3000 51.62 5 月开工，路基施工。 开
工 

瓯海区交
通工程建
设办公室 

瓯海区 

234 

永嘉县桥头
镇菇溪河道
综合治理六
期工程 

市政主干道，道路总长
12.85 公里，道路宽度
16 米，包括道路、桥梁、
给排水和其他附属工
程等内容。 

55000   完成初步设计批
复，完成招投标。 2000 230 

4 月开工。完成房屋拆
迁 40%，完成两座大桥
水下部分及该范围内道
路平整。 

开
工 

菇溪河道
指挥部 永嘉县 

235 温州市七都
大桥北汊桥 

主桥全长 1866 米，其
中跨瓯江北航道特大
桥长 680 米，引桥长
1186 米，另设互通 2
座，改建 104 国道 1.74
公里。 

193357 49204 

主桥、引桥下部结
构部分完成，互通
下部结构及部分现
浇箱梁完成，路基
软基处理部分完
成。 

30000   

主桥完成桩基、承台、
墩身、下塔柱，陆地完
成桩基、承台、墩身，
完成部分现浇砼箱梁，
改河及路基填筑累计完
成 70%。 

续
建 

温州市七
都大桥北
汊桥建设
有限公司 

市城投
集团 

236 

苍南县城新
区跨横阳支
江大桥（站前
大道、体育场
路） 

站前大道跨横阳支江
大桥长315米，宽46-56
米之间；体育场路跨横
阳支江大桥，长335米，
宽 46 米。 

16000 6006 

站前大道跨江大桥
完成承台浇筑等桥
梁下部结构。体育
场路跨江大桥完成
北岸防洪堤及基础
钻孔灌注桩等。 

7000   

9 月完成站前大道跨横
阳支江大桥工程，年底
体育场路跨横阳支江大
桥主跨主体结构施工。 

续
建 

苍南县县
城新区指
挥部 

苍南县 

237 

双龙路（南浦
路-龙方路段）
一期道路桥
梁工程 

全长 663 米（桥梁段长
约 300 米），道路红线
宽度 26 米  

24463   前期工作。 2400   10 月开工，年底桩基施
工。 

开
工 

温州市城
市资源开
发工程有
限公司 

市名城
集团 

238 
乐清市盐盆
山隧道及接
线工程 

全长 1.8 千米，城市主
干道，宽 40 米，桥梁 2
座，涵洞 1 处。 

54200   已完成初步设计。 8000 31.21 6 月开工建设。 开
工 

乐成中心
城区管委
会 

乐清市 
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239 
温州市瓯江
口新区一期
市政工程 

瓯江口新区一期 14.7
平方公里范围内市政
工程（道路、桥梁、河
道、广场、景观、绿地、
污水提升泵站、垃圾中
转站及综合管廊等）。 

1360000 337809 

滨水南路以北的市
政道路工程完成
80%、完成 20 座桥
梁工程，完成雁翔
河等 3 条河道，完
成约 7 公里管廊主
体结构工程。 

100000   

完成管廊主体结构约
6.5 公里；完成环岛北路
一号桥等 6 座景观大桥
主体结构；完成 8 条道
路和 5 条河道景观绿化
工程。 

续
建 

温州市瓯
江口开发
建设投资
集团有限
公司 

瓯江口
产业集
聚区 

240 

滨江商务区
洪福路（府东
路-加洲路）市
政道路工程 

府东路至加洲路，长
1071 米，宽 20 米，市
政道路。 

31415 23416 路基、管道、桥梁
施工。 3000   6 月完工，路基、管道、

路面竣工验收。 
建
成 

温州市滨
江建设投
资有限公
司 

市城投
集团 

241 文昌路综合
管廊工程 

全长 1700 米，含 220
千伏六回路，110 千伏
四回路，综合通信给水
管。 

35000 3373 管廊土建完成 10%
工程量。 10000   年内完成管廊土建 50%

工程量。 
续
建 

龙湾城市
中心区开
发建设管
委会 

龙湾区 

242 

温州生态园
三垟城市湿
地公园建设
工程 

总占地面积 10.67 平方
公里，总建筑面积
29.12 万平方米，景观
绿化面积约 710 公顷。 

766400 255000 

完成起步区、一期
清淤工程施工；确
定湿地整体设计方
案；北片、西片部
分项目进场施工。 

250000    完成北片、西片、南片
等片区部分项目建设。 

续
建 

温州生态
园管委会 

温州生
态园 

243 

滨江商务区
CBD 片区中
央绿轴一期
工程（ 17-02
地块） 

总用地面积 194.69 亩，
其中 17-02 地块占地
28007.6 平方米，地下
室有 2 层，地下面积
37756 平方米。 

15000 100 12 月开工。 5000   基坑开挖。 续
建 

温州市滨
江建设投
资有限公
司 

市城投
集团 

244 
瓯海中心区
行政绿轴工
程 

总用地面积 43 亩，包
括建筑、道理、绿化、
景观、给排水、照明灯
工程。 

42322 23725 

1 月开工。完成桩
基工程、地下室底
板结构和负一层楼
板结构。 

15000   土建工程完成，景观工
程施工。 

续
建 

瓯海区中
心区建设
管理办公
室 

瓯海区 
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245 
平阳县市民
公园建设工
程一期 

总用地面积70656平方
米，其中绿地面积
47580 平方米，活动广
场面积 15666 平方米。  

47523   完成初设设计审
查。 12000 106 5 月开工，完成人防地

下室工程量的 30%。 
开
工 

平阳城市
中心区开
发建设有
限公司 

平阳县 

246 
温州市龟湖
街坊建设工
程 

项目包括G-17b、G-18、
G-21b、G-22 等 4 个安
置房项目、河道驳坎工
程及江浦路、马鞍池东
路 2 条市政道路工程。 

191790   完成开工前准备工
作。 32000   

驳坎 1 月开工，完成
80%工程量，桥梁桩基
施工；安置房 10 月开
工，桩基施工；办公楼
6 月开工，地下室施工。 

开
工 

温州市名
城建设开
发有限公
司 

市名城
集团 

247 

温州生态园
三郎桥 A15
地块旧村农
房改造安置
工程 

用地 57689 平方米，总
建筑面积 250271 平方
米（其中地下室 48896
平方米）。 

138666 61932 
完成地下室，基本
完成主体施工，砌
体穿插施工。 

15000   
完成主体结构施工；装
饰工程及附属工程施
工。 

续
建 

温州生态
园建设开
发有限公
司 

温州生
态园 

248 黎二村 5号地
块 

位于温州市核心片区
洪殿单元 E-04 地块，
其中住宅 126302 平方
米、商业 9210 平方米、
配套用房5062平方米；
另不计入容积率面积
52091 平方米，其中架
空层 5091 平方米，地
下室 47000 平方米。 

120633 14704 完成场地平整，设
计试桩。 15000   桩基施工完成，地下室

施工。 
续
建 

鹿城区滨
江街道办
事处 

鹿城区 

249 九山城中村
改造工程 

位于松台街道九山村，
占地 22.9 亩，地上计入
容积率建筑面积 43780
平方米。 

39912 26247 

1、2 层砖砌体和二
次结构已完成；除
1、2 层外，1#、2#、
3#楼金属门、窗框
制作安装完成；
3#12 层以上外墙保
温粉刷完成。 

8400   完成主体，完成砌体工
程，年底附属工程施工。 

续
建 

鹿城区松
台街道办
事处 

鹿城区 
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250 

滨江商务区
A02-08 地块
安置房建设
工程 

项目总用地面积为
8238.54 平方米，计入
容积率总建筑面积
28828 平方米，另有架
空层 220 平方米，地下
室 9666 平方米。 

22656 13780 完成砌体工程。 2800   
12 月完工，完成主体工
程预验收、附属工程预
验收。 

建
成 

市江滨路
鹿城段工
程建设指
挥部 

鹿城区 

251 永川路二期
地块 

建 设 总 用 地 面 积
20339.87 平方米，其中
建筑用地面积19048平
方米。总建筑面积
72495 平方米，地上建
筑 61429 平方米，地下
室 11066.15 平方米。 

58649 28010 完成砌体工程。 3300   年底完成主体工程预验
收、附属工程预验收。 

续
建 

市江滨路
鹿城段工
程建设指
挥部 

鹿城区 

252 
洞桥片区改
造B-5地块建
设工程 

总用地 30.21 亩，总建
筑面积 88399 平方米，
地上建筑面积约 63607
平方米。 

57122 40053 进行补桩施工。 3500   10 月份完成地下室施
工，启动主体施工。 

续
建 

鹿城区仰
义街道办
事处 

鹿城区 

253 
岩门制革基
地 B-18 地块
建设工程 

项 目 总 用 地 面 积
43266.8 平方米（折合
约 64.9 亩），地上计入
容 积 率 建 筑 面 积
101983.4 平方米。 

96421 62968 

1 号楼主体结构至
6 层，2 号楼地下室
顶板完成，3 号楼
地下室底板完成
70%，5、6、7 号楼
地下室底板完成。 

7000   
12 月完工，主体结顶，
进入室内装修和室外附
属施工阶段。 

建
成 

鹿城区丰
门街道办
事处 

鹿城区 

254 东屿村城中
村改造项目 

C-7-1、C-1-6、C-2-3a、
C-2-3b 地块，总用地面
积约 47.5 亩。总建筑面
积为 11.6 万平方米。 

74000 49396 

C-7-1 地块已竣工；
C-1-6 、 C-2-3a 、
C-2-3b 地块地下室
土方开挖。 

5200   

C-1-6 地块 12 月主体结
顶；C-2-3 地块 8 月主
体结顶，年底完成砌体
工程。 

续
建 

鹿城区南
郊街道办
事处 

鹿城区 
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段 

255 
鹿城区下桥
城中村改造
工程 

位于双桥村下桥片
E-29 地块，总用地面积
1.78 万平方米，总建筑
面积 9.4 万平方米。 

58800 100 完成围墙等临时设
施施工。 3500   11 月份完成地下室施

工。 
续
建 

鹿城区广
化街道办
事处 

鹿城区 

256 
瓯江路道路
及景观改造
提升工程 

东起香源路西至东瓯
大桥，全长约 10 公里，
工程内容包括打通水
门头段交通“瓶颈”，建
设“三道”（漫步、健身、
骑行），改造码头，节
点绿化整治。 

223000 1000 施工图设计。 42000   

7 月份开工，一期工程
竣工，包括“三线贯通”，
市政道路整治，景观绿
化改造，局部外立面改
造等。 

开
工 

鹿城区城
市综合开
发投资管
理有限公
司、温州市
公共建筑
建设投资
有限公司 

鹿城区 

257 

中央绿轴区
F-01 地块、规
划五路地下
空间建设项
目 

占地面积 19971 平方
米，其中 F-01 地块用
地面积 16617 平方米，
另规划五路地下空间
335 平方米。F-01 地块
地上总建筑面积为
74777 平方米。 

103726   已备案，正在方案
设计。 14000   11 月份开工，桩基施

工。 
开
工 

温州凯元
置业有限
公司 

鹿城区 

258 

中央绿轴区
D-34b 地块、
D-34a 地块地
下空间及水
下通道建设
项目 

建设用地面积 8869 平
方米。D-34a 地块的地
下空间用地面积 1544
平方米；D-34b 地块计
入容积率的地上总建
筑面积 39911 平方米。 

48381   已备案，正在方案
设计。 7000   11 月份开工，桩基施

工。 
开
工 

温州万圣
置业有限
公司 

鹿城区 
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259 

温州市七都
岛片区七都
南 单 元
04-C-14/15/1
7/18 地块及
智联街（七彩
路至板桥二
路段）项目  

总用地面积为82121平
方米，其中出让用地面
积为 54384 平方米，划
拨用地面积 27737.18
平方米。计入容积率地
上总建筑面积 132306
平方米。  

260800   初步设计已批复。 80000   6 月开工，年内完成部
分桩基工程。 

开
工 

温州德信
泓宸置业
有限公司 

鹿城区 

260 

温州市瑶溪
北 单 元
11-B-05 地块
城中村改造
工程 

总用地面积 77.47 亩，
总建筑面积 193560 平
方米，地面建筑面积
155010 平方米，地下建
筑面积 38550 平方米。 

223787 73122 完成桩基工程。 60000   完成地下室工程，完成
主体工程 40%。 

续
建 

浙南科技
城建设投
资集团有
限公司 

龙湾区 

261 

永中街道朱
垟城中村改
造（F-04 地
块）工程 

用地面积 71.42 亩，总
建筑面积 17 万平方米,
地上建筑面积 13.47 万
平方米。 

118068 49900 进入地下室开挖阶
段。 15000   完成地下室工程，完成

地面建筑 10 层左右。 
续
建 

龙湾区永
中街道 龙湾区 

262 

浙南科技城
龙 水 片
YB-04-I-02/0
6 地块城中村
改造工程 

总用地面积 89 亩，建
筑面积约17万平方米。 269379   完成 PPP 招投标。 40000   

3 月开工。06 地块年内
完成桩基，并进入地下
室施工。 

开
工 

浙南科技
城建设投
资集团有
限公司 

龙湾区 

263 

温州市域铁
路 S1 线龙腾
站拆迁安置
房工程 

总用地面积 22.45 亩，
总建筑面积65767平方
米。 

31100   施工招投标阶段。 10000 22.45 3 月开工。年内完成桩
基、地下室施工。 

开
工 

龙湾区交
通工程建
设办公室 

龙湾区 
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264 
蒲州街道江
前村城中村
改造工程 

总用地面积 75.6 亩，总
建筑面积约 25 万平方
米。 

167918 15000 已进场桩基施工。 25000   年内完成基础工程，进
入地面建筑施工。 

续
建 

蒲州街道
办事处 龙湾区 

265 

S1 线温州大
道站配套工
程（11-A-15、
11-A-24 、
11-A-30） 

总用地面积 204.7 亩，
计 入 容 积 率 面 积
415837 平方米，其中商
业建筑面积50000平方
米。 

488366   项目备案阶段。 180000   8 月开工，年内完成基
础工程施工。 

开
工 

温州万桢
置业有限
公司 

龙湾区 

266 
浙南科技城
国际人才公
寓 

总用地面积 41.25 亩，
公共绿地面积 27.98
亩，总建筑面积 82513
平方米。 

90465 40000 完成基础施工。 20000   主体工程完成 30%工程
量 

续
建 

浙南科技
城建设投
资集团有
限公司 

龙湾区 

267 

七 都 岛
220KV 线路
“上改下 ”工
程 

改造220千伏温州电厂
-蒲州变双回线路 3.2
公里，改造 220 千伏温
州电厂-商务变双回线
路 3.1 公里。 

26000 10000 
土建完成，电气化
施工，确定施工单
位进场。 

4200   10 月份完工。 建
成 

鹿城区七
都街道。 鹿城区 

268 

龙江路电力
线上改下迁
改工程（中心
区段） 

全长 1.8 公里，设置双
仓涵洞 53000   施工图设计阶段。 10000   5 月份开工 开

工 

龙湾城市
中心区管
委会 

龙湾区 

269 
苏川变迁改
工程浙南科
技城段 

电缆管线全长 3.95 公
里，一期工程苏川变-
规一路新建 220 千伏 2
回路、110 千伏 2 回路
电缆管线 1.65 公里。 

32348 5020 已进场施工。 9000   年内一期土建工程完成
80%工程量。 

续
建 

浙南科技
城建设投
资集团有
限公司 

龙湾区 
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270 

梧田棚户区
改造（E-03 地
块）安置房工
程 

总用地面积 113.9 亩，
总建筑面积 292704 平
方米，其中地下建筑面
积为 69680 平方米。 

167993 63612 

西侧地块主体结构
完成 90%，东侧地
块主体结构完成
50%。   

23000   主体工程施工。 续
建 

瓯海区工
务局 瓯海区 

271 
梧田塘西村
城中村改造
工程 

用地面积 154.25 亩，总
建筑面积 52.49 万平方
米。其中地下室 9.8 万
平方米。 

161050 15090 9 月开工。桩基施
工，完成桩基 50%。 28000   主体工程施工。 续

建 
瓯海区工
务局 瓯海区 

272 

景山街道净
水社区保障
性安居工程
（D-17 地块） 

总用地面积 90.03 亩，
总建筑面积 267777 平
方米，其中地下室建筑
面积 71650 平方米。 

179441 85396 东侧六幢完工，西
侧完成主体结构。 23000   主体结顶。 续

建 
瓯海区工
务局 瓯海区 

273 
景山街道净
水商务大楼
（D-18 地块） 

总用地面积 20.21 亩，
总建筑面积约 6.58 万
平方米，其中地下室
22229 平方米。 

35200 8000 8 月开工。完成主
体工程 10%。 10000   主体工程施工。 续

建 
瓯海区工
务局 瓯海区 

274 

新桥街道山
前社区（C-08
地块）保障性
安居工程一
期 

总用地 71 亩，总建筑
面积 168762 平方米。
其中一期用地 36.7 亩，
建筑面积 87796 平方
米。 

44284 22218 12 月主体结构结
顶。 6500   12 月完工，土建工程完

成，绿化基本扫尾。 
建
成 

瓯海区新
桥街道办
事处 

瓯海区 

275 

温州市瓯海
区娄桥街道
保障性安居
工程(B-13 地
块) 

总用地 35.8 亩，总建筑
面积 92181 平方米，其
中地下室 20445 平方
米。 

43914 23612 主体基本结顶。 6500   主体完工。 续
建 

温州市瓯
海新城建
设开发有
限公司 

瓯海区 
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276 

新桥街道新
桥社区保障
性安居工程
（D-27 地块） 

总用地面积 51.65 亩，
总建筑面积 180746 平
方米，其中地下室
57300 平方米。 

99929 23550 1 月开工。完成基
础工程的 80%。 17000   主体完成 50%。 续

建 
瓯海区新
桥街道 瓯海区 

277 

瓯海潘桥街
道（Ｇ-13B 地
块）棚户区改
造工程 

总用地面积 63.89 亩，
总建筑面积 194700 平
方米，其中地下室
34600 平方米。 

70548 6758 7 月开工。完成地
下室工程 40%。 10000   主体施工。 续

建 

瓯海区高
铁新城建
设管理办
公室 

瓯海区 

278 

瓯海区娄桥
街道保障性
安 居 工 程
（D-26 地块） 

总用地面积 44.8 亩，总
建筑面积为 110318 平
方米，其中地下室
22353 平方米。 

50845 15691 1 月开工。完成地
下室工程 40%。 8000   主体施工。 续

建 

瓯海区中
心区建设
管理办公
室 

瓯海区 

279 
郭溪街道城
中 村 改 造
A-17 地块 

总用地面积 42.15 亩，
总建筑面积 107733 平
方米，其中地下室
23433 平方米。 

52228 8000 9 月开工。完成主
体工程 20%。 9000   主体工程施工。 续

建 
瓯海区工
务局 瓯海区 

280 

丽岙街道王
宅村城中村
改造安置工
程 

总用地面积约 98.4 亩，
总建筑面积约 23.5 万
平方米，其中地下室
5.2 万平方米。 

141000   可研已批复。 6000   11 月开工，桩基施工。 开工 

温州市高
教园区建
设办公室 

瓯海区 

281 

温州市瓯海
中心区南单
元 D-22 地块
城中村改造
安置房 

总用地面积 31.05 亩，
总建筑面积93025平方
米，其中地下室 18125
平方米。 

38816   已完成可研批复，
争取进场。 8000   3 月开工，地下室施工。 开工 

瓯海区中
心区建设
管理办公
室 

瓯海区 

282 瓯海中心区
拆迁安置商

总用地面积约 21 亩，
总建筑面积48062平方 27080   完成前期工作。 8000   4 月开工，完成地下室

施工，1#、2#楼完成 6
开
工 

瓯海区中
心区建设 瓯海区 
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务楼（电力大
楼中心单元
B-11 地块） 

米，其中地下室 11532
平方米。 

层主体施工，3#楼主体
结顶。 

管理办公
室 

283 

乐成中心城
区城中村改
造建设(一期)
工程 

总建筑面积 275364 平
方米，其中半沙、岭根
地块 100044 平方米，
D-a43-1 地块 76909 平
方米， E-a42-1 地块
71875 平方米，A－j10
地块 36236 平方米。 

109000 20076 2 月开工。桩基施
工。 20000   主体工程开始施工。 续

建 

乐清市三
改一拆办
公室 

乐清市 

284 
乐清市乐成
旧城改造项
目 

总用地面积 113.77 亩，
总建筑面积 14.9 万平
方米，安置户数497户。 

215000 1750 完成施工图。 20000   主体施工。 续
建 

乐清市旧
城建设办
公室  

乐清市 

285 
瑞安市沿江
新村危房改
造工程 

总建筑面积74377平方
米，其中地下室建筑面
积 11000 平方米。 

54307 41702 主体结顶。 25000   主体完工。 续
建 

瑞安市旧
城办 瑞安市 

286 
瑞安市赵山
渡库区生态
搬迁工程 

总用地 240.39 亩，总建
筑面积335050平方米，
包括高楼镇安置房高
楼 1 号地块、2 号地块、
安置房飞云新区地块、
安置房飞云中心区地
块、安置房棚户区改造
站前区地块。 

110000 16100 高楼 1 号、2 号地
块完成地下室。 5000   

高楼 1 号、2 号地块完
成主体 2 层，飞云中心
区、飞云新区、飞云站
前区和滨海新区争取开
工。 

续
建 

瑞安市库
区办 瑞安市 



 — 64 — 

序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

287 
万松东路安
置房建设工
程 

三个地块，总占地面积
83 亩，其中东地块地上
建筑面积 27922 平方
米；就地安置地块建筑
面积 115772 平方米；
和平一号地块建筑面
积 33116 平方米。 

99379 18935 

东地块主体工程结
顶，就地安置、和
平一号地块开工建
设。 

8000   

东地块安置房完工，就
地地块安置房及和平一
号地块安置房完成桩基
工程。 

续
建 

瑞安滨海
新区管委
会 

瑞安市 

288 

永嘉三江 13、
14#地块农房
改造集聚建
设项目 

13#浦东地块总用地
100 亩，建筑面积 22.6
万平方米；14#后江地
块总用地 10 亩，建筑
面积 2.5 万平方米。 

142000 86187 完成桩基工程，地
下室及主体施工。 33000   

13#主体工程施工，平均
20 层；14#主体工程施
工，平均 10 层。 

续
建 

永嘉县三
江新城开
发投资有
限公司 

永嘉县 

289 
清水埠城中
村改造一期
工程 

05 地块拆除用地 80
亩，可规划建设用地面
积为 60 亩，新建商住
房 12 万平方米；06 地
块拆除用地面积为 61
亩，拆后可规划建设用
地面积为 45 亩，新建
商住房 8.2 万平方米。 

300000 178630 

05 地块主体工程结
顶，附属工程进场
施工；06 地块 2 幢
楼结顶，平均进度
20 层。 

115000   05 地块 6 月交付使用，
06 地块 12 月完工。 

建
成 

瓯北东片
开发建设
指挥部 

永嘉县 

290 

平阳县南雁
镇 吴 山 村
B-03-1 地块
安置房建设
工程 

总用地面积 64.18 亩，
计容总建筑面积 51342
平方米，建筑占地面积
16797 平方米，道路广
场面积 16887.8 平方
米，绿地建设面积
9103.4 平方米，安置户
数 253 户。 

21030 3000 桩基施工。 8000   
完成风情旅游街区（安
置房建设等）土建工程
量 60%。 

续
建 

平阳县旅
游发展投
资有限公
司 

平阳县 
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施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
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主要建设内容 
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291 
珊溪镇珊溪
李井避震小
区一期 

总用地面积81920平方
米（合计约 122.88 亩）。
总建筑面积 117768.35
平方米。 

25000 25573 

410 套抗震安居房
主体完工，其中 D、
E 区块 160 套联建
房完成室内设计及
室外工程。 

3800   配套给排水道路绿化
等。 

续
建 

文成县珊
溪镇人民
政府 

文成县 

292 
文成县黄坦
镇抗震安居
工程 

总用地面积 135.35 亩，
安置 870 户。 34600 39262 

栖村垟小区二期
A、B 块区、栖村垟
四期-2、抗震安居
小区三期工程主体
完成，王宅抗震安
居小区主体建设。 

4500   12 月完工，完成水电路
等配套设施。 

建
成 

文成县黄
坦镇人民
政府 

文成县 

293 
文成县下沙
垟城中村项
目 

总用地面积71795平方
米 ， 总 建 筑 面 积
256919.21 平方米，计
入容积率面积 193860
平方米，总户数 1410
户。 

130808   

土地农转用已审
批，完成房屋拆迁，
可行性研究已批复
进入初步设计阶
段。 

30000   4 月份开工，完成地下
工程。 

开
工 

文成县大
峃城市新
区管理委
员会 

文成县 

294 
文成县樟台
村城中村项
目 

建 设 用 地 面 积
36813.87 平方米，项目
拟建地上计容建筑面
积 92000 平方米、地上
架空层建筑面积580平
方米、地下建筑面积
32000 平方米。 

63568   
拆迁基本完成，可
行性研究已进入初
步设计阶段。 

16000   6 月份开工，完成地下
工程。 

开
工 

文成县大
峃城市新
区管理委
员会 

文成县 

295 

泰顺县罗阳
镇 “ 大 拆 大
整”无区域生
态移民工程 

总用地面积 86 亩，建
成住宅 856 套，包括新
城川山垟城中村改造
安置点工程、枫树梢旧
村改造安置点、江渡村

79343  25200 

新城川山垟城中村
改造安置点、枫树
梢旧村改造安置点
主体工程建设，开
工建设江渡村保障

30000    

枫树梢旧村改造安置点
基本完成项目主体工程
建设；川山垟城中村改造
安置点完成主体工程的
80%；江渡村保障房工程

续
建 

泰顺县罗
阳镇人民
政府 

泰顺县 
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农转用 

主要建设内容 
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段 

保障房工程三个项目。 房工程主体工程。 主体工程完成30%。 

296 
泰顺县避灾
生态移民工
程 

泗溪避灾生态搬迁小
区总用地 150 亩，总建
筑面积140946平方米；
雅阳塔尾垟避灾生态
搬迁安置小区建筑面
积 23240 平方米。 

52000  9736 

泗溪避灾生态搬迁
小区和雅阳塔尾垟
避灾生态搬迁安置
小区主体工程开工
建设。 

12000  2 

泗溪避灾生态搬迁小区
11 月完工，泗溪镇下桥
无区域避灾安置小区、
垟心避灾安置工程基本
完成主体工程，塔尾垟
避灾生态搬迁安置小区
10 月完工。 

续
建 

泰顺县泗
溪镇人民
政府、雅阳
镇人民政
府 

泰顺县 

297 

龙港镇江口
村 A01、A03
城中村改造
（老城改造
项目） 

占地面积 113.6 亩，建
筑面积 22.05 万平方
米，共建设套房 1869
套。 

180000 47320 3月开工。完成 20%
的基础工程。 50000   完成地下室工程。 续

建 

苍南县龙
港镇人民
政府 

苍南县 

七 服务业项目                     

298 门前山物流
园 

建设中通快递业务浙
南中心、电子商务中心
以及快件转运中心。总
用地 77669 平方米（一
期 32316 平方米，二期
45353 平方米）。 

45000 22911 

一期 2 号仓库及室
外工程、2 栋分拣
车间均已完工并投
入使用；二期边坡
治理。 

7000   二期山体开挖，边坡治
理，企业厂房建设。 

续
建 

温州中通
吉瑞快递
有限公司 

鹿城区 

299 空港新区物
流园 

用地 313 亩，建筑面积
约 21 万平方米。 101000 69983 

申通 5、7 号楼结
顶；圆通完成桩基
施工。 

20000   12 月完工。 建
成 

浙江申通
瑞丰快递
有限公司、
温州圆通
速递有限
公司 

龙湾区 
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至 2017
年底完
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主要建设内容 
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300 传化公路港
（一期） 

总用地 508 亩，其中一
期 142 亩，建筑面积
73452 平方米，地下室
3750 平方米，建设信息
配载楼、城市配送中
心、物流研发中心等。 

70000 29100 一期工程主体完
工。 10000   信息中心配载楼施工。 续建 

瓯海区交
通运输局 瓯海区 

301 桥头商贸城 

总建筑面积59142平方
米，主要经营纽扣、拉
链等桥头主导行业，包
括批发零售、商务金
融、住宿餐饮等。 

129800 50000 正在主体工程施
工。 60000   12 月工程建成完工。 建

成 

永嘉宏盛
房地产开
发有限公
司 

永嘉县 

302 

苍南浙闽台
水产城扩建
项目（浙南海
西水产品采
购中心） 

总用地面积约 120 亩，
总建筑面积94140平方
米。 

105000  3000 
6 月开工。完成桩
基施工，开始框架
施工。 

25000   主体工程施工。 续
建 

苍南县灵
溪镇人民
政府 

苍南县 

303 
瓯海时尚智
造小镇会展
中心工程 

总用地约 82.27 亩，总
建筑面积 169231 平方
米，其中地下室建筑面
积 41730 平方米。 

107795    正在施工图设计阶
段。 20000   2 月开工，完成桩基和

地下室。 
开
工 

温州市瓯
海智尚产
业投资有
限公司 

瓯海区 

304 

中国国际电
工电器城会
展中心建设
项目 

用地面积 178 亩，建筑
面积 10 万平方米。 100000 83905 一标段主体完成 ,

二标±0.00 完成。 15000   A 地块会展部分竣工。 建
成 

乐清市柳
白新区管
委会 

乐清市 

305 桥下镇教玩
具展销中心 

总建筑面积约 10 万平
方米，打造桥下乐智谷
特色小镇教玩具产品
国际展览中心、销售中
心、会议中心、住宿餐
饮休闲等接待设施。 

130000 5000 桩基工程施工。 30000   完成基础工程，主体工
程施工。 

续
建 

温州聚豪
置业有限
公司 

永嘉县 
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306 
平阳县鳌江
镇中塑居家
MALL 

总用地面积 163 亩，总
建筑面积360340平米，
包 含 住 宅 、 居 家
MALL、零售商业街
区、商务办公楼、酒店
及配套用房建设。 

165408 20000 桩基施工，部分主
体结构施工。 30000   商住楼地块主体工程量

完成 80%。 
续
建 

浙江中塑
置业有限
公司 

平阳县 

307 瓯海总部经
济园二期 

用地 74.77 亩，总建筑
面积 129600 平方米，
功能为物流仓储，建成
后为总部企业提供配
套服务。 

39000 27496 主体工程完工。 12000   7 月完工。 建
成 

温州森马
集团 瓯海区 

308 乐清中能环
球中心 

酒店、商业、高层住宅
及相应的公共配套设
施，总用地面积 77520
平方米，建筑面积
306800 平方米。 

529000   已完成建设用地规
划。 100000   6 月开工建设。 开

工 

淮安华德
置业有限
公司 

乐清市 

309 温州金融科
技文化中心 

总用地 459.6 亩，总建
筑面积322347平方米。
集民间金融教育科研、
民间金融文化展示、民
间金融孵化、民间金融
论坛、科技产品研发创
新、旅游接待等功能于
一体的产业基地。 

225088 45170 
一期幕墙、屋面、
粉刷施工，完成工
程量的 70%。 

4000   

一期房建工程完工；七
彩路、板桥一路进场并
完成 50%工程量。二期
完成施工图设计。 

续
建 

鹿城区七
都街道办
事处 

鹿城区 
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310 力天集团汽
车梦工场 

总用地 233 亩，总建筑
面积约 18.8 万平方米，
包括中国汽车论坛永
久会址、汽车文化广
场、汽车博览及会展中
心、汽车影院、劲车卡
纳赛车场、儿童汽车体
验乐园、品牌汽车 4S
店、二手车交易中心及
电子商务大楼。 

128000 85653 

汽摩配市场完成前
期报批工作，准备
进场施工；完成六
个 4S 店建成及其
他配套辅助设施；
华侨之家开始方案
设计及前期手续报
批。 

20000   主体结构结顶。 续
建 力天集团 

浙南产
业集聚
区 

311 
乐清市文化
产业园建设
工程 

总用地面积 55.065 亩，
建筑面积 12.6 万平方
米。 

85000 39860 
完成工程量 40%，
主体工程完成三
层。 

30000   
建筑全部结顶，室内粗
装修完成，外墙涂料完
成，电梯安装完成。 

建
成 

温州文创
置业有限
公司 

乐清市 

312 

瓯江口新区
起步区邻里
中心建设工
程 

瓯江口新区半岛起步
区 A-13b-2 地块，总用
地面积为 32 亩。总建
筑面积 59000 平方米。 

39700 19979 主体结构结顶。 10000   12 月完工。 建
成 

瓯江口开
发建设投
资集团有
限公司 

瓯江口
产业集
聚区 

313 

温州时尚智
造小镇温州
设计学院创
意设计基地 

总用地 65.71 亩，总建
筑面积 63894 平方米，
其中地下室建筑面积
21278 平方米。 

49611   完成可研、初设批
复。 9000   

3 月开工，年内完成地
下室，预计完成工程量
40%。 

开
工 

温州市瓯
海智尚产
业投资有
限公司 

瓯海区 

314 
温州浙南科
技城创新创
业新天地项
目 

总用地面积 144 亩，总
建筑面积30万平方米，
其中地上建筑面积 22
万平方米，地下建筑面
积 8 万平方米。 

195758 60002 
3 号地块主体结顶，
其他地块地下室桩
基及地板施工。 

40000   
一期完工，二期主体工
程结顶，三期完成地下
室工程。 

续
建 

浙南科技
城建设投
资集团有
限公司 

龙湾区 

315 浙南科技城
互联网大厦 

总用地面积 29.5 亩，总
建筑面积68880平方米
（不包含地下室）。 

99986 25572 完成桩基工程。 10000   完成地下室，主体施工
至五层。 

续
建 

浙南科技
城建设投
资集团有
限公司 

龙湾区 
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316 
浙江和丰研
发总部及科
创平台建设
项目 

总用地面积 7095 平方
米，计入容积率地上建
筑面积 3.19 万平方米。 

50000 28640 
完成地下室土方挖
掘，进行地下室底
板垫层和砖胎膜施
工。 

4500   12 月房屋结顶。 续
建 

浙江和丰
置业有限
公司 

鹿城区 

317 
乐清湾港区
海洋经济产
业配套服务
中心 

总用地 66 亩，建筑面
积 7.4 万平方米。 47315 30162 

完成 1#、2#主体
90%；3#、4#幕墙
内部装修。 

5000   完成主体施工 续
建 

乐清湾港
区管委会 乐清市 

318 
东新产城科
技创意园一
期 

占地 72 亩，位于凤锦
路以西、文华路以南、
后里河以北地块，包括
人才公寓、科研大楼、
写字楼及相关配套。 

62000   完成 EPC 招标，二
期完成土地征收。 5000   5 月开工，争取完成桩

基工程。 
开
工 

瑞安市滨
海新区管
委会 

瑞安市 

319 
浙江（瑞安）
眼镜光学创
意提升服务
平台 

总用地面积 210 亩，创
意大楼、企业标准厂房
等建筑面积 268970 平
方米。 

105000 92384 二期完工，三期完
成主体建筑。 3000   主体完工。 续

建 
马屿镇人
民政府 瑞安市 

320 
瓯海网络经
济服务中心
一期工程 

总用地 120.72 亩，一期
30.72 亩，建筑面积
51000 平方米，拟建成
集网仓、包税、大数据
中心、云计算基地、培
训中心等为一体的网
络经济综合服务中心。 

50000 9700 桩基工程施工。 3000 80 主体工程施工。 续
建 

温州大象
城创业服
务有限公
司 

瓯海区 

321 浙南花城一
期 

用地 38.94 亩，总建筑
面积 58946 平方米，其
中地下室面积20000平
方米。 

31147 12501 3 月开工。主体工
程施工。 20000   主体完工。 续

建 

温州花城
园艺股份
有限公司 

瓯海区 
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322 温州乐园（二
期） 

总用地面积 38.38 亩，
包括 E-13 和 E-03 地
块，先行建设 18.4 亩的
E-13 地块，建成后将成
为浙江规模最大的海
洋馆。 

35000 2029 
10 月开工。建设海
洋 馆 主 体 工 程
50%。 

8000   主体施工。 续
建 

瓯海区茶
山街道办
事处 

瓯海区 

323 

雁荡山景区
名胜区旅游
文化大型交
通集散中心 

总用地 272 亩，建筑面
积约 10510 平方米，停
车场面积约37470平方
米。 

21000 19490 

完成北岸游人中心
主体结构，开工建
设南岸防洪堤和大
型停车场。 

6000   

完成北岸游人中心装
修，基本完成南岸大型
停车场，完成人行景观
桥梁和防洪堤工程。 

续
建 

雁荡山管
委会 乐清市 

324 

国家海洋公
园主题岛建
设工程（大瞿
岛、大竹峙
岛、南策岛、
中心渔港） 

包括南北爿山观鸟平
台，大竹峙景观消浪堤
300 米，综合码头 1 座，
侯船室 400 平方米，竹
峙岛海水淡化、供电系
统、海洋监测系统、垃
圾及污水处理系统、海
岛管理配套等设施。 

10500 10017 

完成竹峙岛海水淡
化、供电系统、通
讯系统、垃圾及污
水处理系统、海岛
管理配套等基础设
施。完成竹峙岛码
头工程。 

3383   12 月完工，完成配套工
程。 

建
成 

洞头区工
务局 洞头区 

325 
文成县天顶
湖旅游接待
中心 

总用地面积 680 亩，总
建筑面积 9 万平方米。 80764 91777 

C1 区主体结顶，C2
区主体建设至 5
层。 

10000   
完成C区公寓式酒店建
设、A 区独栋及排房开
工建设。 

续
建 

迦美湖置
业有限公
司 

文成县 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

326 泰顺县南浦
溪景区开发 

以飞云湖、南浦溪、三
重漈为重要节点，重点
建设南浦溪游客中心、
水上游乐区、孙坪度假
村、激情漂流、露营基
地、百草园、垂钓区等
娱乐休闲项目。 

34000 14455 

建成游客中心，漂
流服务中心，孙坪
度假山庄等各服务
点基础设施，完善
景区标识建设，争
取景区一期试营
业。 

5000    

完成景区一期建设并试
营业；完成游步道、码
头、滨湖滨溪沿线绿化
景观建设、旅游标示标
牌，建设旅游厕所 3 座；
完成木湾旅游集散中心
建设，完成工程量的
48%。 

续
建 

泰顺县南
浦溪镇人
民政府 

泰顺县 

327 
苍南县玉苍
山旅游集散
中心 

总规划面积约 510 亩，
其中一期用地约 235
亩，主要建设游客服务
中心、主题酒店、集散
中心、大型停车场、新
村村特色商业街、缆车
索道及景观配套等。 

65000 15009 3月开工，完成 20%
的基础工程。 2000   

集散中心一期主体工程
基本完成、环湖景观绿
化工程开始施工。 

续
建 

苍南县旅
游投资有
限公司 

苍南县 

328 
苍南雾城旅
游度假一期
工程 

建筑面积16万平方米，
建设旅游接待服务设
施及配套用房，景观设
施、道路、停车设施等
同步实施。 

65000 19860 

主体工程完成方案
设计，启动实施。
配套项目启动渔寮
景区（马站）入口
建设，实施并推进
景区道路提升工程
和滨海栈道建设。 

9000   9 月启动酒店工程基础
施工。 

续
建 

苍南县风
景旅游开
发有限公
司 

苍南县 

329 
苍南县大渔
寮景区景观
提升工程 

主要建设渔寮景区雾
城至王孙段道路提升
建设 5.2 公里，栈道建
设约 3.5 公里以及周边
景观提升及配套服务
设施。 

26000   完成 EPC 合同签
订。 6000   1 月开工建设，年内完

成栈道工程 50%。 
开
工 

苍南县风
景旅游局 苍南县 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

330 

温州市社会
福利中心 02c
地块建设工
程 

总用地面积 128.48 亩，
在温州市慈湖金竹 02c
地块，总建筑面积
12.64 万平方米，养老
床位约 2130 张的现代
化社会养老中心。 

86700 29903 

3 月份地块南侧桩
挡土墙工程完工；5
月份完成桩基工
程；12 月底完成主
体工程 50%。 

10000   
6 月主体工程全部结
顶；12 月完成主体工程
中间验收。 

续
建 

温州天都
养老项目
有限公司 

市农投
集团 

331 

龙湾区养老
服务项目（永
强北片区瑶
溪单元南单
元 12-G-08 地
块） 

总用地面积 65.3 亩，总
建筑面积 10.1 万平方
米。 

82060 20000 桩基施工阶段。 20000   主体工程完成 50%工程
量。 

续
建 

温州宏筑
置业有限
公司 

龙湾区 

332 温州健康产
业创新中心 

总用地 308 亩，总建筑
面积 40.07 万平方米。 240877   7 号楼招投标；8 号

楼设计方案确定。 20000 67 
7#楼 3 月份进场施工，
地下室施工；8#楼 11
月份开工，桩基施工。 

开
工 

温州市瓯
海健康产
业投资有
限公司 

瓯海区 

333 
乐清太阳谷
养老示范基
地 

总用地面积 147229 平
方米（220.8 亩），总建
筑面积175740平方米。 

126117 28358 
完成施工图设计及
审查，山场平整山
体护坡施工。 

15000   继续开展山体开挖，地
块平整等一系列工作。 

续
建 

爱心置业
股份有限
公司 

乐清市 

334 云湖天地（养
老中心）项目 

占地 600 亩，养老院、
养身服务项目。 50000 15368 附属配套项目建设

及装修工程。 5000  17 完成一期及配套工程，
启动二期建设。 

续
建 

泰顺县司
前镇人民
政府 

泰顺县 

335 
温州市本级
新建储备粮
库一期工程 

项目选址瓯海潘桥焦
下，建设用地约 160.7
亩，建设 14.64 万吨储
备粮库及配套设施。 

50118  2205 
河道治理工程完成
90%；桥梁基础工
程完工。 

3000   完成桩基工程 50%。 续
建 

温州市粮
油储运有
限公司 

市农投
集团 

336 

乐清市地方
储备粮第二
中心库建设
工程 

建成 5.8 万吨粮库，总
建筑面积 19285 平方
米。 

17583 8300 主体工程结顶。 4000   12 月智慧粮库和室外
工程基本建成。 

建
成 

乐清市地
方储备粮
第二中心
库 

乐清市 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

337 瑞安市粮食
收储中心 

位于马屿镇河岙村，用
地 99.69 亩，仓储规模
6.1 万吨。 

22000 3168 前期审批工作基本
完成，进场施工。 1600   完成桩基及承台基础。 续建 

瑞安市商
务局 瑞安市 

338 
温州牛山国
际城市综合
体四期工程 

牛山国际城市综合体
的LOFT办公及商业项
目，占地面积 15.17 亩，
总建筑面积 45482.2 平
方米。 

43233    四期裙楼结顶，主
楼建设至 10F。 8000   完成土建工程。 续

建 

温州有色
冶炼有限
责任公司 

市工业
集团 

339 名城广场 

占地面积约 18.3 亩，总
建筑面积约 4.22 万平
方米，其中地上建筑面
积 25635 ㎡。 

58898 49726 
完成主体结构结
顶，完成地下室砌
体施工。 

8497   装修施工。 续
建 

温州市名
城建设开
发有限公
司 

市名城
集团 

340 置信滨海商
业城项目 

总用地面积42115平方
米，计容总建筑面积
89810 平方米，其中地
下建筑面积 5580 平方
米。建成后主要有商业
步行街、大型超市、快
捷酒店等业态，年营业
收入 5 亿元。 

46080 33340 
一期建设完成，启
动二期，完成桩基
工程 50%。 

15000   完成二期主体工程。 续
建 

温州弘置
信房地产
开发有限
公司 

浙南产
业集聚
区 

341 温州中心大
厦 

占地 109 亩，总建设面
积 32.7 万平方米，其中
五星级酒店 6 万平方
米，商业面积 6 万平方
米，超高层建筑高度约
280 米，容积率不大于
4.5。 

504000 367870 

A1 地下室底板完
成 3000 平方混凝
土浇筑，A2 和 A3
区完成 8000 平方
主体结构板混凝土
浇筑。 

35000   
6 月 C 区竣工验收，12
月 A 区完成至 30 层；B
区地下室结构完成。 

续
建 

温州中心
大厦建设
发展有限
公司 

鹿城区 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

342 安邦金融广
场 

位于滨江商务区 16-01
地块及 13-03 地块，占
地 135 亩，总建筑面积
约 45 万平方米，将建
设具有地标级的超高
层甲级写字楼、国际超
五星级品牌酒店、大型
商业广场等为一体的
综合体项目。 

650000 205808 

一期 13-03 地块主
体结顶，二期 16-01
地块工程桩进场施
工，完成总量的
25%。 

10000   一期住宅附属施工，二
期综合体施工。 

续
建 

温州荣悦
置业有限
公司 

鹿城区 

343 乐清市正大
城建设工程 

建设总用地 306 亩，总
建筑面积 66.3 万平方
米。 

220000 220013 

住宅部分交付使
用。商业部分地下
室完成，进入主体
施工阶段。 

50000   12 月建成。 建
成 

正大新生
活乐清置
业有限公
司 

乐清市 

344 华都天元广
场建设工程 

该项目地块面积 64575
平方米，另带征用地
5448 平方米。计入地上
容积率指标的总建面
积≤161438平方米。地
下室及架空层面积在
方案会审时确认。 

200000 87030 
1 月开工。完成地
下室工程，主体完
成二层。 

50000   主体工程开始施工。 续
建 

乐清虹南
房地产开
发有限公
司 

乐清市 

345 瑞安市康迪
城市广场 

位于九甲村，原康迪光
学厂区约 80 亩工业用
地进行退二进三综合
利用开发，建设宾馆、
酒店、大型商场、文化
娱乐为一体的城市综
合体。 

100000 75449 完成主体建筑。 10000   主体完工。 续
建 

马屿镇人
民政府 瑞安市 

346 瑞安市万松
城市综合体 

高档商业、商务办公和
高档住宅，用地面积约
265 亩，建筑面积约 35
万平米。 

600000 460983 部分结顶。 30000   
1 号地块完工，2 号地块
桩基完成，3 号地块主
体完工。 

续
建 

瑞安市滨
海新区管
委会 

瑞安市 



 — 76 — 

序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

347 
瑞安市滨海
恒大商务中
心 

位于万松东路两侧、滨
海大道以西，占地 100
亩，集休闲娱乐、办公
为一体的综合体。 

280000   完成土地挂牌。 10000   5 月份开工，桩基施工。 开工 

瑞安市滨
海新区管
委会 

瑞安市 

348 永嘉县三江
立体城市 

总用地 765 亩，总建筑
面积约 180 万平方米，
集商业综合体、5A 甲
级写字楼、国际公寓及
医院、学校、五星级酒
店、商业步行街、住宅
等为一体的立体城市。 

2100000 819764 

2、3 号地块建成投
用，1、4、5 主体
结顶，8、9 号地块
主体工程施工。 

150000 56.11 

1#5#地块建成投用，
4#9#地块主体结顶，8#
主体工程施工，7#地块
争取进场施工。 

续
建 

永嘉万新
精越置业
有限公司 

永嘉县 

349 

龙湾城市中
心区 12-H-18
地块综合体
项目 

规划用地面积 59.16
亩，总建筑面积 9.6 万
平方米，其中 1.5 万平
方米商业。 

150000 50400 完成桩基及地下室
施工。 30000   主体建筑结顶。 续

建 

温州德信
龙瑞置业
有限公司 

龙湾区 

350 

龙湾瑶南城
市 广 场
（ 12-G-15 、
12-G-17 地
块） 

总用地面积 119.59，总
建筑面积 262681 平方
米，地上建筑面积
194968 平方米，其中商
业配套及教育面积
27981 平方米。 

465000 70000 已进场桩基施工。 110000   
年内完成桩基、地下室
工程，进入地面建筑施
工。 

续
建 

温州祥生
地产集团
有限公司 

龙湾区 

351 永嘉世界贸
易中心工程 

用地面积 42.96 亩，地
上总建筑面积97625平
方米，地下总建筑面积
28868 平方米。主要建
设商业、办公、餐饮等。 

180000 122125 主体工程结顶。 60000   12 月工程建成完工。 建
成 

永嘉世贸
置业有限
公司 

永嘉县 

352 幸福堂城市
综合体 

总用地面积 183.8 亩，
总建筑面积 273517 平
方米，其中安置房建筑
面积 172347 平方米。 

150000 89430 

安置房主体完成十
层，综合体完成六
层，酒店主体结构
完成。 

30000   一期安置房结顶，酒店
完工，CX-01 地块。 

续
建 

文成县新
区管委会 文成县 
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序号 项目名称 建设规模和内容 总投资 
至 2017
年底完
成投资 

至 2017 年底 
完成形象进度 

2018 年计划 
组织实 
施单位 

责任 
单位 投资额 

年 需 
农转用 

主要建设内容 
及形象进度 

阶
段 

353 
黄坦镇东方
慢城飞云湖
小镇 

总用地面积约1050亩，
其中建设用地 868 亩，
总建筑面积 200000 平
方米。集休闲度假、会
务培训、娱乐为一体的
商务活动中心。 

80000   
完成项目备案，基
本完成前期政策处
理工作。 

3000   5 月开工，半岛小镇一
期施工。 

开
工 

文成县黄
坦镇人民
政府 

文成县 

354 廊桥文化广
场综合体 

拟安排 612 户，项目总
用地面积 76 亩，总建
筑面积 111171 平方米。 

47890   完成项目政策处理
及方案设计。 10000 11.5 6 月开工。完成主体工

程 20%。 
开
工 

泰顺县泗
溪镇人民
政府 

泰顺县 

355 
瑞安市滨海
五星级宾馆
工程 

位于万松东路东进带，
净建设用地面积约 54
亩，建筑面积约 58000
平方米，拟打造成高端
品牌酒店。 

100000   完成土地挂牌。 10000   11 月份进场施工，争取
完成桩基工程。 

开
工 

瑞安市滨
海新区管
委会 

瑞安市 

356 华廷大酒店 
总用地面积 35 亩，总
建筑面积 57219 平方
米。 

42000 27973 主体结顶，进入装
修工程。 10000   12 月完工，完成装修工

程，竣工验收后开业。 
建
成 

温州华廷
国际大酒
店有限公
司 

浙南产
业集聚
区 
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附件 3 
2018 年温州市重点前期项目计划表 

序号 项目名称 建设规模和内容 
总投资
（亿元） 

计划 
工期 

至 2017 年底 
主要进展情况 

2018 年计划 
前期业主 
单位 

项目 
属地 

一 农水项目 10 个 201.7           

1 南岸水库 

集水面积 311.9 平方公里，水
库总库容 3.63 亿立方米，为国
家大（二）型水库，防洪库容
0.96 亿立方米，坝高 128 米。 

39.7 2020-2025 完成可研及 12 个专项
审查。 

完成规划选址、土地预
审，完成可研报批。 

永嘉县南岸
水库工程建
设办公室 

永嘉县 

2 温州市瓯江引水工
程 

引水流量 50 立方米每秒，输水
隧洞、管道总长 30 公里，年最
大供水量约 10 亿立方米。 

40 2019-2023 已经完成方案论证专
题报告编制。 

完成可研审查，开展相
关专题审批。 市公用集团 温州市 

3 瓯江治理二期工程
（鹿城段） 

工程堤防线路总长度 7362.86
米。新建堤防 7.4 公里，新建
水闸 2 座。 

6 2019-2022 
完成项目可研审查，修
改中。项目建议书已编
制完成，待资金落实。 

完成项目立项，12 月
份力争完成可研报批。 

鹿城区水利
建设投资有
限责任公司 

鹿城区 

4 
温州市龙湾区瓯江
标准海塘提升改造
工程 

按 100 年一遇防潮标准、50 年
一遇城市排涝标准设计，堤线
全长 7.05 公里。 

31  2019-2023 完成水保、安置、维稳
评估相关专题审批。 

12 月份完成可研批
复。 

龙湾区水利
投资开发有
限公司 

龙湾区 

5 仙湖调蓄工程 
河道挖深拓宽、新开挖湖面约
405 亩、水系连通及新建节制
闸 4 座等。 

15 2019-2022 已完成项建书受理。 完成可研批复。 瓯海区塘河
管理委员会 瓯海区 

6 瑞安市温瑞平原南
部排涝一期工程 

整治河道 2.8 公里，新增泵站
两座。 2.4 2019-2022 完成规划选址。 完成可研批复。 

瑞安市水利
工程建设办
公室 

瑞安市 
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7 永嘉县楠溪江河口
大闸枢纽工程 

建设枢纽建筑物，包括挡潮泄
洪闸、船闸、鱼道、两岸连接
堤防及管理区等。挡潮泄洪闸
总净宽 400 米，单孔净宽 20
米，共 20 孔。两岸连接堤防总
长 2.60 公里。 

22.5 2020-2025 完成可研文本初稿。 

1.完成水保、环评、港
航、社会稳定风险等专
题报告编制招投标。2.
完成可研审查。 

永嘉县水利
局 永嘉县 

8 平阳县南湖分洪工
程 新建隧洞长 6.7 公里。 20.5 2019-2022 可研编制中。 完成可研审查，开展专

题编报工作。 

平阳县水利
发展投资有
限公司 

平阳县 

9 
鳌江南港流域江西
垟平原排涝工程（二
期） 

萧江水闸设计洪水标准 20 年
一遇，设计流量为 40 立方米每
秒。夏桥泵站位于夏桥水闸西
侧，沪山内河入江口处，设计
流量 100 立方米/秒。 

4.5 2019-2024 可研报告编制。 
完成可行性研究报告
审查、争取可行性研究
报告批复。 

平阳县水利
发展投资有
限公司 

平阳县 

10 正大苍南农业生态
园 

农业流转用地 5.5 万亩，建设
创新循环农业、创意农业、智
慧农业和休闲体验农业等四个
新型业态，构建种养加销全产
业链的产业体系、可持续发展
的生态体系、便捷高效综合平
台的服务体系和可复制推广的
经营体系等四大体系。 

20 2018-2020 签订框架协议，完成项
目用地选址。 

2018 年 4 月签订土地
租赁协议，争取项目落
地建设。 

社会投资方 苍南县 

二 交通项目 41 个 1792.9      

11 温州至武夷山至吉
安铁路 

速度目标值 200 公里每小时。
全长约 691 公里，其中温州段
约 90 公里。 

134 待定 完成预可行性深度研
究初步成果。 

继续深化研究预可行
性研究。 市铁办 温州市 
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12 温州至福州高铁 全长约 280 公里，温州境内约
100 公里。 170 待定 

完成规划温州东站前
后段线站位方案可行
性研究初步成果。 

继续深化拟规划温州
东站前后段线站位方
案可行性研究。 

市铁办 温州市 

13 温州东部综合交通
枢纽 

达到兼容航空、高铁、高速、
市域轨道交通、国道等换乘功
能的综合交通枢纽。 

/ 待定 选址。 规划方案编制。 市规划局、市
交通运输局 温州市 

14 苍南动车站站房改
扩建 

用地面积 15700 平方米，建筑
面积 24000 平方米。 2 2018-2020 

完成方案征集公众意
见，向上海铁路局汇报
可研方案。 

完成初步设计编制。 苍南县城新
区 苍南县 

15 南白象综合交通枢
纽 

占地面积 144 亩，为国家一级
交通枢纽，具体建设内容为客
运站、公交枢纽、停保场等。 

10.8 2020-2023 完成控规编制。 完成项目立项。 市交运集团 瓯海区 

16 温州城市轨道交通
工程 M1 线一期、M2 线一期。 430 待定 完成城市轨道交通线

网规划。 
城市轨道交通建设规
划编制。 市铁办 

鹿城区、
瓯海区、
龙湾区 

17 温州市域铁路 S3 线
一期工程 

起止点为温州站至瑞安新城广
场，线路总长度 35.8 公里。 122.4 待定 

开展与温瑞大道快速
路共通道等专题研究
初步成果。 

继续深化前期研究工
作。 市铁投集团 

鹿城区、
瓯海区、
瑞安市 

18 市域轻轨 S3 线苍南
段 

S3 线苍南段长约 27 公里，设
站点 8 个。 91 2019-2022 列入浙江省都市圈城

际铁路二期建设规划。 开展前期论证。 苍南县发改
局（铁路办） 苍南县 

19 
金丽温高速公路东
延伸线温州南白象
至机场段 

主线全长 22 公里，双向六车道
高速公路。 90 2019-2023 完成项建书批复、土地

预审踏勘论证。 
完成规划选址等专题
研究。 

市交通运输
局、市交投集
团 

龙湾区、
瓯海区、
浙南、生
态园 

20 
龙丽温•甬台温复线
高速公路联络线工
程 

主线全长 50.6 公里，双向四车
道高速公路。 120 2019-2023 完成工可编制。 完成工可审查，开展相

关专题研究。 

市交通运输
局、市交投集
团 

瑞安市、
平阳县、
苍南县 
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21 乐永青高速公路 全长 101 公里，双向四车道高
速公路。 221 待定 完成规划线位论证报

告编制。 

6 月 30 日完成深化线
位论证方案,12 月 30
日完成预可编制。 

市交通运输
局 

乐清
市、永
嘉县 

22 青文高速公路 

双向四车道，起点接 G4012 文
成段，经玉壶镇、青田仁庄等
地，终点与金丽温高速青田段
连接。文成境内约 22 公里。 

48 待定 完成规划线位论证报
告编制。 

深化规划线位论证、预
可编制。 

市交通运输
局 文成县 

23 
绕城高速乌牛互通及
南北连接线工程（七
都北汊桥延伸线） 

设置互通一处，主线及联络线
长约 13.6 公里。 6.8 2020-2022 启动工可研究。 完成工可编制、审查。 

市交通运输
局、市交投集
团 

乐清
市、永
嘉县 

24 

甬台温高速公路塘
下至瑞安互通段改
建工程（三都岭隧道
改扩建工程） 

主线全长约 4 公里，双向八车
道高速公路。 8 2019-2023 启动工可研究。 力争完成可研审查。 市交投集团 瑞安市 

25 甬台温高速公路平
阳北互通新建工程 

采用双喇叭互通，互通区主线
长 1.04公里，匝道总长约 3.136
公里，互通连接线长约 4.654
公里。 

8.5 2020-2023 
完成项建书报批工作，
启动规划选址、土地预
审专项工作。 

完成项建书、工可批
复。 

平阳县交通
投资集团有
限公司 

平阳县 

26 甬台温高速公路鳌
江互通新建工程 

互通采用A型单喇叭互通式立
体交叉，互通连接线全长 2.392
公里。 

6.1 2020-2023 
上报工可审查，启动各
前置专项报告编制单
位招投标工作。 

完成项建书、工可批
复。 

平阳县交通
投资集团有
限公司 

平阳县 

27 甬台温高速柳市互
通 

采用 A 型单喇叭形式，匝道收
费站按 4 进 7 出布置，主线约
1.1 公里，匝道约 3.8 公里。 

9.4 2018-2022 启动工可研究。 完成工可编制、审查。 乐清市交通
运输局 乐清市 

28 
甬台温高速公路复
线苍南龙港芦蒲互
通新建工程 

路基宽度为 16.5 米。连接线长
3.91 公里。 5.6 待定 完成项目建议书上报。 完成可研批复。 

苍南县龙港
镇政府、县交
通运输局 

苍南县 

29 235 国道泰顺司前至
罗阳段改建工程 长约 13.46 公里，一级公路。 12 2019-2021 完成项建书批复。 完成规划选址、土地预

审，可研批复。 
泰顺县交通
运输局 泰顺县 

30 228 国道南塘至乐成
段改建工程 

主线全长约 12.6 公里，路基宽
24.5 米，一级公路，四车道。 19.5 2018-2022 启动前期研究。 完成工可编制。 乐清市交通

运输局 乐清市 
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31 330 国道仙岩至丽岙
段 

104 国道至温瑞大道瑞安交界
处，主线长约 6.7 公里(不含连
接线 1.6 公里)。 

7.2 2019-2022 完成规划选址、用地预
审。 

完成土地预审、可研批
复。 

瓯海区交通
运输局 瓯海区 

32 330 国道瑞安场桥至
罗凤段 

路线长约 5.3 公里，一级公路
兼顾城市道路，路基宽 44 米。 9.3 2019-2021 完成可研批复。 完成初设批复。 

瑞安市交通
工程建设办
公室 

瑞安市 

33 322 国道瑞安南滨至
仙降段改建工程 

路线长约 14.3 公里，一级公路
六车道。同步建设 104 国道跨
322 国道高架连接线和云周连
接线。 

18.5 2020-2023 完成项建书上报。 完成规划选址。 瑞安市交通
运输局 瑞安市 

34 
规划省道 S216（临安
至苍南公路）平阳闹
村至怀溪段 

全长 32.8 公里，二级公路。 17 2019-2022 启动可研编制。 完成工可审查。 平阳县交通
运输局 平阳县 

35 规划省道 S216（临安
至苍南公路）苍南段 

项目主线全长约 46.21 公里。
同步建设灵溪连接线、望里连
接线和舥艚连接线。 

48.2 2020-2025 完成工作联系函。 
完成项目立项；开展工
可批复前置专项的研
究编制工作。 

苍南县交通
运输局 苍南县 

36 
规划省道 S218（安吉
至洞头公路）鹿城临
江至藤桥段工程 

起于瓯江五桥南汊桥桥头，终
于藤桥镇雅漾，与渔藤公路相
接，路线全长 10.166 公里，二
级公路标准。 

8 2018-2021 完成项目建议书和工
可批复。 

完成项目环评专题及
施工图批复并争取开
工建设。 

鹿城区交通
运输局 鹿城区 

37 规划省道 S218（安吉
至洞头公路）瓯海段 

瓯海段全长约 9.2 公里,采用二
级公路标准。 7.3 2019-2022 工可报告调整。 完成可研批复。 瓯海区交通

运输局 瓯海区 

38 
规划省道 S218（安吉
至洞头公路）瑞安林
川至湖岭段工程 

全长 14.8 公里，二级公路。 11.1 2020-2023 完成工作联系函。 
完成规划选址，开展土
地预审，完成工可批
复。 

瑞安市交通
运输局 瑞安市 

39 
规划省道 S218（安吉
至洞头公路）洞头段
（一期） 

长约 10 公里，其中跨海大桥长
约 4 公里，二级公路。 20 2019-2022 完成工可编制。 完成规划选址、土地预

审、可研批复。 

洞头区交通
工程建设指
挥部 

洞头区 

40 规划省道 S219（桐乡 灵溪镇王宅村至 228 国道。主 16 2020-2025 开展工可研究。 完成工可审查。 苍南县交通 苍南县 
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至苍南公路）苍南段 线全长 15.01 公里，采用一级
公路标准建设。 

运输局 

41 

规划省道 S219（隧昌
至苍南公路）平阳水
头至萧江段改建工
程（原 57 省道）岱
口至水头段 

全长 19.8 公里，其中一级公路
14.5 公里，二级公路 5.3 公里。 8 2019-2023 可研编制。 完成线位论证。 平阳县交通

运输局 平阳县 

42 

规划省道 S220（青田
至泰顺公路）文成玉
壶至渡渎段改建工
程 

路线全长约 27.7 公里，双向二
车道的二级公路设计标准，设
计速度为 60 公里每小时。 

13 2019-2022 取得项目联系单。 10 月完成工可批复、
初步设计审查。 

文成县交通
运输局 文成县 

43 
规划省道 S220（青田
至泰顺公路）仕阳至
浙闽界段 

长约 6.95 公里，二级公路。 3.4 2019-2022 已委托开展工可编制。 完成工可批复。 泰顺县交通
运输局 泰顺县 

44 
规划省道 S325（温岭
至永嘉公路）乐清雁
荡段 

全长 10 公里，一级公路。 7 2018-2022 可研编制。 完成预可审查。 乐清市交通
运输局 乐清市 

45 
规划省道 S326（洞头
至庆元公路）乐清翁
垟至黄华段 

长约 5.9 公里，一级公路标准。 12 2018-2022 完成预可审查。 完成工可审查、工作联
系函。 

乐清市交通
运输局 乐清市 

46 
规划省道 S327（庆元
至苍南公路）苍南华
阳至分水关段  

长 13.9 公里,二级公路。 8.1 2020-2025 开展工可研究。 开展工可批复前置专
项的研究编制工作。 

苍南县交通
运输局 苍南县 

47 瓯湖线鹿城段（渔藤
公路）改建工程 

长约 10 公里，一级公路兼顾市
政功能。 20 2019-2022 启动工可研究。 完成规划选址，土地预

审报批，可研审批。 
鹿城区交通
运输局 鹿城区 

48 
沈海高速温州东互
通至温州龙湾国际
机场连接线工程 

全长 8.6 公里，一级公路，新
建 2.2 公里，改建 6.4 公里。 20 2019-2023 完成规划选址报告编

制。 完成施工图编制。 
温州市龙湾
区交通投资
有限公司 

龙湾区 

49 温州浙南沿海先进
装备产业集聚区浙

西起大罗山环山南路瑞安段终
点，东至丁山一期围垦线，长 13.8 2019-2021 完成工可批复。 完成前期工作，争取年

底进场施工。 
开发区交建
公司 

浙南产
业集聚
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南海城东溪至西一
段公路工程 

约 6.82 公里，宽度 60 米。 区 

50 温州港深水航道一
期（西航道）工程 

一期总长航道 45 公里，10 万吨
级单线乘潮，5 万吨级双向满足
26.6 万方 LNG 船舶单线全潮。 

7.3 2018-2022 
根据 LNG 项目进度，
开展前期技术基础工
作。 

前期专项研究。 市港航局 洞头区 

51 文成通用机场建设
项目 

新建 800х30米跑道的 A 类通
航机场，占地面积 572 亩。 2.6  2019-2020 完成民航选址审查、军

方选址踏勘。 签订军地协议。 文成县发展
和改革局 文成县 

三 能源项目 7 个 206.7      

52 泰顺抽水蓄能电站 装机 120 万千瓦。 60 2019-2023 基本完成可研阶段地
勘工作。 

列入浙江省抽水蓄能
电站选址规划，开展相
关专题研究。 

泰顺县抽水
蓄能电站前
期指挥部 

泰顺县 

53 洞头海上风电 建设装机容量 20 万千瓦。 30 2018- 前期研究。 完成测风，争取启动审
批。 

洞头区发改
局 洞头区 

54 洞头综合能源及配
套项目（热电联产） 

用地面积约 220 亩，包括热电
联供核心站、新能源（风、光
电等）分布站及相关配套。 

7 2018- 编制可研文本。 争取开工建设。 洞头区经信
局 洞头区 

55 
温州华港液化天然
气（LNG）周转调峰
应急中心项目 

总接卸能力 120 万吨每年，16
万方 LNG 储罐两座及 LNG 专
用码头、输气工程等，分两期建
设。 

28 2018-2022 调整方案论证。 开展项目调整审批。 
温州华港石
化码头有限
公司 

洞头区 

56 天然气浙闽联络线 全长 26 公里，北起苍南末站往
南延伸连接福建管网。 5 / 前期论证中。 完成前期论证，启动报

批。 浙能集团 苍南县 

57 苍南 1#海上风电场 规划容量 300 兆瓦，场址位于
炎亭至大渔海岸线外侧。 55 2018-2022 完成项目开发协议。 完成测风、风资源评估，

开展相关专题研究。 
苍南县发改
局 苍南县 

58 交溪流域水电开发 龟湖水电站、甲家渡水电站、
洋溪水电站建设。 21.7 2019-2024 甲家渡水电站取得规

划选址批复。 
甲家渡水电站开展相
关专题编制审批；垟溪

交溪流域水
域开发项目 泰顺县 
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总投资
（亿元） 

计划 
工期 
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2018 年计划 
前期业主 
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项目 
属地 

水电站争取开展前期
相关专题的编制审批。 

前期指挥部 

四 工业项目 26 个 720         

59 温州启泰科技园 

产业园投资 102 亿元，用地共
计 682 亩，建筑面积 120 万平
方米，打造创新创业孵化集群
基地、战略新兴产业引导基地、
大中型科技企业总部基地、科
技金融产业基地。其中一期产
业园占地 169 亩，建筑面积 30
万平方米，总投资 15 亿元。 

102 2018-2020 已签约框架性协议。 

出具规划建设条件、商
条条件洽谈、土地前期
政策处理等，成立项目
公司。 

社会投资方 浙南科
技城 

60 年产 4000 万双女鞋
产业园项目 

项目总用地 230 亩，总建筑面
积 35 平方米，主要包括办公、
研发、电商、生产、物流配送、
员工宿舍、商业配套。 

10  2018-2020 完成控规修编。 10 月份完成施工许可
证，并进场施工。 社会投资方 龙湾区 

61 朝隆工业园 
总用地面积 78 亩，建筑面积
62000 平方米，定位纺织机械
制造业。 

5 2019-2022 前期手续办理。 完成土地招拍挂。 社会投资方 瓯海区 

62 益海嘉里粮油加工
项目  

项目总占地面积 288 亩，建设
油脂、面粉及稻谷加工等综合
性粮油加工项目。 

11 2018-2020 已签订框架协议，注册
资本金等事宜洽谈中。 

完成土地摘牌、前期审
批，力争开工。 社会投资方 乐清市 

63 台邦机器人核心部
件项目 

总用地 220 亩，总建筑面积
41.05 万平方米。年产 300 万台
各类智能节能型减速电机、工
业机器人减速器等产品。 

17 2018-2020 土地已挂牌。 完成前期审批，争取开
工。 社会投资方 乐清市 

64 科都（乐清）智能电
气产业园 

项目总用地 91 亩，由科都电气
与法国溯高美合作开发，可年
产 5 万台开关智能储蓄电系
统。 

10 2018-2020 土地已挂牌。 完成前期审批，争取开
工。 社会投资方 乐清市 
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计划 
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属地 

65 恒基智创园 总用地 150.5 亩，总建筑面积
25 万平方米。 10.5 2018-2020 已签订框架协议，正在

进一步洽谈中。 
尽快促成项目签约，争
取开工。 社会投资方 乐清市 

66 硬质合金及合金数
控刀具生产基地 

总用地 160 亩，产品将以满足
高档机床用合金数控刀具为
主，建立一条从各种金属陶瓷
粉末开始到数控刀具为止的全
周期产业链。 

10.8 2018-2020 启动土地招拍挂。 完成前期审批，争取开
工。 社会投资方 乐清市 

67 红光电气集团智能
装置项目 

总用地 155.3 亩，年产 7 千台智
能三相不平衡补偿装置、6 千台
智能节能变压器、2.7 万台智能
线路故障指示器、8 千台智能线
路开关、5 万套高压电力金具/
绝缘子/避雷器套件。 

10.5 2018-2020 启动土地招拍挂。 完成前期审批，争取开
工。 社会投资方 乐清市 

68 

新能源汽车关键零
部件制造和汽配全
产业链销售中心（瑞
立集团回归扩能项
目） 

总用地约 500 亩，打造新能源
汽车关键零部件制造基地(生
产轨道交通制动系统和风源系
统等关键零部件)、人才培训中
心、瑞立电商产业园。 

20 2018-2021 已达成合作意向，前期
工作对接。 签约落地，争取开工。 社会投资方 瑞安市 

69 瑞安滨海新能源汽
车部件项目 

拟选址丁山二期，总用地面积
约 500 亩，拟引进新能源汽车
及关键部件项目。 

20 2018-2021 项目用地已落实，与投
资方在进一步洽谈中。 深入对接，争取落地。 社会投资方 瑞安市 

70 铁铬液流电池储能
项目 

总部需用地约 210 亩，一期 90
亩，包括战略运营中心、财务
结算中心、企业研究院、先进
制造基地和国家级分布式能源
-储能应用示范基地。 

20 2018-2020 前期对接洽谈。 争取完成落地。 社会投资方 瑞安市 
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71 新能源汽车 ESC 集
成化应用建设项目 

用地约 68 亩，研发、生产高强
度、轻量化铝镁合金底盘关键部
件和汽车智能电控高科技产品。 

5 2018-2020 已达成合作意向，着手
办理农转用手续。 

完成土地招拍挂和前
期审批。 社会投资方 瑞安市 

72 

产 5.5 万吨特种工程
塑料及透明尼龙的
合成改性产业化项
目 

位于丁山二期围垦区，占地
110 亩，年产 5.5 万吨特种工程
塑料及透明尼龙的合成改性产
业化项目。 

2 2018-2020 准备办理供地手续。 完成审批，争取开工。 社会投资方 瑞安市 

73 “三位一体”全国供销
农产品交易中心 

位于云周街道 322 国道旁，占
地 10 万平方米，按照“互联网+
农业”核心模式，建设集办公、
仓储、物流、线下展示、线上
交易及配套服务为一体的全国
农村合作“三位一体”一站式市
场化服务基地。 

10 2018-2020 已达成初步框架协议。 正式签约、落地。 社会投资方 瑞安市 

74 永嘉教玩具孵化园 
占地 242 亩，以创新型中小微企
业集聚为核心，融合产品生产、
研发设计、商务服务等功能。 

7 2020-2023 开展勘测前期工作。 完成规划选址，批复，
争取项目备案。 

永嘉县桥下
镇 永嘉县 

75 印刷机械智能制造
产业项目 

申请用地 350 亩，建筑面积约
40 万平方米，项目投产后预计
年产值 20 亿元。 

15 2018-2020 与企业正在对接。 签订投资框架协议，争
取项目落地。 社会投资方 平阳县 

76 装配式建筑基地项
目 

项目用地共 300 亩，分三期，
建设包括以低层建筑与高层建
筑 3D 集成化模块为中心的基
地工厂及移动工厂。 

15 2018-2020 对接洽谈。 签订投资框架协议，争
取项目落地。 社会投资方 平阳县 
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77 力邦合信智能制动
系统投资项目  

项目拟用地 325 亩，主要包括
新能源汽车零部件制造、企业
研究院、汽车试车场等项目建
设，项目建成后形成年产盘式
智能制动器 25 万套、自动卡钳
100 万只、智能 ECU50 万只的
生产能力。 

13 2018-2020 已达成投资意向。 争取签约落地，部分供
地。 社会投资方 平阳县 

78 海西科技产业项目 

项目占地面积 70 亩，建筑面积
11 万平方米，由中储伟业公司
投资建设，生产产品为：防伪
溯源管理系统开发与产品制
造、人脸识别安保系统、工业
机器人和高端家装产品出口。 

4  2018-2019 土地挂牌，委托编制方
案设计。 

项目备案，完成初步设
计。 社会投资方 苍南县 

79 钱库镇新安小微园 
占地面积 198 亩，用于钱库镇
传统制造业产业提升和小微企
业的入驻生产。 

7  2018-2020 完成招拍挂程序。 项目备案，完成初步设
计。 

苍南县钱库
镇政府 苍南县 

80 文具科技产业园项
目 

办公文具、学生文具、模具研
发、电子商务与物流、交易与
会展平台，建设具备复合产业
功能的科技园。 

11.9 2018-2020 项目方已拍得土地。 力促开工。 社会投资方 
瓯江口
产业集
聚区 

81 晶能新能源智能汽
车制造项目 

总建设用地 1200 余亩，设计年
产能 20 万台新能源电动汽车，
其中包含 15 万辆专用车，5 万
辆乘用车。 

120 2019-2023 初步与投资方接触。 争取签订投资框架协
议。 社会投资方 

浙南产
业集聚
区 

82 
丰树温州汽车零配
件先进制造产业基
地 

用地约 240 亩，总建筑面积约
12 万平方米，建设厂房及配套
宿舍。 

13.4 2018-2020 
已基本确定投资方案，
近期进行投资协议签
订。 

完成前期手续报批，争
取进场施工。 社会投资方 

浙南产
业集聚
区 
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83 AMOLED 液晶面板
项目 

用地约 1500 亩，达产后销售收
入可达 300 亿元，创税 9 亿元，
带动相关产业 1000 亿产值。 

240 2019-2021 
与项目技术团队和项
目投资方进行对接洽
谈。 

确定投资合作意向企
业。 社会投资方 

浙南产
业集聚
区 

84 
风能装备基地项目
（不含温州潮间带
风电场） 

用地 100 亩的风能装备生产基
地。（用于温州市潮间带风电
规划总装机容量约 120 万千
瓦的风电场开发的设备供应）。 

10 2019-2021 

已与投资方进行多轮
深入洽谈，已签订合作
开发投资协议。项目用
地选址已完成。 

成立项目公司，完成前
期审批。 社会投资方 

浙南产
业集聚
区 

五 社会民生项目 12 个 72.1          

85 瓯海二高迁扩建工
程 

占地约 167 亩，总建筑面积约
6.65 万平方米，办学规模 48
个班。 

4  2019-2022 前期筹备。 争取完成初步设计批
复。 

瓯海区教育
局 瓯海区 

86 虹桥中学 总建筑面积 53987 平方米，办
学规模 48 个班。 2.7 2018-2020 完成项目选址。 完成初设批复。 乐清市教育

局 乐清市 

87 苍南县三禾高中 
用地面积 182.3 亩，总建筑面
积 79812 平方米，办学规模 71
个班，在校生 3600 人。 

3.6 2018-2020 已完成立项、建设项目
选址意见书。 完成施工图设计。 苍南县教育

局 苍南县 

88 温州市滨江商务区
医院 

三级综合性医院，用地 100 亩，
建筑面积 15 万平方米。 10 2019-2024 项目谋划。 前期论证。 市卫计委 鹿城区 

89 温州市肿瘤医院改
扩建工程 

用地面积约 50 亩，建筑面积约
6 万平方米。 6.5 2019-2023 

用地完成拆迁工作，引
入社会建设资本，与社
会投资方正在洽谈中。 

控规调整及前期论证。 
市卫计委、温
州市中心医
院 

鹿城区 

90 永嘉县人民医院迁
建工程 

总用地面积 172 亩，设置床位
1200 张，车位 1800 个，总建
筑面积 181000 平方米。 

10.1 2019-2022 已完成初步设计招标,
可研已批复。 

完成稳评审批，完成环
评和水保、节能审查，
完成初步设计审批。 

永嘉县卫计
局 永嘉县 
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属地 

91 温州生命健康医学
研究创新中心 

用地面积约 49750 平方米，总
建筑面积约 123575 平方米（其
中计容面积 99500 平方米，地
下室建筑面积 24075 平方米）。 

7 2019-2021 尚在项目建议书、可行
性论证阶段。 完成前期审批。 

温州医科大
学附属第一
医院 

瓯海区 

92 温州奥林匹克体育
中心三期工程 150 亩建设用地。 10 待定 完善概念性方案，上报

市政府。 
完成 PPP 社会资本采
购。 

市体育局、市
体投集团 龙湾区 

93 瓯海区奥体中心项
目 

总用地约 140 亩，建设内容包
括体育场、体育馆、游泳馆、
水上训练中心等。 

7  2019-2022 项目功能定位、建设规
模论证分析。 

前期拆迁准备，方案论
证。 

瓯海中心区
建设管理办
公室 

瓯海区 

94 万全综合高级中学
新校区 

总用地 100 亩，总建筑面积 7.7
万平方米，2 幢教学楼，1 幢综
合行政楼，2 幢宿舍，72 个班。 

3.2 2019-2020 开展项目前期论证。 开展可研编制和批复。 社会投资方 平阳县 

95 平阳县体育场 

总用地面积为 65708 平方米，
其中新增用地面积为 45095 平
方米，总建筑面积为 49610 平
方米，建设包括运动员用房﹑
竞赛用房﹑媒体用房﹑技术用房﹑
比赛大厅﹑设备用房﹑室外配套
设施等；座位 15000 座。 

5  2018-2021 

完成项目立项，组织勘
察设计招投标，完成项
目方案设计、桩基设
计，组织进行地质详
勘。 

完成初步设计编制和
批复。 

平阳县体育
局 平阳县 

96 灵溪镇大观康乐养
照中心 

总占地约 60 亩，拟安排 500
位老人居住、200 张护理床位。 3 2018-2020 准备土地招拍挂。 

完成土地出让、备案、
方案设计批复，争取开
工。 

苍南县灵溪
镇政府 苍南县 

六 
城市建设及基础设施

项目 
20 个 380.9         

97 沿江快速路 全长 35.9 公里，宽 50 米。 62 2017-2020 完成方案研究初稿。 完成前期审批，争取开
工。 市住建委 鹿城区 

98 市区-乐清快速路（不 全长约 32 公里，宽 50 米。 60 2018-2021 方案研究。 完成方案研究。 市住建委 鹿城区、
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序号 项目名称 建设规模和内容 
总投资
（亿元） 

计划 
工期 

至 2017 年底 
主要进展情况 

2018 年计划 
前期业主 
单位 

项目 
属地 

含绕北连接线） 龙湾区、
乐清市 

99 温瑞大道南段快速
路 全长 2.8 公里。 6 2018-2020 完成方案研究初稿。 完成前期审批，争取开

工。 市住建委 瓯海区 

100 
瓯海大道西延三期
（瞿溪环岛-泽雅 ）工
程 

全长约 8.8 公里，城市主干路，
其中隧道 5.6 公里，双向六车
道，规划断面宽度为 50 米。 

22.3  2019-2022 完成可研编制。 完成初步设计批复。 瓯海区交建
办 瓯海区 

101 通海大道西段（环山
东路-滨海大道） 

一级公路兼顾城市道路功能,
全长约 2.4 公里,路基宽度 50
米。 

6.2  2019-2021 完成项目建议书和可
研编制。 完成施工图编制。 

龙湾区交通
投资有限公
司 

龙湾区 

102 永昌路改建工程 
一级公路兼顾城市道路功能,
全长约 2.5 公里,路基宽度 60
米。 

5.3  2019-2021 完成项目建议书和可
研编制。 完成施工图编制。 

龙湾区交通
投资有限公
司 

龙湾区 

103 永定路（建中街-永强
大道）市政道路工程 

建中街至永强大道，长约 1.3
公里，宽 50 米。 5 2019-2021 前期调研。 完成初设审批。 龙湾城市中

心区管委会 龙湾区 

104 南环线（连云港路-
温瑞大道） 

西起连云港路，东至温瑞大道
与中兴大道连接。全长约 11.6
公里，规划红线宽 50 米，城市
主干道。分三期实施。 

26.2  2019-2022 完成项目建议书编制。 完成项建书批复、可研
编制。 

瓯海区交建
办 瓯海区 

105 
阳光大道东向延伸
二期及防洪堤建设
工程 

西起现状襟江中路，东接 104
国道。道路全线长约 2.1 公里，
标准段红线为 42 米。 

9.4  2019-2022 
水保、环保已报批，防
洪堤论证已与省水利
厅对接。 

完成施工图设计，完成
航道审批。 

永嘉瓯北东
片开发建设
指挥部 

永嘉县 

106 瓯江北岸道路及景
观提升改造工程 

东起乌牛，西至东瓯大桥的沿
岸道路及景观提升改造。 5 2019-2021 尚未方案设计工作。 完成方案设计。 永嘉县住建

局 永嘉县 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
总投资
（亿元） 

计划 
工期 

至 2017 年底 
主要进展情况 

2018 年计划 
前期业主 
单位 

项目 
属地 

107 
滨海新城核心区公共
基础设施和公共服务
设施 PPP+EPC 工程 

规划面积约为 12.6 平方公里，
总投资约 98 亿元，建设期及运
营期 15 年。 

98 2019-2024 确定滨海新城核心区
规划。 

完成前期工作，争取进
场施工。 

开发区建设
项目前期管
理中心 

浙南产
业集聚
区 

108 
温州市龙湾二期（瓯
飞起步区）4#围区涂
面整理工程 

面积 9252 亩、3.2 标高涂面整
理。 33 2019-2023 前期调研。 完成前期工作。 开发区农业

发展集团 

浙南产
业集聚
区 

109 仙溪水厂一期工程 5 万吨每日净水厂、取水工程
及配套供水管网工程。 2.3 2019-2020 完成可研报告及立项

建议书的编制工作。 完成立项审批。 乐清市综合
执法局 乐清市 

110 楠溪江供水-乐清水
厂二期工程 

20 万吨净水厂改造，污泥处理
系统建设及综合楼工程。 3 2019-2020 前期调研。 前期研究及规划选址。 乐清市综合

执法局 乐清市 

111 巴曹污水处理厂 PPP
项目 

一期 4 万吨每日，总规模 8 万
吨每日。 2 2018-2020 完成项目 PPP 方案。 项目核准。 苍南县住建

局 苍南县 

112 迎宾大道项目 长 3485米，宽 80米，占地 418.2
亩。 10 2019-2023 开展前期项目论证。 完成工可编制。 平阳城开公

司 平阳县 

113 港站城大道鳌江火
车站至昆阳段工程 

路线总长 5.7 公里，主线全长约
3.95 公里，其中新建段约 3.675
公里，利用老路段长约 0.271 公
里，连接线长 1.751 公里，全线
采用双向四车道一级公路标准
兼顾城市道路功能，设计速度
60 公里每小时，路基宽 32 米。 

9.3  2019-2021 完成线位论证。 完成工可编制。 
平阳县交通
投资集团有
限公司 

平阳县 

114 永嘉县垃圾焚烧发
电厂改造提升工程  

日处理 750 吨，包括焚烧炉、
汽轮发电机组、余热锅炉及其
配套烟汽处理设备、厂房及渗
滤处理设施。 

2.9 2019-2021 完成 BOT 协议签订。 完成规划选址、土地预
审、完成施工图设计。 

永嘉县垃圾
焚烧发电厂
建设指挥部 

永嘉县 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
总投资
（亿元） 

计划 
工期 

至 2017 年底 
主要进展情况 

2018 年计划 
前期业主 
单位 

项目 
属地 

115 文成县西北片城乡
供水提升工程 

百丈漈、黄坦、西坑、南田、
二源、铜铃山等 6 个镇供水枢
纽及管网改造提升。日供水规
模 5 万吨。 

3  2019-2021 完成方案设计报告审
查。 

完成项目建议书批复、
取水口选址论证专项、
水资源论证与取水水
库功能调整专项。 

文成县发展
和改革局 文成县 

116 
温州生态园三垟湿
地生态保育区建设
工程 

设计范围约 100.88 公顷，其中
岛屿面积约 63.69 公顷。改造内
容包含陆地森林、森林沼泽、灌
丛湿地、草本沼泽、河流湿地等。 

10 2018-2019 完成方案专家评审。 力争 9 月份开工建设。 

温州生态园
建设项目前
期工作办公
室 

生态园 

七 服务业项目 48 个 1099.1         

117 温州市轻工产品交
易中心 

建筑区域面积约 930 亩，建设
市场采购贸易方式试点配套市
场，及仓储物流、设计研发、
产品展示等配套功能设施。其
中一期投资 20 亿元。 

60 2018-2020 与投资方洽谈对接。 完成征收工作，开工建
设。 

鹿城区商务
局 鹿城区 

118 五马华盖里文旅项
目 

占地约 225 亩，打造温州金名
片，突显温州文化精髓，以文
创、文教、展示及休闲功能为
一体的城市特色文化旅游区。 

20 2018-2020 已签订投资意向协议，
开展方案设计工作。 

完成开发方案编制，启
动房屋征收等政策处
理工作。 

鹿城区名城
办 鹿城区 

119 庆年坊历史文化街
区保护更新项目 

占地约 420 亩，引入具有瓯越
特色的传统民俗商业、老字号
手工业、非物质文化遗产等，
将这个区块打造成城市文化气
息浓厚、历史遗存集中的板块。 

20 / 
积极与投资方进行招
商对接，同步开展方案
设计。 

签订投资框架协议。 鹿城区名城
办 鹿城区 
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总投资
（亿元） 

计划 
工期 

至 2017 年底 
主要进展情况 

2018 年计划 
前期业主 
单位 
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属地 

120 江心屿旅游休闲项
目 

项目总用地面积约 980 亩， 围
绕江心屿整合提升，着力在基
础建设、业态提升等方面凸显
明显成效，打造国家 5A 级旅
游景区。 

20   启动前期。 完成前期，争取开工。 鹿城区旅游
局 鹿城区 

121 温州国际眼视光创
新产业中心（一期） 

项目用地约 300 亩。建筑面积
约 40 万平方米，以温州医科大
学眼视光学院医院+生物医学
工程学院实力和特色，围绕眼
视产业建设集研发与生产为一
体的眼健康照明、生物材料、
眼科药物、眼科诊断设备、眼
科治疗设备产业基地。 

20 2019-2021 项目已签订框架性协
议。 

启动征收和深入洽谈
工作。 

龙湾区科技
局 龙湾区 

122 永昌古镇文旅开发
项目（一期） 

一期打造永兴工业区拆后用
地 135 亩，与全国文保单位永
昌堡捆绑开发，新建建筑面积
21 万平方米，改造提升堡内建
筑。建成集商业、文化、旅游、
文保等相关配套工程，打造以
永昌堡为核心的文化旅游中
心。 

20 2019-2021 开展方案编制和投资
商对接洽谈工作。 争取完成土地出让。 社会投资方 龙湾区 

123 温州东部时尚中心 

项目总用地面积约 204 亩，总
建筑面积约 47 万平方米，主要
建设集商业、酒店、休闲等功
能的区域标志性超高层建筑
体，打造为温州市东部“时尚之
都”。 

30 2019-2021 开展方案编制和投资
商对接洽谈工作。 争取完成土地出让。 社会投资方 龙湾区 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
总投资
（亿元） 

计划 
工期 

至 2017 年底 
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2018 年计划 
前期业主 
单位 

项目 
属地 

124 欢乐海岸文旅开发
项目（一期） 

项目总用地约 308.7 亩，总建
筑面积 59 万平方米，一期用地
120 亩，建设状元老街等集商
业、文旅、体育及相关社区配
套。建成温州东部旅游文化休
闲娱乐集聚区核心发散点，带
动状蒲片商业和服务业发展，
形成龙湾区新的经济增长点。 

20 2019-2021 控规修编审批中。 争取完成土地出让。 社会投资方 龙湾区 

125 世界温州人科创园 
位于茶山街道 C2 地块红线约
200 亩面积范围内，项目开发
核心定位为打造温州创谷。 

30 2019-2022 明确投资意向商，前期
拆迁准备。 

完成旧房拆迁，方案设
计。 

高教新区管
委会 瓯海区 

126 泽雅北林垟美丽乡
村田园综合体 

总占地面积 281 亩，拟建设布
局完美、环境优美的宜居宜业
宜游的美丽乡村田园综合体，
打造高品质乡村旅游度假区。 

10 2019-2022 前期调查、规划编制阶
段。 

完成旧房拆迁，方案设
计。 

瓯海区旅游
局 瓯海区 

127 温州野生动物园项
目 

总用地 4365.45 亩。打造集旅游
休闲、科研科普、创业孵化平台
为一体的综合性野生动物园。 

30 2019-2022 
明确动迁安置方案，开
展项目方案设计，招商
洽谈。 

落实投资意向商，完成
方案设计。 

瓯海区旅游
局 瓯海区 

128 巨溪国际真皮大世
界二期项目 

占地面积约 82 亩，建筑面积
13 万平方米，包括真皮博物
馆、皮艺古镇小镇客厅、世界
真皮大会永久会址、国际交流
中心及现代物流仓储基地等。 

10 2018-2021 
已签订框架协议，完成
用地选址，启动规划调
整。 

完成政策处理，完成土
地招拍挂。 社会投资方 瓯海区 

129 郭溪养老养生康复
城 

总用地面积 195 亩，拟规划养
老总床位数 1500 张。分两期建
设。 

12 2018-2021 
已签订框架协议，完成
用地选址，启动规划调
整、政策处理。 

完成政策处理、规划调
整，完成一期土地招拍
挂。 

社会投资方 瓯海区 

130 瓯海牛山文化旅游
度假区项目 

总规划用地 326 亩。建设生态
度假酒店、运动婚庆浪漫地、
亲子运动体验地、大众运动休

30 2018-2021 
已签订框架协议，完成
用地选址，启动政策处
理及电力迁移。 

完成做地，完成土地招
拍挂。 社会投资方 瓯海区 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
总投资
（亿元） 

计划 
工期 

至 2017 年底 
主要进展情况 

2018 年计划 
前期业主 
单位 

项目 
属地 

憩地、艺术主题慢生活园等。 

131 瓯海中心区产教融
合项目 

位于瓯海中心区，总用地 80
亩，总建筑面积 36 万平方米。
旨在为青少年提供从学校到创
业、创新、各类赛事等方面的
国际交流合作平台，建设以青
少年为主题的产教融合中心。 

52 2018-2021 

已与投资方进行多轮
深入洽谈，接近达成共
识。项目用地选址、规
划调整已基本完成。 

成立项目公司，2018
年 8 月完成土地招拍
挂。 

社会投资方 瓯海区 

132 温州鞋服时尚创意
城 

位于温州铁路南站站前宁波路
以东，叶焦路以南，占地 142
亩。建设内容包括鞋服品牌设计
研发中心、文化教育培训中心、
孵化基地、跨境电商等。 

21 2019-2022 

已与投资方进行多轮
深入洽谈，接近达成共
识。项目用地选址已基
本完成，规划已启动调
整。 

签订投资意向书，完成
做地，2018 年 12 月成
立项目公司。 

社会投资方 瓯海区 

133 洞头区中普陀宗教
旅游文化园（一期） 

位于东屏街道中普陀寺三乘广
场附近。一期建设中普陀佛教文
化园，用地约 95 亩，主要建设
以佛教七菩提命名的五座建筑。 

15 2018- 完成规划编制，启动分
布实施方案。 一期开工建设。 洞头区民宗

局 洞头区 

134 洞头区梦幻海湾欢
乐嘉年华项目一期 

透水构筑物用海面积 750 亩，一
期包括水上乘骑，竞技游戏，养
老基地，IMAX 影院，水英雄乐
园，VR 虚拟空间，海洋科学体
验馆；配套建设酒店公寓，超五
星级酒店，商业旅游娱乐综合
体，文化商业街，美食街等。 

50  2018- 已签订项目协议并注
册成立项目公司。 开工建设。 洞头区旅委 洞头区 

135 大荆铁皮石斛健康
全产业链项目 

项目建设用地 1298 亩，其中，
石斛科技产业园、农产品加工、
仓储物流中心用地 920 亩（拆
后空间利用），石斛风情街、
文创园、民俗文化村、五州红

54.5 2018-2020 已签订框架协议，正在
进一步洽谈中。 

尽快促成项目签约，争
取完成落地。 社会投资方 乐清市 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
总投资
（亿元） 

计划 
工期 

至 2017 年底 
主要进展情况 

2018 年计划 
前期业主 
单位 

项目 
属地 

叶园等用地 3680 亩（需点式供
地 378 亩），另外，仿野生石
斛种植、百景园种植基地等用
地 8500 亩。其中一期 21 亿元。 

136 “浙江云谷”大数据中
心 

位于乐清市磐石镇，规划用地
50 亩，设计安装 8 千个 3KW
机柜，总建筑面积 3.6 万平方
米。 

10 2018-2020 已签订框架协议，正在
进一步洽谈中。 

尽快促成项目签约，完
成项目土地出让。 社会投资方 乐清市 

137 瓯江物流园一期建
设项目 

项目用地 1500 亩，建设供应链
物流服务区、创新创业配套区、
仓储配送区、物流加工区、智
慧公路物流港、电商快递物流
区、两岸农产品物流中心和多
式联运区等相关配套设施。 

52 2018-2020 已签订框架协议，正在
进一步洽谈中。 

尽快签约项目投资协
议，完成项目土地出
让。 

社会投资方 乐清市 

138 瑞安市东新小微园
（一期） 

位于清泉路沿线,大典下联前
村、联西村、香桥村、联胜村
等,建设以机械制造业为主，兼
顾配套生产服务业的小微园。
总用地 400 亩，其中低效用地
约 164 亩，农用地约 236 亩。 

9 2018-2020 完成初步设计。 完成审批，争取开工。 社会投资方 瑞安市 

139 瑞安市时尚智造（箱
包）总部园 

项目建设规模为 470.4 亩，建
设内容主要为时尚智造（箱包）
总部园。 

13 2018-2021 完成一、二期征地组件
工作。 完成审批，争取开工。 社会投资方 瑞安市 

140 显胜门中高山游线
开发工程 

占地 6.02 平方公里，建设内容
包括缆车索道、栈道、栈桥、
游步道、观景平台、景观及相
关配套设施建设。 

2 2018-2020 
完成政策处理和中山
游线初步设计及施工
图设计。 

争取山上游步道部分
开工建设。 

雁荡山旅游
发展集团  雁荡山 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
总投资
（亿元） 

计划 
工期 

至 2017 年底 
主要进展情况 

2018 年计划 
前期业主 
单位 

项目 
属地 

141 雁荡山温泉度假综
合体项目 

位于雁荡山北部白箬岙村 104
国道边，总规划占地 225 亩，
建筑面积 10 万平方米，分三期
进行。主要包括温泉山庄旅宿、
接待中心、山林小木屋、温泉
池、农林种植等建设。 

15 2018-2023 启动前期研究。 

启动办理部分土地流
转等手续，办理申报温
泉探矿权手续，完成方
案设计，启动土地总规
调整等相关手续。 

社会投资方 大荆镇 

142 雁荡山意式风情园 

总用地 517 亩、总面积 36 万平
方米，是目前温州地区体量较
大的旅游综合体之一，除商业、
游船码头外，还将建立国际交
流培育中心和旅游康体中心。 

30 2018-2021 已签订正式协议，正在
抓紧进行土地调整中。 

完成土地摘牌，积极完
成各专项的审批工作，
力争 2018 年年底开
工。 

社会投资方 乐清市 

143 乐清湾港区时尚（服
饰）产业园项目 

项目总用地 870 亩，总建筑面
积 115万平方米,打造融合创意
设计、生产、电子商务、专业
市场、展会、众创平台等为一
体的服饰全产业链基地。 

31 2018-2021 已签订框架协议，正在
进一步洽谈中。 尽快促成项目签约。 社会投资方 乐清市 

144 温州市三江温乡城
商业综合体 

总规划用地 530 亩，其中商服
用地 270 亩，建筑面积约 70
万平方米，形成集高端酒店、
温商论坛、婚宴广场、商业零
售、文体旅游、儿童游乐、风
情美食等于一体的城市综合
体。 

57 2018-2020 

已签订投资框架协议，
征地工作共涉及 2 个
村，已完成土地地类调
查，正在准备征地公告
阶段。 

完成土地挂牌。 社会投资方 永嘉县 

145 岩头楠溪小镇溪山
庄园 

省第一批“坡地村镇”试点项
目，建设用地 295 亩，建筑面
积 19.6万平方米，以旅游度假、
休闲养生为开发主体，配套文
化体育、医疗休闲等设施。 

20 2018-2020 

已与投资方进行多轮
深入洽谈，接近达成共
识。项目用地选址已完
成，规划已启动调整。 

完成土地出让准备工
作。 社会投资方 永嘉县 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
总投资
（亿元） 

计划 
工期 

至 2017 年底 
主要进展情况 

2018 年计划 
前期业主 
单位 

项目 
属地 

146 永嘉世贸中心二期 
总用地 107 亩，总建筑面积 16
万平方米，主要涵盖购物休闲、
餐饮娱乐、商业金融等功能。 

16 2018-2020 已完成征地前期工作。 2018年 12月完成土地
挂牌。 社会投资方 永嘉县 

147 温商金融文化广场 

总建设用地面积 97 亩，总建筑
面积 19.85 万平方米，包括办
公 SOHO，酒店、商业中心、
酒吧街、瓯窑馆等。 

15 2018-2020 “退二进三”政策已经
县委讨论。 

加快前期审批工作，
2018年 12月完成项目
公司注册。 

社会投资方 永嘉县 

148 文成鑫鸿影视城文
化产业园 

位于巨屿沙洲，一期占地面积
约 724 亩。打造文化影视、旅
游观光、娱乐休闲为一体的影
视城。 

19 2019-2025 签订框架性协议。 完成政策处理、供地，
力争开工。 巨屿镇政府 文成县 

149 
凤凰山文化园（黄坦
栖真寺禅修康养基
地） 

项目建设用地 482 亩。一期建
设用地 201 亩，建设禅意文化
交流中心、创意中心、康养中
心一期及文化园配套设施等工
程。二期建设用地 281 亩，以
禅修养生文化为主题，建设禅
修中心、禅堂会所、禅艺表演、
禅浴、禅文化园、康体养生等
项目，打造参禅问道康养胜地。
三期流转土地 1200 亩建设种
植园、观光园等农业观光园。 

16 2019-2024 签订框架性协议。 
签订投资协议、完成一
期供地、设计方案，争
取开工。 

黄坦镇人民
政府 文成县 

150 文成物流中心 

总用地规模 118 亩，建设物流
园区的现代化信息平台，建成
物流运营中心大楼、仓储配送
中心及乡镇运转中心。 

3  2019-2022 进行政策处理。 完成土地农专用、设计
方案。 

文成县经信
局 文成县 

151 天顶湖山地运动休
闲中心 

计划用地面积约 1200 亩。项目
将打造成为国际化、国家级汽
车运动基地及汽车文化创意产
业示范区。 

3  2018-2023 签订框架性协议。 完成土地供地、土地流
转。 

文成县体育
局 文成县 
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计划 
工期 
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属地 

152 秘途风情小镇 

该项目以沿飞云湖各村落为基
础，通过对相关地块的整理改
造，建设以滨水度假、生态养
生、避暑休闲的民宿村集群。 

7  2019-2024 签订框架性协议。 完成土地流转，签订租
赁协议。 

市百丈漈-飞
云湖风景旅
游管委会 

文成县 

153 山海协作生态旅游
文化产业项目 

以廊桥、氡泉特色旅游为重点，
打造浙南休闲养生旅游胜地，
大力发展生态旅游、文化创意、
康体休闲、健康养老、农业休
闲等产业，规划面积 2.06 平方
公里。 

15 2018-2025 完成园区方案设计，成
立县级项目指挥部。 

成立项目合作公司，互
派干部，加快推进产业
园初步设计调整细化
等前期。 

社会投资方 泰顺县 

154 云湖天地康旅产业
综合项目 

建设用地 110 亩，点式供地，其
余流转租赁，建设养生养老中
心、康旅坡地村镇试点、滨水生
态公园、特色名宿群、乡村酒店、
醉忆三月三大地艺术园、状元故
里、畲乡田园综合体等。 

14  2018-2024 

已列入省级坡地村镇
试点项目，完成建设方
案报批，并与投资方签
订初步合作意向协议。 

成立项目合作公司，开
工建设康养坡地村镇。 社会投资方 泰顺县 

155 华东大峡谷国际旅
游度假区项目 

产业总投资约 60 亿元，建设用
地约 1500 亩，建设生态观光、
休闲度假、运动娱乐、田园体验、
畲族文化、养生养老、环境保护、
旅游综合服务等。一期炉溪花谷
生态养生园，总投资 33.6 亿元，
建设用地 800 亩，建设北入口广
场、服务中心、花博馆、接待中
心、峡谷漂流、恒温水世界、探
险乐园、植物养生苑等。 

60   项目已签约。 

成立项目公司和县级
指挥部，启动项目建设
用地范围内的地形测
绘工作、控制性详细规
划编制和一期建设项
目初步设计等工作,完
成政策处理和土地流
转等工作。 

社会投资方 泰顺县 

156 海西物流园 

拟选址环城北路以北，苍南大
道以东，园区七路以西，温福
动车铁路线以南。总用地
217.42 亩，建设物流综合大楼、
智能仓储配送、冷链物流、货
车停泊区等。 

6.1 2019-2022 已委托规划设计。 完成初步设计，争取开
工建设。 

苍南县灵溪
镇 苍南县 
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（亿元） 

计划 
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属地 

157 信息传媒港项目 

地块规划以商业购物中心、乐
活体验中心、国际化办公、高
端星级酒店、配套商业等诸多
功能于一体的综合性、现代化、
标志性和高品质的建筑群体，
总用地面积约 250 亩。 

50 2018-2020 

已与投资方进行多轮
深入洽谈，意向开发商
方案已经市建美办初
审。同时正在初拟出让
条件设置。 

挂牌出让，争取开工建
设。 市城投集团 滨江商

务区 

158 唯品会中国（温州）
创新创业中心 

项目用地约 400 亩，建设功能集
结算中心、运营中心、仓储配送
中心以及集团金融服务中心、研
发中心、设计中心、培训中心、
产品展示（采购）中心等于一体。 

16 2018-2020 

已与投资方进行多轮
深入洽谈，接近达成共
识。项目用地初步选址
已完成。 

签订投资协议，完成土
地招拍挂。 社会投资方 

瓯江口
产业集
聚区 

159 365 车展项目 

建筑面积 30 万平米，占地约
200 亩，建设集汽车展览、贸
易、信息、养护、金融保险、
餐饮、娱乐等于一体的豪华现
代化车展中心，打造成中国真
正的汽车主题超级体验中心。 

20 2018-2020 

实地考察并与投资方
深入洽谈，用地初步选
址已确定，投资方正进
行方案设计。 

根据投资方设计方案
进行深入洽谈和投资
协议签订。 

社会投资方 
瓯江口
产业集
聚区 

160 国际电竞中心项目 

引进 50 多家韩国有关企业，总
投资约 20 亿元，由电竞产业中
心(约 9 万平方米）、电竞主题
创业园（约 150 亩）、电竞赛
馆、电竞产业配套（酒店、博
物馆、电竞培训中心、电竞综
合体旗舰店以及电竞文化展会
中心）等四部分组成，建成后
规划年均人流量可达 200 万人
次，年营业额超百亿元。 

20 2018-2020 商务条件谈判已经完
成。 

签订投资协议，争取完
成落地。 社会投资方 

浙南产
业集聚
区 
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161 多弗·金海文化创意
园 

项目用地约 87 亩，建设内容有
文化娱乐设施、双创办公用房、
商务型酒店、人才公寓、展示
会展、海洋馆、休闲生活配套。 

10.2 2018-2020 前期对接洽谈。 签订投资协议，争取完
成落地。 社会投资方 

浙南产
业集聚
区 

162 瓯飞海洋湿地公园 

占地面积约 8533 亩（1/3 为陆
地，2/3 为水域），建设期三年。
以生态科普旅游为主题，兼打
造体育文化业态。建成后规划
年吸引 300 万次游客，辐射浙
南、闽北，每年预期直接旅游
收入 7 亿元人民币。 

22.3 2018-2020 

完成规划选址论证及
《温州市级海洋特别
保护区（东瓯海洋公
园）总体规划》编制和
专家评审。 

签订投资协议，争取完
成落地。 社会投资方 

浙南产
业集聚
区 

163 瓯越风情园 

项目包括瓯越风情街，百工坊
等项目，以空间体验为主，引
入酒吧、特色餐饮、民宿等业
态，项目总用地 500 亩，总建
筑面积 15 万平方米。 

10 2019-2021 开展项目策划等前期
工作。 基本完成项目策划。 温州生态园

管委会 生态园 

164 温州国际会展中心
二期建设工程 

位于滨江商务区CBD 核心区
19-03 地块，用地面积约 150 亩，
总建筑面积约 7.5 万平方米。 

13 2018-2021 概念性方案编制。 明确建设主体，项目落
地。 市现代集团 鹿城区 
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附件 4 

 
2018 年温州市市级政府投资项目计划 

编 制 说 明 
 

一、2017 年市级政府投资项目计划执行情况 

我市 2017 年市级政府投资实施类项目共安排 280 个（调整

后），年度计划投资 348.2 亿元。其中续建项目 97 个，年度计划

投资 255.7 亿元；新开工项目 91 个，年度计划投资 25.8 亿元；

建成项目 92 个，年度计划投资 66.7 亿元。前期项目 174 个。全

年共完成投资 346.2 亿元，完成率 99.4%，较 2016 年同期降低

3.1 个百分点。其中，91 个新开工项目已开工 60 个，完成年度

投资 16.8 亿元。 

二、2018 年市级政府投资项目计划编制情况 

（一）关于编制原则 

为加强政府投资项目计划和预算资金管理，发挥政府投资引

导作用，优化投资结构，提高投资效益，根据国家、省有关政府

投资项目管理法律、法规，结合温州实际，编制市级政府投资项

目年度投资计划。编制计划遵循的原则有：一是项目质量合规性。

明确市级政府投资主攻方向，优先安排市政府确定的重点工作项

目，体现政府职能履行和建设调控需要。二是项目进度科学性。
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明确项目进度节点，加强事中事后监管，严格落实项目主体责任，

如期推进项目建设。三是项目资金效益性。明确政府投资项目的

财政资金配置比例，与政府投资预算紧密衔接，规范资金支付管

理，提高政府资金使用绩效。 

（二）关于编制范围 

政府投资项目是政府利用政府性资金出资建设的固定资产

投资项目。 

1.下列项目纳入 2018年温州市市级政府投资项目建设计划。 

（1）市级财政性资金直接投资或以资本金注入的基本建设

项目； 

（2）市级部门主管的政府和社会资本合作（PPP）项目； 

（3）涉及基本建设的装修类、道路综合整治类市级政府投

资项目； 

（4）市属国有企业投资的基础设施和公共服务项目； 

（5）市委市政府明确要求的其他投资项目。 

2.下列项目不纳入 2108 年温州市市级政府投资项目建设计

划。 

（1）设备购置类项目； 

（2）结算决算类项目； 

（3）采用投资补助、转贷、贷款贴息，建设主体非市级单

位的政府投资项目； 
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（4）国有企业通过招拍挂出让或租赁等市场化手段取得土

地使用权投资建设的经营性项目； 

3.信息化类市级政府投资项目根据相关主管部门论证审查

情况另行下达计划。 

（三）关于项目分类 

根据项目建设进展情况不同，将计划项目分为实施项目和前

期项目。实施项目按工期分为新开工、续建、建成项目。 

1.下列项目列为实施项目： 

（1）项目可行性研究报告（兼项目建议书）已获批准； 

（2）小型立项已完成； 

（3）“两线三片”2018 年计划开工的市级政府项目； 

（4）市委、市政府决策明确要求 2018 年开工的其他项目。 

2.下列项目列为前期项目： 

（1）已开展前期但可行性研究报告（含小型立项）尚未获

批的； 

（2）已开展前期但资金未落实或未明确资金来源的。 

（四）关于资金来源 

政府投资项目资金来源包括政府性资金和其他资金。政府性

资金包含财政预算资金、企事业单位收入。 

1.财政预算资金是指一般公共预算和政府性基金，包括：教

育费附加、专户资金、残保金、公共预算支出、土地出让金、体
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彩金、住房保障资金、地方政府债券、市政设施配套费等。 

2.企事业单位收入，包括：企事业国有资产收入、滨江商务

区、绿轴区块土地出让金及上级政府资金补助等。 

3.其他资金，指银行贷款、举债等融资资金。 

（五）关于计划安排情况 

2018 年市级政府投资项目建设计划安排 457 个项目，实施

项目年度投资计划 338.4 亿元,涉及 45 家项目单位。 

按行业领域分：基础性项目 71 个，年度计划投资 249.5 亿

元，占 73.7%；公益性项目 116 个，年度计划投资 37.9 亿元，占

11.2%；产业发展项目 9 个，年度计划投资 8.8 亿元，占 2.6%；

政府公共服务设施项目 34 个，年度计划投资 3.6 亿元，占 1.1%；

滨江商务区及中央绿轴项目 227 个，年度计划投资 38.6 亿元，

占 11.4%。 

按资金来源分：财政预算安排 99.6 亿元，其中前期经费预

算 0.1 亿元，建设项目财政预算资金 20.5 亿元，结算项目预算

7.6 亿元，工程其他预算 43.1 亿元，非工程类预算 12.8 亿元，财

政预备类预算 15.5 亿元。 

按项目工期分：续建项目 75 个，年度投资计划 222.3 亿元；

新开工项目 102 个，年度投资计划 36.5 亿元；建成项目 103 个，

年度投资计划 79.6 亿元；前期项目 177 个。 

（六）关于计划管理 
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政府投资项目管理不同于企业投资项目管理，政府投资项目

按照《温州市政府投资项目管理实施细则》（市政府第 85 号令）

严格实行全链条管理，包含规范的政府决策、前期审批、建设监

督、竣工验收等流程，强化政府投资事中事后监管。各项目单位

要按照计划要求，加快项目前期推进，加大资金筹措力度，尽量

申报中央预算内资金、国债等专项资金和省级专项资金解决资金

缺口，加快项目建设，争取早日建成投用，发挥效益。同时，及

时向市发改委和行业主管部门反映项目推进中遇到需要协调解

决的困难和问题。各有关部门要按照各自职责加强项目监督检

查，发现问题及时处理。市财政局要根据年度政府投资项目计划

以及工程建设进度及时拨付资金，市发改委要及时掌握项目进度

和财政资金拨付及使用情况。严格控制项目年度投资计划变更，

年中变更须于 10 月份前由业主单位根据年度计划执行情况提出

申请，并经市发改、财政部门综合平衡后，报市政府研究同意后

调整。各有关主管部门和项目单位应严格执行政府投资项目年度

计划，落实专人，认真做好政府投资项目有关进度信息的报送工

作，于每月初 1 个工作日内将项目实施和投资完成情况，以书面

和电子文本形式及时报送市发改委，具体要求另行通知。 
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2018 年温州市市级政府投资项目计划表（行业汇总） 

序号 类别 项目数 总投资 
开工至 2017 年
预计完成投资 

2018 年项目 

投资计划 

2018 年政府资金来源 
其他资金来源 备注 

财政预算资金 企事业单位收入 

 合计 457 265238387 7358369 3384015  204877 589024 2411111  

一 基础性项目 71 18519799  5361060 2495191  78576 18320 2269750  

（一） 农林水项目 8 621434 102219 12130  3180 2420 8730  

（二） 能源电力设施项目 3 270000 133995 12000  0 8000 4000  

（三） 交通项目 26 16368312 4958561 2414520  65396 0 2216379  

（四） 停车设施项目 3 28959 945 9500  10000 1500 0  

（五） 市政道路及配套项目 31 1231094  165340  47041  0 6400 40641  

二 公益性项目 116 2672914 994042 379099  98300 173245 74183  

（一） 教育项目 39 1186599  619066  173449 82300 61965 13150  

（二） 文化科技项目 12 57027 2715 12759  2700 0 0  

（三） 卫生项目 14 316522  60906 32592  0 1496 31300  

（四） 体育项目 8 121919 10757 19282  3300 0 0  

（五） 河道治理项目 1 1114  0  1114  0 1114 0  

（六） 园林绿化项目 7 1776 100 1410  0 1310 100  

（七） 保障性安居工程项目 21 731792  178335  102292  0 90392 11900  

（八） 环境保护项目 3 65013  42167  2238  10000 738 0  

（九） 给排水项目 11 191152 79996 33963  0 16230 17733  
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三 促进欠发达地区发展项目 0 0 0 0  0 0 0  

四 产业发展项目 9 290903 64415 88475  10800 9147 67178  

（一） 高新技术项目 2 32477 14339 10800  10800 0 0  

（二） 旅游产业项目 6 128426 50076 77675  0 9147 67178  

（三） 现代服务业项目 1 130000 0 0 0 0 0  

五 政府公共服务设施项目 34 207801 42298 35788  17201 2850 0  

(一) 公检法司项目 15 143491 38274 25900  11849 0 0  

（二） 其他公共服务项目 19 64310 4024 9888  5352 2850 0  

六 滨江商务区及中央绿轴项目 227 4832423 896554 385462  0 385462 0  

（一） 滨江商务区项目 183 4140604  835192  278314  0 278314 0  

（二） 中央绿轴项目 44 691819 61362 107148  0 107148 0  
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2018 年温州市市级政府投资项目计划表（单位汇总） 

序号 单位名称 前期经费预算 
建设项目 结算项目 

预算 
工程其他 
预算 

非工程类 
预算 

财政预备类 
预算 2018 年 

投资计划 
财政预算 
资金 

企事业单位
收入 

 合计 900 3384015 204877 589024 75728 430570 128385 155000 

一 部门 900 3384015 204877 589024 75728 430570 128385 0 

1 市检察院 — — — — 1390 — — — 

2 市委宣传部 — 2000 1000 — — — — — 

3 市委老干部局 — — 待定 — — — — — 

4 市委党校 — — — — 1457 — — — 

5 市档案局 — — — — — 26 — — 

6 市发改委 850 — — — 28 — 302 — 

7 市铁办 — 80000 待定 — — — — — 

8 市教育局（市教投集团） — 90944 32100 54165 6400 — — — 
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序号 单位名称 前期经费预算 
建设项目 结算项目 

预算 
工程其他 
预算 

非工程类 
预算 

财政预备类 
预算 2018 年 

投资计划 
财政预算 
资金 

企事业单位
收入 

9 市科技局 — — — — 470 — — — 

10 市公安局 — 16650 11600 — 8830 2592 4000 — 

11 市民政局 — 1300 1700 — 4183 — 2400 — 

12 市财政局 — — — — — — 800 — 

13 市人力社保局 — — 0 — 900 — 1049 — 

14 市国土资源局 — 52 52 — — — 2592 — 

15 市规划局 — — 0 — 1356 — 1455 — 

16 市住建委 50 86061 待定 — — 300 15442 — 

17 市综合行政执法局 — 500 待定 — 150 — 48287 — 

18 市交通运输局 — 1172 1680 420 94 217 752 — 

19 市水利局 — 1800 2000 — — — — — 
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序号 单位名称 前期经费预算 
建设项目 结算项目 

预算 
工程其他 
预算 

非工程类 
预算 

财政预备类 
预算 2018 年 

投资计划 
财政预算 
资金 

企事业单位
收入 

20 市文广新局（市文投集团） — 9459 待定 — 3171 — 1006 — 

21 市卫计委（市卫投集团） — 1592 0 1496 13577 — 3000 — 

22 市审计局 — — — — — — 150 — 

23 市环保局 — — — — 798 605 — — 

24 市体育局（市体投集团） — 31282 15300 — 3500 — — — 

25 市海洋与渔业局 — — — — 1300 182 1200 — 

26 市机关事务管理局 — 11604 11900 — — — — — 

27 市国安局 — — 0 — 914 — — — 

28 温州海事局 — — — — — — 800 — 

29 市气象局 — 760 0 — 800 — — — 

30 温州医科大学 — 54000 10000 — — — 3155 — 
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序号 单位名称 前期经费预算 
建设项目 结算项目 

预算 
工程其他 
预算 

非工程类 
预算 

财政预备类 
预算 2018 年 

投资计划 
财政预算 
资金 

企事业单位
收入 

31 温州大学 — 17423 7600 4500 1070 — — — 

32 温州肯恩大学 — 19231 15000 — — — — — 

33 浙江安防职业技术学院 — 4400 1600 2800 2000 — — — 

34 温州职业技术学院 — — 0 — — — — — 

35 温州科职院 — 5500 4000 500 3450 — — — 

36 温州生材所 — 10800 10800 — — — — — 

37 市总工会 — 2850 0 2850 — — — — 

38 市科协 — — 待定 — 120 — — — 

39 市残联 — 1700 1900 — 2250 400 — — 

40 市红十字会 — — — — — — 200 — 

41 温州军分区 — — — — 23 — — — 
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序号 单位名称 前期经费预算 
建设项目 结算项目 

预算 
工程其他 
预算 

非工程类 
预算 

财政预备类 
预算 2018 年 

投资计划 
财政预算 
资金 

企事业单位
收入 

42 市武警支队 — 6250 249 — — — — — 

43 市公安消防局 — 500 待定 — 6600 — — — 

44 市边防支队 — 2500 待定 — — — 170 — 

45 边防检查站 — — — — — — 220 — 

46 机场边检站 — — — — — 317 — — 

47 市城投集团 — 424203 待定 385612 2200 — — — 

48 市公用集团 — 25230 10000 24230 600 — 22000 — 

49 市工业集团 — — — — — — — — 

50 市现代集团 — — — — — — — — 

51 市交运集团 — 3200 ─ ─ 7521 — — — 

52 市交投集团 — 979750 21320 — 76 — — — 
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序号 单位名称 前期经费预算 
建设项目 结算项目 

预算 
工程其他 
预算 

非工程类 
预算 

财政预备类 
预算 2018 年 

投资计划 
财政预算 
资金 

企事业单位
收入 

53 市铁投集团 — 723200 16656 —  — — — 

54 市名城集团 — 111802 ─ 110451 — — — — 

55 市农投集团 — 3000 1000 2000 500 — — — 

56 温州机场集团 — 50000 27420 — — — 6768 — 

57 温州港集团 — 3300 — — — — — — 

58 龙丽温高速公路温州段工程建设指挥部 — 600000 — — — — — — 

59 其他单位 — — — — — — 7309 — 

60 代编户 — — — — — 425931 5328 — 

二 财政预备类 0 0 0 0 0 0 0 155000 

1 市财政局 — — — — — — — 155000 

注：1.工程其他预算是指涉及非结算类工程建设的地方债务还本付息、项目补助资金、信息化资金、农贸市场改造升级专项经费、国开基

金利息等。2.非工程类预算是指不涉及工程建设的购置经费、开办经费、技改经费、省属企业预算、评审经费、对口支援经费、规划编制
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经费、（雨）水收集经费补差、污水处理厂运行成本等。3.其他单位是指鹿城区财政局、市精神文明建设指导委员会办公室、援助新疆阿

克苏地区拜城县指挥部。   
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附件5 

2018年温州市市级政府投资项目计划表 
单位:万元 

序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

合计      26454747 7358369  3384014   204877 589024 2411111  
一 基础性项目     18519799  5361060  2495191   78576 18320 2269750  

（一） 农林水项目     621434  102219  12130   3180 2420 8730  

1 
黄岙二期围涂
工程 

工程围垦面积为5518亩，海
堤总长为3889米（下乌仙段
3187米，青菱屿段702米）。 

续建 洞头 
2010-
2019 

44218 44000 218 
堤坝、水闸及绕
岛海堤段主体
完工。 

— — 218 
市交投
集团 

2 
温州大门港口
物流区促淤堤
工程 

围区促淤面积0.67万亩，建
设促於堤3370米，预留口门
段950米，促於堤堤顶高程
-1.0米，促於堤占用海域面
积748亩。 

续建 洞头 
2013-
2019 

92663 41614 4000 
基本建成促淤
堤部分。 

— — 6000 
市交投
集团 

3 
温州市大门产
业基地应急引
水工程 

日输水规模4.9万吨，建设万
岙接管点至翁垟加压泵9.1
公里DN1200管道，翁垟加
压泵站一座，加压泵站至小
门岛配水站10.5公里
DN1000管道，小门岛配水

续建 洞头 
2014-
2020 

20447 6012 2000 

完成乐清段加
压泵站建设，开
展大门段土方
开挖和管线铺
设施工。 

— — 2000 
市交投
集团 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

站1座及相关配套与附属工
程。 

4 

温州市泽雅水
库大坝下游堰
坝及岸坡防护
工程 

新建拦水堰坝一座、左右岸
坡脚防护、堰坝上游河床疏
浚、西岸排污管出口渠道除
险防冲；河底高程39.2米，
堰坝处河道总宽度约45米，
堰顶高程为40.2米。 

建成 瓯海 
2017-
2018 

562 50 512 6月完工。 — — 512 
市交投
集团 

5 
瓯江中下游航
道养护工程（温
州段）  

航标改造、防撞墩工程等。  建成 
鹿城
龙湾 

2015-
2018  

3360 2678 600 10月完工。 180 420 — 

市交通
运输局
（港航
局） 

6 
瓯江翻水站维
修加固工程 

更换5台套水泵机组及其高
低压设备、副厂房改建、泵
房外立面返修及内部修缮、
管理房维修；维修加固1.4
千米渠道；新建1套枢纽综
合自动化系统；新建1回10
千伏输配电线l路接入系统。 

建成 
鹿城
瓯海 

2016-
2018 

10066 5660 1800 10月完工。 2000 — — 

市水利
局（瓯江
水投公
司） 

7 
温州市瓯江引
水工程 

引水流量50立方米/秒，输水
隧洞、管道总长30公里，年
最大供水量约10亿立方米。 

前期 待定 
2019-
2023 

400000 — — 
完成可研审查，
开展相关专题
审批。 

待定 — — 
市公用
集团 

8 
温州市本级新
建储备粮库一

建设用地约160.7亩，建设
14.6万吨储备粮库及配套设

续建 瓯海 
2016-
2019 

50118 2205 3000 
完成桩基工程
50%。 

1000 2000 — 
市农投
集团（粮
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

期工程 施。 油储运
公司） 

（二） 能源电力设施
项目     270000  133995  12000   0 8000 4000  

1 温州市区天然
气输配工程 

建设接收上游气源的东向
门站、西向门站、灵霓门站，
市中、郭溪2个应急气源站，
惠民、站西、藤桥、海城4
个高中压调压站，建设高压
与次高压管线74千米，中压
管线620千米。 

续建 

鹿城 
瓯海 
龙湾 
洞头 
浙南 
瓯江
口 

2011-
2020 175000 108418  8000 

开工建设灵霓
应急站；续建郭
溪综合站；续建
天长岭隧洞；完
成市政管网建
设45公里。 

— 8000 — 市公用
集团 

2 

中石化温州液
化天然气
（LNG）项目 场
平工程一期 

总面积为56.9公顷，其中开
山28.8公顷，开山护坡7公
顷，填海21公顷。一期包括
通港道路及中转平台、东屿
料场开采工程，总面积约
238亩。 

续建 洞头 2013-
2019 35000 25577 4000 项目主体完工。 — — 4000 市交投

集团 

3 泰顺甲家渡水
电站 

新开工2台20兆瓦水电机
组、2台800千瓦水电机组，
总装机容量41.6兆瓦。 

前期 泰顺 2019-
2022 60000 — — 开展流域环评。 — — 0 市工业

集团 

（三） 交通项目     16368312  4958561  2414520   65396 0 2216379  

1 
甬台温高速公
路复线温州南
塘至黄华段 

起乐清南塘至黄华镇，全长
30.8公里，双向六车道高速
公路。 

建成 乐清 2014-
2018 571590 345827 80000 

完成路基
100%、桥梁
100%、隧道
100%、路面
100%。完成交

21320 — 70400 市交投
集团 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

安、机电、房建、
绿化及环保等
沿线设施。 

2 
甬台温高速公
路复线温州灵
昆至阁巷段 

起灵昆岛至瑞安阁巷，全长
38.6千米，双向六车道高速
公路。 

续建 

龙湾 
瑞安 
浙南 
瓯江
口 

2014-
2019 

1403289 602973 280000 
累计完成路基
工程90%、桥梁
工程90%。 

 — 237415 
市交投
集团 

3 
甬台温高速公
路复线温州瑞
安至苍南段 

起于瑞安阁巷，终于浙闽交
界的岱岭隧道，全长56.9公
里，双向六车道高速公路。 

续建 
平阳 
苍南 

2014-
2019 

1565813 569665 320000 

完成路基工程
85%、桥梁工程
90%、隧道工程
75%。 

 — 320000 
市交投
集团 

4 
温州绕城高速
公路北线二期 

起于北白象枢纽，终于乐清
市黄华镇，接甬台温高速复
线黄华枢纽，全长13.4公里，
双向六车道高速公路。 

续建 乐清 
2014-
2019 

579876 325296 110000 

主体工程土建
完工，基本完成
路面工程、房建
工程施工，其他
后续工程进场
施工。 

 — 110000 
市交投
集团 

5 
温州瓯江北口
大桥工程 

起自温州市柳市镇黄华北
侧，接南塘至黄华段，止于
灵昆岛，接在建的灵昆至阁
巷段，全长7913米，其中跨
瓯江主桥2090米。下层为国

续建 
乐清 
瓯江
口 

2016-
2021 

883558 141798 165000 

完成控制性中
塔及基础工程
85%、边塔及锚
碇基础65%，南
北引桥桩基础

— — 165000 
市交投
集团 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

道G228线，路线北接G228
乐清段，南接G228灵昆段，
全长3905米。 

施工60%，累计
完成桥梁工程
35%。 

6 
温州市高速公
路应急救援物
资储备库项目 

位于S10温州绕城北线黄田
互通内，总用地面积1.3公
顷，总建筑面积20983.9（库
房楼建筑面积17312.5平方
米、建筑高度23.3米，工勤
管理用房楼建筑面积3671.4
平方米、建筑高度23.6米），
单跨跨度8米。 

建成 永嘉 
2015-
2018 

7123 4047 1500 6月完工。 — — 1500 
市交投
集团 

7 
温州绕城高速
公路养护工区 

拟建总用地面积约30亩，总
建筑面积约3000平方米，总
投资约2720万元的高速公
路养护工区。 

建成 永嘉 
2017-
2018 

2720 200 2520 12月完工。 — — 2520 
市交投
集团 

8 
小门岛环岛公
路工程 

路线全长7.833公里，其中大
门大桥一期工程小门连接
线段1.794公里，新建段
6.039公里。建设内容包括路
基、路面、3座桥梁、1座隧
道、15道涵洞、5处平面交
叉及标志线等配套工程。 

续建 洞头 
2016-
2020 

32102 2422 8000 
建设西段（大门
大桥至小门石
化起步区）。 

— — 8000 
市交投
集团 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

9 
龙丽温高速公
路文成至瑞安
段 

双向四车道高速公路，全长
约40.6公里。 

续建 
瑞安
文成 

2015-
2019 

798400 312083 230000 

完成路基工程
95%、桥梁工程
90%、隧道工程
95%。 

— — 230000 

龙丽温
高速公
路温州
段工程
建设指
挥部 

10 

溧阳至宁德高
速公路
（G4012）文成
至泰顺段 

起点文成樟台至浙闽界，路
线全长57.5公里，双向四车
道高速公路。 

续建 
文成
泰顺 

2016-
2020 

1100000 130764 300000 

完成路基工程
35%、桥梁工程
30%、隧道工程
45%。 

— — 300000 

龙丽温
高速公
路温州
段工程
建设指
挥部 

11 

溧阳至宁德高
速公路
（G4012）浙江
景宁至文成段
（文成段） 

文成段路线全长34.2公里，
四车道高速公路标准，同步
建设西坑互通连接线长约
7.6公里，采用二级公路标准
建设。 

新开工 文成 
2018-
2021 

743305 — 70000 11月开工。 — — 70000 

龙丽温
高速公
路温州
段工程
建设指
挥部 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

12 
灵昆车辆维修
基地 

项目占地约284亩，主要内
容为市域车辆研发生产及
其检修。其中一期工程用地
167亩，一期建设规模：新
造（组装）市域车辆120辆/
年。二期建设规模：市域车
辆三级修20列/年、四五级修
20列/年。 

续建 
瓯江
口 

2014-
2018 

45990 28987 3000 
6月一期工程竣
工验收。 

— — 3000 
市铁投
集团 

13 

温州港乐清湾
港区一期工程
铁路装卸配套
设 

新建为港内铁路装卸匹配
的土建设施BC7、BC8、T7
及相应的装车楼、地下装车
系统等配套设施。 

新开工 乐清 
2018-
2019 

3000 — 1300 
6月开工，完成
桩基础施工。 

— — 1300 
温州港
集团 

14 
温州港状元岙
港区二期工程 

新建3个5万吨级集装箱泊
位及相应的配套设施。 

续建 洞头 
2014-
2021 

285604 26607 2000 

进行7#泊位后
方陆域和5、6#
泊位后方部分
陆域软基处理、
堆载预压、卸载
施工以及南护
岸围堤等施工。 

— — 2000 
温州港
集团 

15 
温州港乐清湾
港区C区一期
工程 

新建3个10万吨级散货泊
位，布置堆场、转运楼等以
及生产、生活辅助设施。 

前期 乐清 
2019-
2022 

314293 — — 
完成安全、节
能、社会稳定分
析等专项。 

— — 0 
温州港
集团 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

16 
乐清湾港区铁
路支线 

线路长73.9公里，全段国铁
Ⅱ级，单线，其中绅纺至黄
田段国铁Ⅰ级，单线，预留
复线条件。 

建成 
乐清 
鹿城 
永嘉 

2014-
2018 

714836 495671 150000 
12月完工，施工
基本完成，具备
通车条件。 

5000 — 115000 
市铁投
集团 

17 
温州市域铁路
运营控制中心 

总用地面积16.18亩，拟建总
建筑面积为62496平方米，
其中地上建筑面积49445平
方米，地下室面积为13052
平方米。 

建成 鹿城 
2014-
2018 

62965 42535 14200 
10月建成，竣工
验收。 

— — 14200 
市铁投
集团 

18 
温州市动车南
站西广场道路
及配套工程 

包括站前双层道路、出租车
蓄车场及社会车辆停车场、
港湾式公交场站。首层车场
1.5万平方米，地下一层车库
1.1万平方米。 

建成 瓯海 
2017-
2018 

51240 1056 34000 11月完工。 待定 — 16700 
市铁投
集团 

19 
市域铁路S1线
一期工程 

西起瓯海区潘桥镇，至灵昆
半岛，线路全长53.5公里，
初期设站18座，预留站2座。 

建成 

鹿城 
瓯海 
龙湾 
瓯江
口 

2013-
2018 

1860700 1458356 250000 

4月底前100%
完成土建及铺
轨工程；8月底
前完成外立面
装修；9月底完
成联调联试；10
月通车试运行。 

5856 — 232144 
市铁投
集团 

20 温州市域铁路 用地面积45134平米，道路 建成 龙湾 2017- 15054 2106 13000 11月完工。 — — 13000 市铁投
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

S1 线瑶溪北站
城市支路工程 

总长度约2143米，含3条道
路：水埠路、站东路、浃底
路。 

2018 集团 

21 
市域铁路S2线
一期工程 

线路起于乐清城东街道下
塘，由北向南，途径瓯江北
口、龙湾区、浙南产业集聚
区，沿规划温瑞大道至瑞安
人民路站线路长约62.95公
里。 

续建 

乐清 
龙湾 
瑞安 
瓯江
口 
浙南
产业
集聚
区 

2015-
2020 

2615260 315508 250000 

3月底前取得S2
线主线、配套用
地农转用批复；
11月份完成
SG5标盾构机
始发；剩余未开
工标段待招标
完成后3个月内
进场施工。 

5800 — 204200 
市铁投
集团 

22 
市域铁路S3线
一期 

线路长35.8公里,北起温州
站，南至瑞安新城广场站，
设站15 座。 

前期 
瓯海
瑞安 

待定 1220000 — — 深化前期研究。 — — 0 
市铁投
集团 

23 
上蒲田蒲和商
瞬商岙线路上
改下工程 

上蒲田蒲(汤家桥路至文昌
路段)220千伏输电线路电缆
化工程线路长2.4公里，含
300米桥架；商瞬商岙(文昌
路铁道口至瓯海大道石坦
段)220千伏输电线路电缆化
工程线路长1.9公里，含294
米桥架。 

前期 

鹿城
龙湾
生态
园 

待定 25000 — — 深化前期研究。 — — 0 
市铁投
集团 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

24 
温州机场新建
货运区及生产
辅助设施工程 

拟建货运用房3万平方米、
货运堆场和货运停车场4.4
万平方米，以及公安、安监、
特种车库等生产辅助设施。 

续建 龙湾 
2014-
2019 

110594 43190 30000 
12月除消防站
其他工程基本
完工。 

27420 — 10000 
温州机
场集团 

25 
温州机场交通
枢纽综合体及
公用配套工程 

建设交通枢纽综合体地下
部分，以及给排水、能源中
心等公用配套设施。 

续建 龙湾 
2014-
2019 

186000 99316 20000 
12月底基本完
成综合体地下
轨道车站部分。 

 — 10000 
温州机
场集团 

26 
杭温高铁一期
（温州段） 

线路长约67公里，设计速度
目标值350公里/小时。 

续建 
永嘉
鹿城
瓯海 

2017-
2022 

1170000 10154 80000 
6月份全线开
工。 

待定 — 80000 市铁办  

（四） 停车设施项目     28959  945  9500   10000 1500 0  

1 
温州市南塘街
北入口改造项
目 

深井式地下立体停车库及
地面配套建筑。 

续建 鹿城 
2017-
2020 

4017  337  1500  
完成深井部分
施工。 

— 1500 — 

市名城
集团（城
市资源
开发公
司） 

2 
温州市绣山路
人防(停车场)
工程 

新建地下室总建筑面积
20894平方米，其中人防工
程建筑面积19316平方米。
新建机动车停车泊位753
个。 

续建 鹿城 
2018-
2019 

23960  608 8000  
完成桩基工程
和基坑支护。 

10000 — — 

市机关
事务管
理局 
市城投
集团 

3 
温州教育局大
楼立体停车库

建设253个车位停车库。 前期 鹿城 2018 982 — — 完成立项。 — 0 — 
市机关
事务管
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

改造工程  理局 

（五） 
市政道路及配
套项目 

    1231094  165340  47041   0 6400 40641  

1 
温州市七都大
桥北汊桥 

主线桥长1866米，跨越瓯江
北航道的特大桥主桥长度
680米，引桥长度1186米，
互通枢纽2处，改建104国道
1.74公里。 

续建 
鹿城 
永嘉 

2015-
2020 

193357  49204 30000  

主桥完成桩基、
承台、墩身、下
塔柱，陆地完成
大部分桩基、承
台、墩身，完成
部分现浇砼箱
梁，改河及路基
填筑累计完成
70%。 

待定 — 30000 

市城投
集团 
（北汊
桥公司） 

2 沿江快速路 全长35.9公里，宽50米。 前期 鹿城 
2019-
2021 

620000  — — 
完成前期审批，
争取开工。 

— — — 
市住建
委 

3 
温瑞大道南段
快速路 

全长2.8公里。 前期 瓯海 
2019-
2021 

60000  — — 
完成前期审批，
争取开工。 

— — — 
市住建
委 

4 宁波路二期 
城市主干道，南起温瞿公
路，北至104国道，全长2992
米，红线宽40-50米。 

建成 鹿城 2013-
2018 182422  105188  6200  10月完工。 — — 6200 

市城投
集团（基
础公司） 

5 

瑶溪南片居住
区区间道路工
程--规划二路
(444_441至650

道路长134米，规划红线宽
18米。 建成 龙湾 2017-

2018 1493  590  1020  12月完工。 — — 1020 
市城投
集团（基
础公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

段)及规划三路
（470至790段) 

6 烈士路、上横街
工程 

道路长度为359米；红线宽
度20米。 建成 鹿城 2016-

2018 1303  1194 65 5月完工。 — — 65 
市城投
集团（基
础公司） 

7 打索巷市政工
程 

道路全长约207米，规划红
线宽12米。 建成 鹿城 2016-

2018 737  694  45 6月完工。 — — 45 
市城投
集团（基
础公司） 

8 金宅路市政工
程 

道路全长约399米（含与上
横街交叉口），规划红线宽
12米。 

建成 鹿城 2016-
2018 687  598  39 7月完工。 — — 39 

市城投
集团（基
础公司） 

9 华里坦路市政
工程  长476米，宽16米/12米。 建成 鹿城 2016-

2018 1304  1234  72 8月完工。 — — 72 
市城投
集团（基
础公司） 

10 

双龙路（南浦路
－龙方路段）一
期道路桥梁工
程  

全长663米（桥梁段长约300
米），道路红线宽度26米。  新开工 鹿城 2018-

2020 24463  — 2400  10月开工。 — 2400 — 

市名城
集团 
（城市
资源开
发公司） 

11 
龟湖街坊（桥梁
驳坎工程） 

涉及河道面积10713平方米
（含新开挖河道面积6760
平方米）河道宽度20米，驳
坎长度1005米，新建桥梁3
座。 

续建 鹿城 
2017-
2019 

7063  — 4000  
驳坎完成80%
工程量，桥梁桩
基施工。 

— 4000 — 

市名城
集团（名
城开发
公司） 

12 绿洲路市政道 绿州路，位于C-16-1地块东 前期 鹿城 待定 256  — — 初步设计。 — 0 — 市名城
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

路工程（暂定
名） 

边，C-16-3地块西边，为城
市支路；长300米，宽12米。 

集团（安
居房开
公司） 

13 
龙方灯塔路及
河清路等市政
道路工程 

灯塔路长372米，宽16米；
河清路长365米，宽12米；
绿州路长300米，宽12米;地
下公共通道长539米，宽7
米。 

前期 鹿城 待定 待定 — — 初步设计 — 0 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

14 

永强北片区瑶
溪南单元区间
道路工程（二
期） 

包括罗山四路、瑶南一路、
罗山五路，道路宽度18米。
其中罗山四路北起永宁西
路，南至永中西路；瑶南一
路分为两段，一段西起罗山
四路，东至规划河道；一段
西起罗山五路，东至曹龙
路。罗山五路分为两段，一
段北起瓯海大道，南至规划
河道；一段北起瑶南一路，
南至永中西路。 

前期 龙湾 
2019-
2020 

待定 — — 完成立项。 — 0 — 

市城投
集团（瓯
海大道
建设开
发公司） 

15 
杨义桥及北向
道路接线工程 

长约225米，宽约50米；其
中桥梁约3*20米。 

前期 龙湾 
2019-
2021 

待定 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

16 
温州鹿城轻工
园区公交始发

总用地面积约1.3万平方米，
主要内部包括修理车间、调

建成 鹿城 
2016-
2018 

3809 2264 650 9月完工。 — — 650 
市交运
集团 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

站及修理厂 度中心等。 

17 
龙湾奥体城公
交首末站 

总用地面积约3.7亩，主要建
设内容为调度室等。 

新开工
（建
成） 

龙湾 
2017-
2018 

450 — 450 10月完工。 — — 450 
市交运
集团 

18 
动车南站西广
场公交枢纽 

总用地面积约6500平方，主
要建设内容有调度室、业务
用房等。 

新开工
（建
成） 

瓯海 
2017-
2018 

1200 — 1200 11月完工。 — — 1200 
市交运
集团 

19 
洞头大门岛交
通综合体一期
工程 

一期总用地面积约15亩，总
建筑面积5500平方米，包括
车站、维修仓库等。 

建成 洞头 
2016-
2018 

3300 4374 900 9月完工。 — — 900 
市交运
集团 

20 
杨府山会展中
心公交首末站 

该项目占地面积6.9亩，建设
调度室等内容。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

500 — — 
开展项目前期
工作。 

— — 0 
市交运
集团  

21 
营楼公交首末
站 

该项目占地面积3亩，建设
调度室等内容。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

400 — — 
开展项目前期
工作。 

— — 0 
市交运
集团  

22 
龙湾公交综合
站 

该项目占地面积22.7亩，具
体需建设调度室、业务用
房、维修车间及配套用房等
内容。 

前期 龙湾 
2019-
2020 

3000 — — 
开展项目前期
工作。 

— — 0 
市交运
集团  

23 
杨府山公交枢
纽 

该项目占地面积18亩，建设
调度室、业务用房等内容。 

前期 鹿城 
2019-
2021 

2800 — — 
开展项目前期
工作。 

— — 0 
市交运
集团  

24 
浙南科技城公
交枢纽 

该项目占地面积15亩，建设
调度室、业务用房等内容。 

前期 龙湾 
2019-
2020 

3000 — — 
开展项目前期
工作。 

— — 0 
市交运
集团  
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

25 
陈庄车站拆迁
安置 

该项目占地面积8.6亩，建设
调度室等内容。 

前期 瓯海 
2019-
2020 

800 — — 
开展项目前期
工作。 

— — 0 
市交运
集团  

26 
南白象综合交
通枢纽 

该项目占地面积144亩，建
设综合楼（候车厅等）、调
度室、业务用房、。公共厕
所等内容 

前期 瓯海 
2020-
2023 

108000 — — 完成项目立项。 — — 0 
市交运
集团  

27 七都公交枢纽 
该项目占地面积10亩，建设
调度室、业务用房等内容。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

1500 — — 
开展项目前期
工作。 

— — 0 
市交运
集团  

28 黄龙公交枢纽 
该项目占地面积20亩，建设
调度室、业务用房等内容。 

前期 鹿城 
2019-
2021 

3000 — — 
开展项目前期
工作。 

— — 0 
市交运
集团  

29 
龙湾朱垟村公
交停保场 

该项目占地面积35亩，建设
调度室、业务用房、维修车
间及配套用房等内容。 

前期 龙湾 
2019-
2021 

2800 — — 
开展项目前期
工作。 

— — 0 
市交运
集团  

30 
S1线公交衔接
站（一期） 

该项目占地面积6亩，建设
调度室、驾驶员休息室等设
施。 

前期 瓯海 
2019-
2020 

450 — — 
开展项目前期
工作。 

— — 0 
市交运
集团  

31 
动车西广场交
通场站项目 

该项目占地面积30.93亩，建
设调度室、业务用房、配套
用房等内容。 

前期 瓯海 
2020-
2022 

3000 — — 
开展项目前期
工作。 

— — 0 
市交运
集团  

二 公益性项目     2672914 994042 379099  98300 173245 74183  
（一） 教育项目     1186599 619066 173449  82300 61965 13150  

1 温州大学科技 计划总建设面积约68108平 建成 瓯海 2013- 29143 22319 7000 6月完工。 7000 — — 温州大
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

综合大楼 方米。 2018 学 

2 
温州大学南校
区西运动场维
修工程 

400米田径场、篮球场、足
球场、排球场、网球场、看
台顶棚等附属设施的维修。 

建成 瓯海 
2017-
2018 

792 226 600 6月完工。 600 — — 
温州大
学 

3 

温州大学科技
综合大楼二次
装修及智能化
系统工程 

装修面积共35000平方米，
内容：科技综合楼1号楼和
文科实训中心二次装修及
智能化设备。 

新开工 瓯海 
2018-
2019 

6000 — 4500 
基本完成主体
装修及智能化。 

— 4500 — 
温州大
学 

4 
温州大学校史
馆修缮及布展
工程 

对一层展厅进行加固整修，
施工完毕后重新安装、装修
及布展，布展面积为530平
方米。 

新开工 瓯海 2018 489 — 489 完工。 待定 — — 
温州大
学 

5 
温州大学北校
区教学楼修缮 

北校区1、2、3#教学楼外立
面改造、3号楼国际教育学
院修缮工程、9号楼外国语
学院用房修缮工程、体育馆
屋面维修工程、10号楼音乐
学院舞蹈房修缮工程、12号
楼信息楼屋面维修等。 

新开工 瓯海 2018 1106 — 1106 完工。 待定 — — 
温州大
学 

6 
温州大学公共
设施修缮工程 

主要包括消防改造工程、图
书馆改造工程、配电房整合
维修、公共教室空调电源及

新开工 瓯海 2018 1329  — 1329  完工。 待定 — — 
温州大
学 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

插座改造、建筑屋面渗水翻
修、部分实验室维修改造、
生物质材料研究院走廊通
道贴瓷砖、北校区12号楼信
息楼四周沥青路面维修、部
分洗手间翻修改造、部分建
筑桥梁维护和南校区西垃
圾坞改造、校部食堂改造工
程等。 

7 
温州大学南校
区教学楼修缮 

项目包括2号楼美术学院大
厅修缮工程、部分建筑内外
墙及屋面翻修、4号楼修缮
和9号楼教师教育学院学生
工坊修缮工程等。 

新开工 瓯海 2018 581  — 581  完工。 待定 — — 
温州大
学 

8 
温州大学校园
景观改造工程 

主要包括：步青广场维修改
造、溯初亭纠偏加固、南校
区明心湖周边景观修缮提
升、南校区6号楼西面景观
建筑维修、校区休读点建设
和校园冻害树木修剪等。 

新开工 瓯海 2018 690  — 690  完工。 待定 — — 
温州大
学 

9 
温州大学宿舍
区修缮工程 

主要包括：A区学生公寓1
号、8号楼消防整改、A区和

新开工 瓯海 2018 1129 — 1129 完工。 待定 — — 
温州大
学 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

C区部分周转房装修、C区综
合楼外墙整修工程、D区留
学生公寓改造、民航路教工
周转房修缮工程等。 

10 
仁济学院迁建
工程 

建设教学行政楼、宿舍楼、
后勤配套设施等校舍共计
28万平方米。 

续建  洞头 
2013-
2018 

153133 104842 20000 基本完工。 10000 — 10000 
温州医
科大学 

11 
留学生教学生
活楼 

总用地面积45474.74平方米
（约合68.21亩），总建筑面
积39012.3平方米，其中地上
建筑面积29012.3平方米；地
下建筑面积10000平方米。 

新开工 瓯海 
2017-
2020 

20283 — 3000 
开工，桩基工
程。 

— — 3000 
温州医
科大学 

12 温州肯恩大学 
占地约1059.4亩，地上建筑
面积305288平米，地下建筑
面积12212平米。 

续建 瓯海 
2012-
2020 

151728 114283 19231 

续建葛和凯楼
（建筑设计学
院）、学生宿舍
二区、四标道路
及水渠工程，学
生学习中心
EPC招标并开
工建设。 

15000 — — 
温州肯
恩大学 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

13 

温州市郭溪南
单元安防学院
J-02北地块建
设工程  

新建总建筑面积172578平
方米，计容面积149130平方
米。 

续建  瓯海 
2016-
2024 

127300 16031 4400 

完成J-02北地块
1#综合楼，完成
J-02北地块建设
工程的初步设
计，西区施工
图，勘察完成
J-02北地块的
100亩征地任
务。 

1600 2800 — 
浙江安
防学院  

14 
温州科技职业
学院三期工程
（南校区） 

科研大楼28493 平方米及
相关配套。 

续建 瓯海 
2017-
2019 

10781 2703 5000 完成主体工程。 4000 — — 
温州科
职院 

15 
温州体育运动
学校迁建工程
（永中校区） 

总用地面积76873平方米。
主要建设包括建筑、安装、
设备购置及室外总图工程
等，校区新建地上计入容积
率建筑面积67125平方米。 

续建 龙湾 
2016-
2019 

51587 21571 12000 

主体工程完工，
开始进行二次
精装修、景观附
属施工。 

12000 — — 

市体育
局 
（体投
集团） 

16 
温州滨海职业
教育中心建设
工程 

项目总用地901.8亩；总建筑
面积452476.9平方米，其中
地上426592.1平方米、地下
25884.8平方米。 

建成 浙南 
2013-
2018 

221877 167263 52114 12月完工。 10000 41600 — 

市教育
局 
（滨海
职业教
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

育中心） 

17 
温州市第二职
业中等专业学
校迁扩建工程 

项目总用地面积173266.6平
方米，地上计入容积率建筑
面积149436.2平方米，地下
建筑面积8823.9平方米。 

续建 
瓯江
口 

2014-
2019 

86433 52040 13000 

二标施工，累计
完成工程量
90%；附属施
工，累计完成工
程量70%。 

8000 5000 — 

市教育
局 
（第二
职业中
等专业
学校） 

18 

温州建校内部
装修及整体环
境改造提升工
程  

教学功能教室、实训教师
室、图书馆、多功能报告厅、
办公楼改造等装修面积约
7200平米、室外景观、外墙
改造、智能化、学校操场改
建。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

1272 — 800 7月开工。 待定 — — 
市住建
委 
（建校） 

19 
温州科技职业
学院校园扩建 

总建筑面积8.5万平方米，包
括实验实训楼、学生公寓、
文体育用房及相关后勤配
套等。 

新开工 瓯海 
2018-
2022 

42000 — 500 11月开工。 — 500 — 
温州科
职院 

20 
温州技师学院
瓯江口新校二
期 

项目总用地107亩；总建筑
面积67926平方米。 

前期 
瓯江
口 

2019-
2023 

35000 ─ ─ 完成项目立项。 0 — — 
市人力
社保局
（温州
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

技师学
院） 

21 

温州华侨职业
中等专业学校
宿舍楼改扩建
（二期）工程 

总建筑面积6731平方米，其
中地上建筑5031平方米，地
下室1700平方米。 

前期 瓯海 
2019-
2021 

3500 — — 

完成项目建议
书和可行性研
究报告编制，争
取完成立项批
复。 

— 0 — 

市教育
局 
（华侨
职业中
等专业
学校） 

22 

温州职业技术
学院智能制造
公共实训与服
务中心 

地上建筑四层面积约10000
平方米，地下室面积约4000
平方米。 

前期 瓯海 
2019-
2020 

7000 — — 完成立项。 0 — — 
温州职
业技术
学院 

23 

温州市南浦实
验中学燃气公
司地块用房加
固改造工程 

总工程面积约3700平方米，
建筑面积约2700平方米（校
舍加固、外立面、内部装修、
总平工程）。 

新开工 
（建
成） 

鹿城 2018 1420 — 1420 
3月开工，9月完
工。 

待定 — — 

市教育
局 
（南浦
实验中
学） 

24 
温州市教师教
育院洞头分院
工程 

总用地面积39472.6平方米，
总建筑面积44753平方米，
计入容积率面积34135平方
米，不计入容积率面积
10618 平方米，地下建筑面
积6472 平方米，建筑限高

建成 洞头 
2012-
2018 

27587 24787 2800 12月完工。 1400 — — 

市教育
局 
（教师
教育院） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

24米。 

25 
温州第二高级
中学三期一阶
段工程 

该项目位于学校现址东侧，
康宁医院南侧，总用地58.36
亩，一阶段工程为地质灾治
理工程。 

新开工 鹿城 
2018-
2022 

9600 — 1500 
地质灾害点治
理工程施工。 

待定 — — 

市教育
局 
（第二
高级中
学） 

26 
温州市第二十
八中学二期建
设工程 

地上建筑面积10032.4平方
米（不含架空层），架空层
面积495.1平方米；地下建筑
面积2780平方米（含人防
1998平方米)。 

新开工 鹿城 
2018-
2020 

7299 — 750 8月开工。 1300 — — 

市教育
局 
（第二
十八中
学） 

27 
温州市第二十
一中学校园扩
建工程 

项目总用地面积16.1亩
（10735平方米），建筑面
积为23530.3平方米，其中地
上建筑面积18315.1平方米，
地下4691平方米，架空层面
积为524.2平方米。 

续建 鹿城 
2017-
2019 

16707 8845 2240 
主体施工，累计
完成工程量
75%。 

1200 1040 — 

市教育
局 
（第二
十一中
学） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

28 
温州市第二外
国语学校二期
工程 

二期工程地上建筑计容面
积14000平方米，单建式人
防地下室建筑面积2741平
方米。 

续建 瓯海 
2015-
2019 

25317 15930 4700 

二期土建12月
完工；附属施
工，累计完成工
程量80%。 

— 3755 — 

市教育
局 
（第二
外国语
学校） 

29 
温州市第七中
学改建工程 

地上建筑面积16648.3平方
米，另地上不计容建筑面积
298.6平方米，一号地下建筑
面积4564平方米，二号地下
室建筑面积426平方米。 

续建 鹿城 
2015-
2019 

10773 8534 1270 

二标12月完工；
附属工程施工，
累计完成工程
量70%；智能化
施工，累计完成
工程量30%。 

600 670 — 

市教育
局 
（第七
中学） 

30 
温州市第三十
二中学一期建
设工程 

总用地面积185.6亩，其中一
期用地面积142.5亩；地上建
筑面积73346平方米，地下
面积4493.2平方米。（包括
图书馆、教学楼、专业教室、
行政办公楼、校史馆、学生
宿舍、食堂、教职工单身宿
舍、风雨操场等）。 

续建 鹿城 
2015-
2019 

36423 20853 5000 

一标主体施工，
累计完成工程
量80%；配电、
热水、弱电智能
化工程完工；报
告厅二次装修；
空调部分安装；
附属工程施工。 

2900 2100 — 

市教育
局 
（第三
十二中
学） 

31 
温州市第四中
学改扩建工程 

改扩建后地上总建筑计容
为20611中保留原有建筑
10563平方米，新建地上建

续建 鹿城 
2015-
2020 

12258 9704 850 
三期（行政楼、
阅读楼）四期
（老建筑外立

1900 — — 
市教育
局 
（第四
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

筑面积10048平方米，新建
地下建筑面积7064平方米。 

面改造工程）12
月完工；支付安
置费。 

中学） 

32 

温州市学生实
践学校（温州市
学生实践基地）
建设工程 

工程用地438.3亩，总建筑面
积30523平方米。包括学生
宿舍、主题教育馆、教学楼、
教师宿舍、体育馆、地下室
等。 

续建 瓯海 
2015-
2019 

34626 23718 5300 

一标二标附属
工程12月完工；
三标附属工程
施工，累计完成
工程量80%；矿
渣回填完成。 

4800 — — 

市教育
局 
（学生
实践学
校） 

33 
温州中学国际
部工程 

建筑面积1.8万平方米。 前期 瓯海 
2019-
2021 

11119 — — 

属地政府启动
拆征工作；启动
控规调整及项
目建议书和可
行性研究报告
编制。 

0 — — 

市教育
局 
（温州
中学） 

34 
温州市第八中
学校园改扩建
工程 

总建筑面积20580平方米，
其中新建教学楼及实验楼、
食堂、地下室13405平方米，
以及其余保留建筑外立面
改造、附属景观工程。 

前期 鹿城 
2019-
2022 

10000 — — 
争取完成施工
招标。 

待定 — — 

市教育
局 
（第八
中学） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

35 
温州市第五十
一中学续建工
程 

校园内新开工地上约12000
平方米，地下约3800平方
米。 

前期 瓯海 
2019-
2021 

6000 — — 
启动项目建议
书和可行性研
究报告编制。 

— 0 — 

市教育
局 
（第五
十一中
学） 

36 
温州特殊教育
学校水疗康复
馆建设工程 

总建筑面积5700平方米。一
层游泳、水疗、康复室；二
层篮球馆、排球馆，楼顶平
台建室外网球场、羽毛球场
等。 

前期 永嘉 
2019-
2021 

3700 — — 
争取完成施工
招标。 

待定 — — 

市教育
局 
（特殊
教育学
校） 

37 
温州市南浦实
验中学校园改
扩建工程 

教学、办公用房以及地下室
建设。 

前期 鹿城 
2019-
2021 

6000 — — 

完成燃气公司
地块控规调整
批复；启动校园
整体改造布局
方案研究工作。 

0 — — 

市教育
局 
（南浦
实验中
学） 

38 

龙湾瑶溪南片
居住区E—5地
块小学建设工
程 

总用地面积23053平方米，
建筑面积12185平方米。 

续建 龙湾 
2014-
2018 

7117 5417 150 8月完工。 — — 150 
市城投
集团（基
础公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

39 
温州市籀园小
学综合楼工程 

总建筑面积14510平方米，
其中地上面积11390平方
米、地下面积3120平方米。 

前期 鹿城 
2019-
2021 

7500 — — 

启动控规调整
及名城集团的
土地置换等工
作。 

— — 0 

市教育
局 
（籀园
小学） 

（二） 文化科技项目     57027 2715 12759  2700 0 0  

1 
温州市图书馆
整体改造工程 

涉及18772.2平方米，其中一
期工程主要是一二五层装
饰，面积3709平方米，内容
为装修、消防和设备购置；
二期是剩余整体改造，面积
为15063.2平方米内容为平
移连廊位置、局部夹层增加
建筑面积440.4平方米。 

续建 鹿城 
2016-
2019 

3718 2230 1100 

完成连廊平移、
局部增加夹层
楼板、完成垂直
电梯安装，完成
大部分装修改
造及设备安装。 

待定 — — 
市文广
新局（图
书馆） 

2 
温州市文化馆
加固改造及功
能完善工程 

工程主要包括结构加固、装
修改造、功能布局、电梯、
消防改造、暧通、智能化、
电力及电信电子设施、地下
室等工程内容。总实施建筑
面积约11060平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

2664 — 1200 

完成结构加固、
电梯、空调系
统、配电系统改
造等，完成部分
装修改造。 

待定 — — 
市文广
新局（文
化馆） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

3 
世界温州人博
物馆陈列设计
施工布展工程 

包括陈列内容及形式设计、
公共区域装修、展厅装饰布
展、艺术品创意设计制作
等，实施区域面积2200平方
米。 

新开工
（建
成） 

鹿城 2018 7159 — 7159 9月完工。 待定 — — 

市文广
新局（博
物馆） 
市委统
战部  

4 
世界温州人家
园 

主要打造主题展示、联络联
谊、创想服务、回归示范四
大板块，建筑面积约50391
平方米。 

新开工
（建
成） 

鹿城 2018 待定 — 待定 9月完工。 待定 — — 
市城投
集团 

5 
温州道德馆陈
列布展工程 

2000平方米设计、陈列布展
工程。 

新开工
（建
成） 

鹿城 2018 1902 — 2000 12月完工。 1000 — — 
市委宣
传部 

6 温州美术馆 
建筑面积14000平方米，地
下建筑面积约5400平方米。 

前期 鹿城 
2019-
2021 

20000 — — 
完成项目前期
工作。 

0 — — 
市机关
事务管
理局 

7 
温州科技馆改
造提升工程 

科技馆改造面积22000平方
米(展示面积15000平方米、
屋顶面积7000平方米)，分4
个主展厅和其他功能区。采
取“总体规划，一次性实施”
的方案，按计划尽快实施。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

15000 — — 

完成改造提升
工程概念方案、
项目立项、初步
设计等相关工
作，启动工程招
投标程序。 

待定 — — 市科协 

8 
温州市永强北
片区瑶溪南单
元12-E-13文化

占地约15269平方米，可建
计容建筑面积22903.5平方
米。 

前期 龙湾 
2019-
2022 

待定 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（瓯
海大道
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质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 
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财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

馆工程 建设开
发公司） 

9 
龙方沿河文化
建筑 

总用地2.6万平方米，地上总
建筑面积1.3万平方米。 

前期 鹿城 待定 待定 — — 初步设计。 — 0 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

10 
解南延伸滨河
二期地块改造
项目 

滨河组团风貌建筑。 前期 鹿城 待定 待定 — — 
启动项目建议
书和可行性研
究报告编制。 

— 0 — 

市名城
集团 
（城市
资源开
发公司） 

11 

翠微山烈士陵
园改扩建三期
（烈士陵园纪
念馆）展览及多
功能剧场工程 

含1500平方米展厅、260 平
方米序厅及220 平方米多
功能剧场。 

前期 鹿城 待定 2400 — — 争取完成立项。 0 — — 
市民政
局 

12 

翠微山烈士陵
园改扩建三期
（烈士陵园纪
念馆）工程 

建设规模约为5980平方米，
其中地上建筑面积4530平
方米（包括新建建筑面积约
为4170平方米，保留古文物
面积约为360平方米），地
下建筑面积约为1450平方
米。 

续建 鹿城 
2017-
2019 

4184 485 1300 土建基本完成。 1700 — — 
市民政
局 
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建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
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资金 

企事业 
单位收入 

（三） 卫生项目     316522 60906 32592  0 1496 31300  

1 

温州市妇幼保
健院1号住院大
楼装修改造工
程 

对1号住院大楼1-15层进行
装修改造，建筑面积17300
平方米，高度56米。 

建成 鹿城 
2017-
2018  

1536 510 1026 12月完工。 — 1026 — 
市卫计
委（人民
医院） 

2 
温州市中西医
结合医院门诊
七楼装修工程  

门诊大楼七楼整体装修（包
括内镜中心、门诊手术室、
人流室、牙科等），装修面
积1900平方米。 

建成 鹿城 
2017-
2018 

620 354 266 4月完工。 — 470 — 

市卫计
委（中西
医结合
医院） 

3 
温州市中心医
院加速器机房
新建工程 

11号楼放射机房新建，装
修，规模约1600平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

500 — 300 
工程立项，力争
8月份开工。 

— — 300 
市卫计
委（中心
医院） 

4 
温州老年病医
院改扩建工程 

院区内保留住院部，剩余建
筑予以拆除，新建面积约
12000平方米。 

前期 鹿城 
2019-
2023 

10000 — — 完成前期工作。 — — 0 

市卫计
委 
（老年
病医院） 

5 
温州市肿瘤医
院改扩建工程 

用地面积50亩地,其中地上
建筑面积约6万平方米，地
下建筑二层。 

前期 鹿城 
2019-
2023 

65000 — — 
完成控规调整
及前期建设论
证。 

0 — — 

市卫计
委 
（中心
医院） 
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质 

建设
地点 

计划
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期限 
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资金 

企事业 
单位收入 

6 
温州市第六人
民医院应急保
障用房 

应急行政后勤楼、医务人员
隔离用房等，总建筑面积约
4000平方米。   

前期  瓯海 
2019-
2020 

2000 — — 项目前期论证。 0 — 0 

市卫计
委 
（中心
医院） 

7 

温州医科大学
附属第二医院
瑶溪分院新建
工程 

总用地面积170亩，总建筑
面积169500平方米，其中地
上134500平方米，地下
35000平方米。 

续建 龙湾 
2014-
2019 

100478 49442 20000 
完成外立面工
程；二次装修进
场施工。 

— — 20000 

温州医
科大学
（附二
院） 

8 
生物医药科研
楼装修工程 

本项目是在已竣工的生物
医药科研楼建设工程基础
上，拟完善和实施各类实验
室及其他用房室内装修工
程，包括室内装修工程和安
装工程。装修总建筑面积
41523.99平方米。 

新开工 
(建成) 

瓯海 2018 8957 — 7000 完工。 — — 7000 
温州医
科大学 

9 

温州医科大学
附属第一医院
新院区放疗中
心工程 

项目总建筑面积3820平方
米，其中地上建筑面积200
平方米，地下建筑面积3620
平方米，建设6个大型放疗
设备机房、1台后装治疗机
房、2个CT模拟定位室及控
制室以及其他辅助用房。 

前期 瓯海 2019 5465 — — 完成前期工作。 — — 0 

温州医
科大学
（附一
医） 

10 温州医科大学 项目装修改造总建筑面积 前期 鹿城 2019- 17840 — — 完成前期工作。 — — 0 温州医
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

附属第一医院
老院区装修改
造工程 

47004平方米，主要对门诊
楼、病房楼、食堂楼、病理
科和药库楼、老九楼、老体
检楼、后勤办公楼、外宾楼
进行装修改造及功能调整，
新增5部电梯，并对室外市
政管线、污水处理系统、医
用洁净工程等附属设施进
行改造。 

2021 科大学
（附一
医） 

11 

温州医科大学
附属第一医院
手术部改造工
程  

项目总建筑面积8493平方
米，其中3号楼装修面积
3349平方米，增加手术室14
间；4号楼装修面积5144平
方米，增加手术室14间。 

前期 瓯海 
2019-
2020 

7108 — — 完成前期工作。 — — 0 

温州医
科大学
（附一
医） 

12 
温州生命健康
医学研究创新
中心 

项目用地面积约49750平方
米，总建筑面积约123575平
方米（其中计容面积99500
平方米，地下室建筑面积
24075平方米）。 

前期 瓯海 
2019-
2021 

70000 — — 完成前期审批。 待定 — 0 

温州医
科大学
（附一
医） 

13 

温州医科大学
附属口腔医院
瑶溪新院建设
工程 

三级甲等专科医院，项目总
用地面积为33.7亩，总建筑
面积36082平方米，地上总
建筑面积23615平方米。 

建成 龙湾 
2015-
2018 

21021 10600 3000 

完成主体工程、
装饰工程、附属
配套工程；完成
变电设备安装，

— — 3000 

温州医
科大学 
（附属
口腔医
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

空调主机安装，
电梯工程，防排
烟工程等。完成
土建竣工预验
收。 

院） 

14 

温州医科大学
附属口腔医院
瑶溪新院二次
装修工程 

楼地面总面积为16595.5平
方米。 

新开工 龙湾 
2018-
2019 

5997 — 1000 
完成装修总工
程量的70%。 

— — 1000 

温州医
科大学 
（附属
口腔医
院） 

（四） 体育项目     121919 10757 19282  3300 0 0  

1 
温州体育中心
市民健身馆 

建筑面积1550平方米，1000
平方米改造击剑馆，550平
方米改造百姓健身房。 

建成 鹿城 
2017-
2018 

316 134 182 4月完工。 待定 — — 
市体育
局（体育
中心） 

2 
温州体育中心
广场景观改造 

体育中心广场路面约47500
平方米铺设沥青路面及大
门改造。 

建成 鹿城 
2017-
2018 

800 — 800 6月完工。 待定 — — 
市体育
局（体育
中心） 

3 
温州奥林匹克
体育中心-主体
育场二期 

地上建筑面积70000平方
米，包括一个5万座主体育
场、配套标准室外400米田
径训练场及其他配套室外
工程。 

新开工 龙湾 
2018-
2021 

100383 — 15000 6月开工。 待定 — — 
市体育
局（体投
集团） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

4 
奥体中心地块
高压线改迁工
程 

110千伏永城、永衙线由出
现构架落地改为电缆，电缆
路径长度为2.2公里；110千
伏永烟甲天、永台河线由出
线构架落地改为电缆，电缆
路径长度为2.0公里。 

续建 龙湾 
2015-
2019 

6275 2708 1500 
完成第三阶段
土建、管道施
工。 

1500 — — 
市体育
局（体投
集团） 

5 

奥体一路（奥体
二路-高薪大
道)、奥体二路
（奥体一路-城
北路）市政工程 

奥体一路全长370米，二路
全长379米，项目总用地面
积10591平方米。建设内容
包括道路、桥梁、交通标识、
给排水等。 

续建 龙湾 
2016-
2019 

3956 1488 800 

奥体二路10月
份完工，奥体一
路桥梁、管网施
工。 

800 — — 
市体育
局（体投
集团） 

6 
奥体片河道整
治工程 

工程占地面积86.8亩，其中
河道面积7亩，绿化景观面
积19.8亩。河道总长约为
1973米，护岸总长3845米。 

建成 龙湾 
2015-
2018 

7030 6427 500 12月完工。 500 — — 
市体育
局（体投
集团） 

7 
温州市水上训
练基地（二期） 

新征用地约25亩，建设内容
为运动员和教练员宿舍及
部分室外训练设施，建筑面
积1627平方米。 

新开工 乐清 
2016-
2019 

1759 — 500 
完成运动员和
教练员宿舍。 

500 — — 

市体育
局（水上
运动中
心） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

8 
温州市水上训
练基地水上赛
道缓冲区 

赛道缓冲区总长度180米，
宽度178米，占地面积约34
亩；开挖需租用堆场面积约
200亩，土方开挖（化水后
淤方）18.2立方米。赛道周
边护岸长度505米。 

前期 乐清 
2019-
2020 

1400 — — 完成征地工作。 待定 — — 
市体育
局 

（五） 河道治理项目     1114 0 1114  0 1114 0  

1 

娄桥经济适用
房地块周边河
道驳坎工程(Ⅰ
标段) 

 岩河新建驳坎长155米，前
园河新建驳坎长532米，合
计687米。 

新开工
（建
成） 

瓯海 2018 1114 — 1114 
1月开工，7月完
工。 

— 1114 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

（六） 园林绿化项目     1776 100 1410  0 1310 100  

1 
瑶溪南片居住
区E-7绿化工程 

占地面积：5363平方米，绿
地率70%。 

建成 龙湾 
2017-
2018 

200 100 100 7月完工。 — — 100 
市城投
集团（基
础公司） 

2 
瑶溪12-E-15、
12-D-09公园绿
化 

12-E-15占地面积2240平方，
12-D-09占地面积1093平方。 

新开工 龙湾 
2018-
2019 

366 — 150 12月开工。 — 150 — 
市城投
集团（基
础公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

3 

白鹿洲垃圾中
转站外侧沿河
绿化带整治工
程 

位于垃圾转运站东南侧，西
侧与飞霞南路临三板桥的
街头公园衔接，南侧通过桥
梁连通白鹿洲公园。设计面
积为5607平方米。 

新开工 鹿城 2018 500 — 450 7月开工。 — 450 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

4 

白鹿洲公园主
次入口及西北
角树林改造提
升工程 

白鹿洲公园主次入口及西
北角树林，总提升改造面积
41013平方米。 

新开工
（建
成） 

鹿城 2018 600 — 600 
7月份开工，12
月完工（暂定）。 

— 600 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

5 
置信广场西侧
绿化带及游步
道提升工程 

置信广场西侧绿化带及游
步道提升。 

新开工 
（建
成） 

鹿城 2018 110 — 110 
7月开工，9月完
工。 

— 110 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

6 
龙方沿河景观
(含驳坎）、桥
梁等配套设施 

绿化工程、硬化工程、驳岸
工程、景观桥梁工程、公共
厕所、公共通道、水电等工
程. 

前期 鹿城 待定 待定 — — 初步设计。 — 0 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

7 
龟湖零星绿化
带和道路改造
工程 

沿河绿化带位于龟湖西侧
沿河，其北侧为学院西路
（支农桥），西侧为银海大
厦、新华大楼与华纳大楼，
南侧为公共市政道路。公共
市政道路位于新华大楼与
华纳大楼之间，东西连接飞
霞南路与龟湖湖面上新建
桥。沿河绿化带长约152米，
宽度平均为7米，总用地面
积约为1088平方米，绿地面
积约720平方米，其上设计
一处亲水平台与一处码头
并由1.5米宽长约120米园路
沟通连接。公共市政道路面
积约为570平方米，长约62
米，宽9米。 

前期 鹿城 待定 待定 — —  — 0 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

（七） 
保障性安居工
程项目 

    731792  178335  102292   0 90392 11900  

1 
温州市铁投集
团人才公寓建
设工程 

总用地面积24.3亩，总建筑
面积50288平方米。其中地
下室11000平方米。 

建成 龙湾 
2015-
2018 

22742  9763 9000  11月完工。 — — 9000 
市铁投
集团 

2 梧田林村安置
房 

4幢总建筑面积59002平方
米,其中地下室面积15883平
方米，楼层18层，计228户。 

建成 瓯海 2013-
2018 27955  28054 900  6月完工。 — — 900 

市城投
集团（基
础公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

3 
大门镇长沙安
置房(长沙农房
集聚一期)工程 

项目位于大门镇长沙村南
侧，总用地面积76.3亩，建
设用地面积约61.5亩，总建
筑面积72322.9平方米。 

续建 洞头 2013-
2018 38774 26137 2000 项目主体完工。 — — 2000 市交投

集团 

4 

温州市三溪片
区瓯海中心南
单元D-15地块
保障性安居工
程 

总用地面积14670平方米，
总建筑面积44855平方米，
由3幢高层住宅，局部2层商
业裙房和1幢幼儿园组成，
设1层地下室。其中住宅建
筑面积29990平方米，地下
室建筑面积8315平方米。 

建成 瓯海 2016-
2018 24976  16362  7498  11月完工。 — 7498 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

5 

温州市三溪片
区瓯海中心南
单元E-19、E-18
地块保障性安
居工程 

总用地面积18376平方米，
总建筑面积44251平方米，
由3幢高层住宅建筑、1幢幼
儿园及1幢农贸市场组成，
设1层地下室。其中住宅建
筑面积30857平方米，地下
室建筑面积7605平方米。 

建成 瓯海 2016-
2018 28637  20158  8055  11月完工。 — 8055 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

6 

三溪片区瓯海
中心南单元
E-07a、E-06、
E-07b地块 

总用地面积41875平方米，
总建筑面积112682平方米，
由6幢高层住宅、1幢物业用
房和1幢商业用房组成，设
局部2层地下室。其中住宅
建筑面积75715平方米，地
下室建筑面积30367平方
米。另E-06地块公厕1幢，
建筑面积128平方米。 

续建 瓯海 2017-
2021 51545  8057  10000  主体施工。 — 10000 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

7 

温州市瓯海区
梧田新区南湖
地段B-2-3地块
保障性安居工
程 

 总用地面积7953平方米，
总建筑面积14721平方米，
由1幢4层(局部5层)综合楼
组成，设1层地下室。其中
地上建筑计容面积9542平
方米，包括商业、物业用房、
老年活动中心、青少年活动
中心、社区医疗卫生站、居
委会、净菜市场等，地下室
建筑面积5179平方米。 

建成 瓯海 
2016-
2018 

7596  5272  2439  11月完工。 — 2439 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

8 

温州市双龙路
改建工程安置
房(灯塔村三港
殿浃地块) 

总用地面积约10776平方米，
总建筑面积30908平方米，由
3幢11-13层高层住宅及局部2
层沿街商业裙房组成，设1层
地下室。其中住宅面积
18656.71平方米，地下室建筑
面积7762.8平方米。 

续建 鹿城 
2017-
2020 

13310  1962  5000  主体施工。 — 5000 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

9 

温州市南塘西
片区C-16-1地
块安置房建设
工程 

总建设用地面积11632平方
米，总建筑面积55217.6平方
米，由4幢14-26层住宅及局部
1层沿街商业配套裙房组成，
设2层地下室。其中住宅建筑
面积35524.6平方米，地下建
筑面积16400平方米。 

续建 鹿城 
2017-
2021 

35553  280  10000  地下室施工。 — 10000 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

10 

温州市永强北
片区瑶溪南单
元12-B-06地块
工程 

总用地面积17868平方米，
总建筑面积72226平方米，
由住宅、商业用房、配套用
房等组成，设地下室。其中
住宅建筑面积46556平方
米，地下室建筑面积18992
平方米。 

新开工 龙湾 
2018-
2021 

37240  — 5000  
9月开工，桩基
施工。 

— 5000 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

11 

泽雅镇农房改
造安置房工程
（B-09地块-天
长村） 

一期：建筑面积53003平方
米，另地下室面积15314平
方米。 

建成 瓯海 
2015-
2018 

54790  14067  7000  11月完工。 — 7000 — 

市名城
集团（名
城开发
公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

12 

瓯浦垟公共租
赁住房（廉租
房）建设工程
（一期） 

建设用地21815平方米，计
入容积率建筑面积53117平
方米，1030套。 

建成 鹿城 
2011-
2018 

38181  38182  3200  7月完工。 — 3200 — 

市名城
集团（名
城开发
公司） 

13 
吴桥路保障性
安居工程 

总用地面积6891平方米，其
中绿地面积1924平方米，室
外非机动车停车286平方
米。总建筑面积25447平方
米。地上建筑面积20911平
方米，其中住宅面积19415
平方米。 

续建 鹿城 
2015-
2019 

10107  10041  4200  主体装修。 — 4200 — 

市名城
集团（名
城开发
公司） 

14 

温州市南塘西
片区C-16-3、
C-17-10地块建
设工程(暂定
名) 

总用地面积48850.3平方米，
总建筑面积约240000平方
米。 

前期 鹿城 
2019-
2022 

150000  — — 施工图设计。 — 0 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 



 — 157 — 

序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

15 
龟湖街坊G-18、
G-21b、G-22地
块（安置房） 

G-18总建筑面积85857平方
米，计入容积率的总建筑面
积51719平方米，另架空层
1638平方米。G21b总建筑面
积37018平方米，计入容积
率的总建筑面积19592平方
米，另架空层726平方米。
G-22总建筑面积26880平方
米，计入容积率的总建筑面
积13645平方米，另架空层
735平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2021 

171360  — 20000  12月开工。 — 20000 — 

市名城
集团（名
城开发
公司） 

16 
龟湖街坊
G-17b4地块（办
公楼） 

总建筑面积18488平方米，
计入容积率的总面积11323
平方米，另架空层465平方
米，地下通道700平方米，
地下室6000平方米109个，
非机动停车位246个。 

新开工 鹿城 
2018-
2020 

19026  — 8000  8月开工。 — 8000 — 

市名城
集团（名
城开发
公司） 

17 公园路65#危房 

本工程位于公园路以南，名
城广场东北角。总用地面积
1086平方米，建筑占地面积
398.19平方米，总建筑面积
1840平方米。 

前期 鹿城 待定 待定 — — 完成初步批复。 — 0 — 

市名城
集团（名
城开发
公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

18 

瓯浦垟公共租
赁住房（廉租
房）二期8、9、
10号楼 

建筑用地面积为4796平方
米，总建筑面积约为30440
平方米，另地下室2927平方
米。 

前期 鹿城 待定 待定 — — 
完成施工图设
计。 

— 0 — 

市名城
集团（名
城开发
公司） 

19 
大鹏1幢危房原
拆原建 

本工程位于南汇街道吕浦
社区，总建筑面积约6400平
方米。 

前期 鹿城 待定 待定 — — 
开展项目前期
工作。 

— 0 — 

市名城
集团（名
城开发
公司） 

20 

温州市三溪片
区瓯海中心南
单元E-04地块
保障性安居工
程 

总用地面积1.8万平方米，计
入容积率的总面积3.7万平
方米，总户数260户，机动
停车位277个。 

前期 瓯海 待定 待定 — — 前期研究。 — 0 — 

市名城
集团（名
城开发
公司） 

21 

温州市永强北
片区瑶溪南单
元12-B-07地块
工程（暂定名） 

总用地0.9万平方米，总面积
0.6万平方米，地上0.3万平
方米，地下室0.3万平方米。 

前期 龙湾 待定 待定 — — 
开展项目前期
工作。 

— 0 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

（八） 环境保护项目     65013  42167  2238   10000 738 0  

1 

白鹿洲公园西
南角A-03地块
(垃圾转运站)
建设工程 

总用地面积2811平方米，总
建筑面积2082平方米，由1
幢3层建筑组成，设半地下
室。其中地上建筑面积

建成 鹿城 
2017-
2018 

1738  1223  738  9月完工。 — 738 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

1631.8平方米，包括宿舍、
环卫设施用房及配套用房
等。 

2 
温州市西向生
态填埋场一期
工程 

一期库容68.65万立方米，填
埋规模434吨/天。 

建成 瓯海 
2015-
2018 

59889  40944  1000  6月完工。 10000 — — 
市公用
集团 

3 
永兴综合填埋
场封场覆盖及
生态修复工程 

建设内容包含堆体整形和
总图工程、渗沥液收集设施
建设、填埋气收集处理设
施、封场覆盖防渗系统（含
绿化）、地表水收集导排系
统、垂直防渗工程和封场后
维护。 

新开工 龙湾 
2018-
2020 

3386 — 500 12月开工。 待定 — — 
市综合
行政执
法局 

（九） 给排水项目     191152  79996  33963   0 16230 17733  

1 
温州市中心片
污水处理厂迁
建工程 

污水处理工程建设规模为
40万立方米/天。 

建成 鹿城 
2015-
2018  

67989 51731  17733 6月完工。 — — 17733 
市住建
委 

2 
西向水厂输配
水干线工程 

新开工隧洞长度8千米，配
套管线约15千米，加压泵站
一座。 

续建 
瓯海 
浙南 

2016-
2021 

57145  8584  6000  
隧洞段爆破完
成2千米。 

— 6000 — 
市公用
集团 

3 石鼓山水厂一 一期供水规模10万吨/日， 续建 鹿城 2013- 29288  15928  5000  完成厂区主体 — 5000 — 市公用
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

期工程 DN300-1000输水管道约18
千米，隧洞1600米。 

2019 工程，设备进场
安装。 

集团 

4 
赵山渡引水渠
系除险加固工
程 

渡槽除险加固约3.5千米 、新
建检修应急通道约1.4千米。 

续建 瑞安 
2016-
2020 

16211  3753  2500  

完成金潮港，桐
溪-丁岙渡槽碳
纤维补强处理；
继续应急通道
施工。 

— 2500 — 
市公用
集团 

5 
温州经济技术开
发区排水管理基
地建设工程 

建筑面积1522平方米。 新开工 浙南 2018 530 — 380 
完成80%主体
工程。 

— 380 — 
市公用
集团 

6 

温州州公用事
业投资集团有
限公司自来水
材料仓库和检
测用房 

拟建4层楼，建筑用地面积
2474平方米，总建设面积
4632.48平方米； 主要建设
水务材料检定中心，用于水
表检测和材料智能管理堆
放。 

新开工 龙湾 
2018-
2019 

1871 — 150 10月份开工。 — 150 — 
市公用
集团 

7 

温州市龙湾区
与经济技术开
发区应急管道
工程 

管径DN1000，全长约3.6公
里，主要建设内容包括管道
敷设、道路挖掘修复等。 

新开工 
龙湾 
浙南 

2018-
2019 

1928 — 700 9月份开工。 — 700 — 
市公用
集团 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

8 

温州市龙湾区
与经济技术开
发区应急加压
泵站工程 

设计泵站规模为1.5万立方
米/天，清水池溶剂6000立方
米；主要建设内容包括泵
房、配电间、清水池等。 

新开工 
龙湾 
浙南 

2018-
2019 

971 — 50 12月份开工。 — 50 — 
市公用
集团 

9 
2018年度城乡
供水设施配套
工程 

S1线迁改等管网配套设施
改造。 

新开工
（建
成） 

鹿城
龙湾
瓯海
浙南 

2018 900 — 900 12月完工。 — 900 — 
市公用
集团 

10 
梅屿污水泵站
进水管改建工
程 

DN1500管道364米。 
新开工
（建
成） 

瓯海 2018 1089 — 550 12月完工。 — 550 — 
市公用
集团 

11 
江滨西路1#雨
水闸泵工程 

开挖闸前湖泊面积5417平
方米、排涝水闸净宽6米设
计流量20.8立方米/秒、泵站
设计流量10立方米/秒、上下
游净宽6米，净高2.5米。 

前期 鹿城 待定 13230 — — 完成可研批复。 — — 0 
市城投
集团（公
建公司） 

三 
促进欠发达地
区发展项目 

            

四 产业发展项目     290903  64415  88475   10800 9147 67178  

（一） 高新技术项目     32477  14339  10800   10800 0 0  
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

1 
温州生物材料
与工程研究所
一期建设工程 

地上建筑面积43331平方
米，其中1号楼科研用房
29811平方米，2号楼实验配
套用房5918平方米，3号楼
综合管理用房及生活配套
用房7111平方米。地下室面
积14860平方米。 

续建  龙湾  
2016-
2019  

29477 12310  10000 

主体完成，幕墙
完成，室内装修
完成90%，室外
景观完成，设备
完成90%，市政
设施完成90%。  

10000 — — 
温州生
材所 

2 

中科院宁波工
业技术研究院
温州生物材料
与工程研究所
科研办公用房
室内装修工程  

研发实验室专门用途装修。 建成 龙湾 
2012-
2018 

3000 2029  800 12月完工。 800 — — 
温州生
材所 

（二） 旅游产业项目     128426  50076  77675   0 9147 67178  

1 
瓯江两岸核心
段亮化夜游项
目 

瓯江沿江两岸前排建筑、
桥、山体景观等方面的亮化
工程。 

续建 
鹿城
永嘉 

2018 67528 350 67178 10月完工。 待定 — 67178 
市住建
委 

2 
名城广场（旧城
控制性详细规
划D-43b1地块） 

用地面积12208.4平方米，总
建筑面积42168平方米，地
上建筑面积25635平方米，
地下室建筑面积16533平方

续建 鹿城 
2016-
2019 

58898 49726 8497 装修施工。 — 8497 — 

市名城
集团（名
城开发
公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

米。 

3 

南塘街风貌区、
白鹿洲公园及
文化村亮化提
升工程 

本项目北起锦锈路，南至温
州大道，东依南塘后街，西
临南塘河，包括南塘风貌
街、白鹿洲公园、文化村等
沿河建筑、景观和绿化照明
提升。 

新开工
（建
成） 

鹿城 
2018-
2019 

2000  — 2000  
7月开工，9月完
工。 

— 650 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

4 
湖心光影秀工
程 

以白鹿洲公园中心景观湖
为灯光秀舞台，结合现代新
型的媒体技术，打造户外光
影水秀。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

待定 — — 完成概念方案。 — 0 — 

市名城
集团（名
城资产
营运公
司） 

5 
风貌街北段室
外景观、绿化提
升 

对划龙桥路以北的南塘风
貌街进行建筑立面、景观绿
化、亮化等的整治提升。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

待定 — — 完成可研编制。 — 0 — 

市名城
集团（安
居房开
公司） 

6 
文化村室外景
观、绿化提升 

以白鹿洲公园内的文化村
以及公园滨河带为范围，进
行建筑立面、景观绿化、亮
化等的整治提升。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

待定 — — 完成可研编制。 — 0 — 

市名城
集团 
（名城
资产营
运公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

（三） 
现代服务业项
目 

    130000  0  0   0 0 0  

1 
温州国际会展
中心二期建设
工程 

位于滨江商务区CBD核心
区19-03地块，用地面积约
150亩，总建筑面积约7.5万
平方米。 

前期 鹿城 
2019-
2022 

130000 — — 
明确建设主体，
项目落地。 

— — 0 
市现代
集团 

五 
政府公共服务
设施项目 

    207801  42298  35788   17201 2850 0  

（一） 公检法司项目     143491  38274  25900   11849 0 0  

1 
温州市监管中
心建设工程 

总用地263亩,地上建筑面积
99062平方米，地下室建筑
面积14956平方米。建设内
容主要包括市看守所、市强
制隔离戒毒所、市拘留所、
市公安监管医院、驻所武警
中队、市公安警犬训练基
地。 

续建 永嘉 
2015-
2019 

70172 37762 14000 
土建结顶，装
修、智能化等专
业进场施工。 

10000 — — 
市公安
局 

2 

交警支队一大
队五中队业务
用房和西片涉
案车辆停车建
设工程  

建筑面积1240平方米。 建成 鹿城 
2016-
2018 

1050 512 550 12月完工。 400 — — 
市公安
局 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

3 
交警支队指挥
中心大楼整体
修缮改造项目 

建筑面积16750平方米。 新开工 鹿城 
2018-
2019 

3384 — 1500 2月开工。 1200 — — 
市公安
局 

4 
交警二大队业
务用房加固和
修缮改造工程 

建筑面积3276.61平方米。 新开工 鹿城 
2018-
2019 

1300 — 600  6月开工。 待定 — — 
市公安
局 

5 
滨江商务区特
勤消防站  

用地面积5666.8平方米，建
筑面积10330平方米，建设
业务用房、军队宿舍楼、地
下室及室外附属等工程。 

新开工 鹿城 
2018-
2020 

5473 — 300 12月开工。 待定 — — 
市公安
消防局 

6 

温州市应急救
援战勤保障综
合基地建设工
程 

用地面积19896.46平方米，
建筑面积11693平方米（新
建建筑9593平方米，保留建
筑2100平方米）。 

新开工 鹿城 
2018-
2021 

7500 — 200 12月开工 待定 — — 
市公安
消防局 

7 
温州市边防支队
指挥中心迁建 

建筑面积45000平方米。 新开工 龙湾 待定 15000 — 2000 9月开工。 0 — — 
市边防
支队 

8 
船艇大队新营
房及巡逻艇码
头工程 

建设浮码头1座，水兵楼825
平方米等。 

新开工 
瓯江
口 

2018-
2020 

4239 — 500 6月开工。 待定 — — 
市边防
支队 

9 
武警温州支队
营房迁建工程 

占地75亩，总建筑面积
22823平方米。 

新开工 
瓯江
口 

2018-
2020 

14200 ─ 6000 4月份开工。 待定 — — 
市武警
支队 

10 
武警一中队、二
中队营房修缮 

地面平整、补漏、训练馆建
设。 

新开工 
(建成) 

瓯海 2018 250 ─ 250 
1月份开工，4
月份完工。 

249 — — 
市武警
支队 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

11 
交警一大队业
务用房迁建项
目 

建筑面积6098平方米，用地
面积4690平方米。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

3226 — — 完成前期审批。 0 — — 
市公安
局 

12 
车管所改扩建
工程二期绿化
景观项目 

根据温发改基综〔2012〕125
号初步设计批复文件，要求
报批二期绿化景观项目。 

前期 鹿城 2019 303 — — 前期工作。 0 — — 
市公安
局 

13 
消防指挥中心
二期工程 

用地面积约6500平方米，建
筑面积20000平方米，主要
建设内容有指挥中心业务
用房、军队宿舍楼、地下室
及室外附属等工程。 

前期  鹿城 
2019-
2020 

16200 — — 控规调整。 0 — — 
市公安
消防局 

14 

温州市边防支
队营区整体维
修和地下管网
建设 

地面硬化、管网建设等。 前期 瓯海 2019 394 — — 前期工作。 0 — — 
市边防
检查站 

15 
温州市边防支
队训练基地干
部培训楼工程 

建筑面积2000平方米。 前期 永嘉 
2019-
2020 

800 — — 控规调整。 0 — — 
市边防
支队 

（二） 
其他公共服务
项目 

    64310  4024  9888   5352 2850 0  
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

1 

温州市永强平
原地面沉降分
层监测标组项
目 

主要包括监测标组（地下）、
自动监测系统1套和监测标
房建设。 

建成 龙湾 
2012-
2018 

1142 858 52 12月完工。 52 — — 
市国土
资源局 

2 
交通综合大楼
装修工程（含附
属工程）  

大楼装修及楼内消防安全、
中央空调、厨房设施、楼宇
综合布线、一卡通、立体车
库、会议室音响等。 

新开工 鹿城 2018 2860 0 572 
完成大楼部分
装修。 

1500 — — 
市交通
运输局 

3 

温州市纪委（监
察局）案件检查
后勤服务用房
中心改扩建工
程 

计入容积率的总建筑面积
12100平方米，不计入容积
率总建筑面积3366平方米。 

建成 鹿城 
2017-
2018 

4840 2916 1924 10月完工。 1900 — — 
市机关
事务管
理局 

4 
市海洋与渔业
局业务用房修
缮整治工程 

5934平方米,业务用房修缮
整治。 

新开工
（建
成） 

鹿城 2018 300 — 300 7月完工。 0 — — 
市机关
事务管
理局 

5 

温州市网络社
会组织孵化基
地业务技术用
房改造工程  

3960平方米,业务技术用房
修缮整治。 

新开工
（建
成） 

鹿城 2018 380 — 380 6月完工。 0 — — 
市机关
事务管
理局 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

6 

温州市12345政
务服务热线业
务技术用房修
缮整治工程 

2300平方米,业务技术用房
修缮整治。 

新开工
（建
成） 

鹿城 2018 250 — 250 6月完工。 0 — — 
市机关
事务管
理局 

7 
温州市综合行
政执法局业务
用房修缮工程 

建筑面积9721.8平方米，修
缮面积6287平方米，内容为
结构加固改造及水、电、消
防、暖通空调等设备专业的
改造完善更新；地面、墙面、
卫生间等改造；各楼层空间
布局的优化完善；智能化设
备安装调试。 

新开工
（建
成） 

鹿城 2018 750 — 750 11月份完工。 待定 — — 
市机关
事务管
理局 

8 
大罗山天气雷
达升级改造工
程 

雷达系统双偏升级改造，雷
达供电设施改造、雷达配套
用房扩建改造等。 

新开工
（建
成） 

瓯海 2018 760 — 760 12月完工。 0 — — 
市气象
局 

9 
下吕浦七区八
号大楼装修工
程 

场地装修，购置设备和活动
器械，面积月6528平方米。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

1756 — — 完成前期工作。 0 — — 
市委老
干部局 

10 

雁荡山工人疗
养院装修改造
整体形象提升
工程 

本项目占地面积5270平方
米，建筑面积4190平方米；
外立面改造、整体装修、局
部建筑调整、设施设备采购、

新开工 乐清 
2018-
2019 

4880 — 2500 12月开工。 — 2500 — 
市总工
会 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

车库改造、其他零星项目。 

11 

温州市总工会
江心工人疗养
院改造修缮工
程 

全面装修维护1900平方米；
外墙维护加固2500平方米；
1-3栋需要全面装修改造，重
新设置活动项目（如展示厅、
工作室、维护保养室等）。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

520 — 350 6月开工。 — 350 — 
市总工
会 

12 
温州市房屋档
案馆原拆原建
工程 

档案馆5270平米。 新开工 鹿城 
2018-
2020 

3166 — 350 11月开工。 待定 — — 
市住建
委 

13 
温州市残疾人
综合服务中心
室内装修工程 

装修总面积35277平方米。 续建 龙湾 
2017-
2019 

2481 250 1700 
完成强电布线、
楼地面、天棚墙
面装修。 

1900 — — 市残联 

14 
温州市“1716”
工程 

地上面积10000平方米。 前期 瓯海 
2019-
2021 

10000 — — 
完成施工图设
计。 

0 — — 
市国安
局 

15 
市城建档案馆
馆房拆扩建工
程 

市城建档案馆馆房拆扩建
项目包括：土建工程、库房
建设、机房建设、附属用房
建设、装饰装修等，总规模
7000平方米（地上5500平方
米，地下1500平方米）。 

前期 鹿城 
2019-
2021 

4500 — — 完成项目立项。 0 — — 
市规划
局 

16 
温州市社会福
利养老院 

占地20.67亩，计划建设面积
约2万平方米。 

前期 洞头 待定 12000 — — 争取完成立项。 0 — — 
市民政
局 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

17 
温州市移民老
人福利院重建
项目 

建成具有医疗康复中心、养
老护理区、行政办公区、文
体活动区、职工宿舍及食堂
等六大功能区块的新型养
老机构。全院占地22亩，建
筑面积15300平方米，床位
450张。 

前期 鹿城 待定 8000 — — 争取完成立项。 0 — — 
市民政
局 

18 
军供大楼二次
装修 

装修面积约11850平方米。 前期 鹿城 待定 700 — — 争取完成立项。 0 — — 
市民政
局 

19 
温州市救助管
理站迁建项目 

建筑面积3738平方米，约
132张床位。 

前期 龙湾 待定 5025 — — 完成立项。 0 — — 
市民政
局 

六 
滨江商务区及
中央绿轴项目 

    4832423 896554 385462  0 385462 0  

（一） 
滨江商务区项
目 

    4140604 835192 278314  0 278314 0  

1 
瓯江防洪堤提
标工程（含城市
阳台、景观） 

总长约4000米，具体规模待
定。 

新开工 
鹿城
龙湾 

2018-
2021 

66000 — 500 10月份开工。 — 500 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

2 

温州市七都岛~
鹿城区铁塔公
园段跨瓯江电
力隧道工程 

长1100米，宽3米。 续建 鹿城 
2017-
2019 

25195 50 3000 顶管施工。 — 3000 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

3 
瓯江路西侧电
缆管沟工程 

4回110千伏电力管沟692
米。 

建成 鹿城 
2017-
2018 

480 300 100 6月完工。 — 100 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

4 
黎明东路市政
工程二期（府东
路—三号段） 

全长1902米，宽36米。 续建 鹿城 
2013-
2019 

85943 35394 1500 
地下西环、人行
通道施工。 

— 1500 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

5 

滨江商务区商
务六路市政工
程二期（商务八
路-黎明东路、
商务二路-学院
东路） 

全长951米，宽25米。 续建 鹿城 
2014-
2019 

37599 46983 1700 
北侧匝道结构
施工。 

— 1700 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

6 

中兴大道管廊
工程（机场大道
-蒲江北路-瓯
江路-商务路） 

长2360米，宽59米。 续建 鹿城 
2013-
2019 

28076 15089 2800 完成主体结构。 — 2800 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

7 

滨江商务区加
洲路市政工程
（瓯江路-学院
东路段） 

长1498米，宽29米。 建成 鹿城 
2013-
2018 

26467 23175 2300 12月完工。 — 2300 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

8 
桃花岛地段规
划三、四路 

三路长673米，宽28米；四
路长407米，宽28米。 

建成 鹿城 
2012-
2018 

10153 6820 1000 11月完工。 — 1000 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

9 
桃花岛地段规
划五路 

长792米，宽18米。 建成 龙湾 
2013-
2018 

8513 5011 1000 12月完工。 — 1000 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

10 

滨江商务区洪
福路（府东路-
加洲路）市政道
路工程 

长1071米，宽20米。 建成 鹿城 2016-
2018 31415 23416 3000 

6月完工，路基、
管道、路面竣工
验收。 

— 3000 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

11 

杨府山北片安
置区规划二路
市政工程（江滨
东路-黎明东路） 

长533米，宽16米。 建成 鹿城 2016-
2018 6725 4695 1300 12月完工。 — 1300 — 

市城投
集团（滨
江公司） 

12 
桃花岛桃三路
市政工程 长332米，宽18米。 建成 龙湾 2016-

2018 1656 756 250 9月完工。 — 250 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

13 
桃花岛规划四
路桥(跨蒲州
河)市政工程 

长80米，宽32米。 新开工 龙湾 2018-
2019 3445 — 1250 10月开工。 — 1250 — 

市城投
集团（滨
江公司） 

14 

滨江商务二路
市政工程一期
（瓯江路-商务
六路段） 

长265米米，宽25米。 新开工 鹿城 2018-
2019 1462 — 200 11月开工。 — 200 — 

市城投
集团（滨
江公司） 

15 

温州市滨江商
务区蒲州河沿
线（北岸范围杨
义桥至瓯江路，
南岸范围会展
路至瓯江路）亮
化工程 

长2500米。 新开工 鹿城 2018-
2019 2000 — 100 9月开工。 — 100 — 

市城投
集团（基
础公司） 

16 
滨江商务区地
下西环车行道
市政工程 

地下车行道长约1.9千米 ，三
车道，有三个进出口匝道、
一个进口匝道、三个出口匝
道 

新开工 鹿城 2018-
2021 254465 — 2900 基坑围护桩施

工、软基处理 — 2900 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

17 

滨江商务区蒲
源路一期工程
（红日香舍里-
上江路[蒲中
路]段） 

长300米，宽30米。 建成 龙湾 
2017-
2018 

1466 625 250 6月完工。 — 250 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

18 环商泄洪河道 桥长22米，宽50米，桥跨形 新开工 鹿城 2018- 2476 — 1800 8月开工。 — 1800 — 市城投
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

一期桥梁工程
（江滨东路与
加洲路交叉口） 

式6+10+6。 2019 集团（滨
江公司） 

19 

滨江商务区五
号路一期市政
工程（香源路-
商务四路段） 

长144米，宽14米。 
新开工
（建
成） 

鹿城 2018 270 — 200 11月完工。 — 200 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

20 
汤家桥北路道
路综合整治工
程 

全长2.4公里，包含BRT交
通、路面提升、管线附属、
景观绿化、建筑立面等整治
提升。  

建成 鹿城 
2017-
2018 

8049 5735 1030 4月完工。 — 1030 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

21 
桃花岛新田路
市政工程 

长650米，宽18米。 新开工 鹿城 
2018-
2019 

5223 — 200 12月开工。 — 200 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

22 
温州市屿田工
业区众意路市
政工程 

长820米，宽24米。 续建 龙湾 
2015-
2019 

14913 13878 100 道路施工。 — 100 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

23 

温州市屿田工
业区改造工程
规划四路（机场
大道-众意路
段）市政工程 

长296米，宽28米。 续建 龙湾 
2015-
2019 

5822 3863 100 道路施工。 — 100 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

24 杨府山北片安 长约455米、宽16米。 建成 鹿城 2017- 4745 4314 1645 11月完工。 — 1645 — 市城投
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

置区规划一路 2018 集团（公
建公司） 

25 
府东路北段（江
滨路—瓯江路） 

长约408米、宽36米。 建成 鹿城 
2017-
2018 

18608 4100 15608 12月完工。 — 15608 — 
市城投
集团（公
建公司） 

26 
江滨路道路整
治 

全长约5.3公里，宽50米。 建成 鹿城 
2016-
2017 

14000 700 13500 9月完工。 — 13500 — 
市城投
集团（公
建公司） 

27 
上陡门路（瓯江
路—江滨路） 

道路全长约291米，规划红
线宽27-30米，按城市支路登
记标准设计，设计行车速度
30公里/小时，主要建设内容
包括道路、给排水管网、电
力缆沟、路灯、交通设施、
绿化等。 

新开工
（建
成） 

鹿城 
2018-
2019 

3635 — 3500 12月完工。 — 3500 — 
市城投
集团（公
建公司） 

28 
滨江商务区蒲
州片区中片区
市政工程 

四条道路：蒲源路（聚源路
~蒲西路）；恒源路（聚源
路~蒲中路）；蒲北路（新
田路~蒲源路南段）；蒲西
路（恒源路~蒲源路）。 

新开工 鹿城 
2018-
2020 

29271 — 5000 10月开工。 — 5000 — 
市城投
集团（基
础公司） 

29 
温州市滨江商
务区桃花岛片
区龙达路市政

北起现状瓯江路，南至现状
机场路。宽30米，长280.4
米。道路红线面积8220平方

建成 龙湾 
2015-
2018 

7392 6551 295 12月完工。 — 295 — 
市城投
集团（基
础公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

工程 米。 

30 
屿田片区横向、
纵向道路市政
工程 

横向道路东起现状会展路、
东至现状瓯江路，道路标准
段宽20米，交叉口拓宽段宽
26米，总长853米，道路红
线面积17802平方米。纵向
道路北起横向道路、南至现
状机场大道，道路宽18米，
长438.8米，道路红线面积
7927平方米。 

建成 龙湾 
2016-
2018 

21698 18454 2429 12月完工。 — 2429 — 
市城投
集团（基
础公司） 

31 

温州市滨江商
务区桃花岛片
区工业路市政
工程 

北起现状瓯江路，南至现状
机场路。宽31米，长206.693
米。道路红线面积6674.3平
方米。 

建成 龙湾 
2015-
2018 

6114 6877 205 12月完工。 — 205 — 
市城投
集团（基
础公司） 

32 
屿田片区规划
四路南段Ⅱ市
政工程 

南起众意路、北至规划的横
向道路，道路标准段宽28
米，交叉口拓宽段宽34米，
总长约145米，道路红线面
积4788平方米. 

建成 龙湾 
2016-
2018 

2911 1460 723 12月完工。 — 723 — 
市城投
集团（基
础公司） 

33 
滨江商务区蒲
州片区西片区
市政工程 

三条道路：聚源路（蒲源路
-新田路），五显路（樟树路
-新田路），樟树路（汤家桥

新开工 鹿城 
2018-
2020 

27452 — 5500 10月开工。 — 5500 — 
市城投
集团（基
础公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

路-聚源路）。 

34 
滨江商务区蒲
州片区东片区
市政工程 

建设五条道路：蒲源路（蒲
中路-蒲江北路）、恒源路（蒲
中路-会展路）、蒲江南路（会
展路-恒源路）、蒲江北路（会
展路-恒源路）、蒲东路（会
展路-蒲源路）。 

新开工 鹿城 
2018-
2020 

95708 — 10000 10月开工。 — 10000 — 
市城投
集团（基
础公司） 

35 

滨江商务区商
务一路一期地
下车行道过街
通道市政工程
（会展路-商务
六路段） 

长22.5米*2，宽12.5米.代建
13-04地块地下车环道58米。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

6763 — 1470 8月开工。 — 1470 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

36 

滨江商务区商
务一路二期市
政工程（会展路
-加洲路段） 

长1021米，宽20.5米。 新开工 鹿城 
2018-
2019 

17171 — 8000 10月开工。 — 8000 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

37 

滨江商务区商
务二路二期市
政工程（会展路
-商务六路） 

地面道路长约300米，宽25
米，地下环路约57米，出口
匝道101米。 

新开工 鹿城 2018-
2019 7353 — 580 11月开工。 — 580 — 

市城投
集团（滨
江公司） 

38 
环商泄洪道二
期华光观人行
桥工程 

长26米，宽4米。 
新开工
（建
成） 

鹿城 2018 300 — 300 8月完工。 — 300 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

39 温州市滨江商 占地约6833平方米。 新开工 鹿城 2018- 6000 — 200 12月开工。 — 200 — 市城投
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

务区蒲州片
P05-05地块（塘
河沿岸）整治提
升工程 

2019 集团（基
础公司） 

40 
滨江商务区蒲州
片区P05-01、
P05-02公园绿地 

占地15611.2平方米。 新开工 鹿城 2018-
2020 5975 — 200 12月开工。 — 200 — 

市城投
集团（基
础公司） 

41 
瓯江路整体提
升工程（环城东
路-会展路） 

西起东欧大桥，东至香源路，
总长10公里。城投段为望江路
以东部分6.6公里段。该段涉及
路面修复167500平方米，人行
道铺装改造（瓯江路红线范围
内）66646平方米，建筑前地
面空间改造（瓯江路红线范围
外）66943平方米，塑胶健跑
道9600平方米，骑行道20850
平方米、公交停靠站18座、出
租车停靠站6座、加州公园附
加桥下通道360平方米及其他
市政附属设施。 

新开工 鹿城 2018-
2019 27500 — 10000 10月份完成道

路通车。 — 10000 — 
市城投
集团（公
建公司） 

42 
滨江商务区洪
殿单元F-24中
学地块 

地块面积35220.9平方米，容
积率1.00，地上计容面积
35220平方米，社会停车位
50个，地下建筑面积30000
平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2022 

49719 — 22665  8月开工。 — 22665 — 
市城投
集团（公
建公司） 

43 屿田工业区 总建筑面积约28402平方 前期 龙湾 2019- 39446  — — 施工招标。 — 0 — 市城投
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

T05-08初中 米，包括教学及辅助用房、
行政办公用房、生活服务用
房、架空层、地下室等。 

2021 集团（基
础公司） 

44 
杨府山北侧安
置区03-02-34
地块小学工程 

小学用地15999.32平方米、
总建筑面积9599.59平方米。 

新开工 鹿城 
2017-
2018 

23422  — 18000  5月开工。 — 18000 — 
市城投
集团（公
建公司） 

45 
屿田工业区
T05-09地块小
学 

总用地面积为24996.3平方
米，折合约37.5亩；地块东
面为规划四路、南面为街头
绿地、西面为中学用地、北
面为众意路。 

新开工 龙湾 
2018-
2020 

16228  — 800  9月开工。 — 800 — 
市城投
集团（基
础公司） 

46 
桃花岛T04-10
地块小学工程 

占地31517平方米，总建筑
面积31517平方米，另有地
下面积8600平方米。 

前期 鹿城 
2019-
2021 

30643 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

47 
杨府山CBD片
区13-04地块幼
儿园工程 

占地3100.4 平方米，总建筑
面积2600平方米。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

4564 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

48 
屿田工业区
T05-15地块幼
儿园建设工程 

总用地面积为5538.3平方
米，折合约8.3亩。 

新开工 龙湾 
2018-
2019 

5574 — 850 9月开工。 — 850 — 
市城投
集团（基
础公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

49 
屿田工业区
T05-06地块幼
儿园 

总用地面积约5545.1平方
米，12个班级，包括辅助用
房、行政办公用房、生活服
务用房、架空层。 

新开工 龙湾 
2018-
2020 

3803 — 2000 9月开工。 — 2000 — 
市城投
集团（基
础公司） 

50 

滨江商务区蒲
州片官厅巷抱
厦文物迁移及
修缮工程 

文物修缮迁移工程。 前期 鹿城 
2019-
2020 

待定 — — 完成立项。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

51 

滨江商务区蒲
州片后庄路10
号文物迁移及
修缮工程 

文物修缮迁移工程。 前期 鹿城 
2019-
2020 

待定 — — 完成立项。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

52 

滨江商务区蒲
州片诸葛氏民
居文物迁移及
修缮工程 

文物修缮迁移工程。 前期 鹿城 
2019-
2020 

待定 — — 完成立项。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

53 

滨江商务区蒲
州片忠义观文
物迁移及修缮
工程 

文物修缮迁移工程。 前期 鹿城 
2019-
2020 

待定 — — 完成立项。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

54 
中心区北片商
务区下新田水

占地面积0.69亩，50年一遇
水闸一座，规模为2X5米。 

续建 鹿城 
2015-
2018 

1941 1188 310 8月完工。 — 310 — 
市城投
集团（滨
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
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投资 
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来源 

责任 
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计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

闸 江公司） 

55 
环商泄洪道一
期工程 

河长1494米，宽20米。 续建 鹿城 
2015-
2018 

30826 26265 1600 12月完工。 — 1600 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

56 
环商泄洪道二
期工程 

河道长1880米，宽15-20米；
绿化面积24957平方米；园
路广场硬地铺装面积15694
平方米。 

建成 鹿城 
2013-
2018 

21511 21577 1000 11月完工。 — 1000 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

57 
杨府山住宅区
下陡门河整治
工程 

新开河道、河道拓宽、护岸 
新开河道150米，拓宽河道
870米，疏竣河道820米，宽
20米。工程永久性用地
20060平方米，临时用地
65992平方米。 

建成 鹿城 
2015-
2018 

3165 3613 100 
5月份上蒲村段
完工。 

— 100 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

58 
桃花岛片区蒲州
河北岸绿化景观
和驳坎工程 

用地面积17302平方米，驳
坎680米。 

新开工 龙湾 
2018-
2019 

4000 — 1750 
3月份整合完成
泥浆平台。 

— 1750 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

59 

桃花岛体育休
闲公园沿瓯江
路侧防护绿地
T02-17景观工
程 

绿化面积约10670平方米
（含T02-17地块7520平方
米，污水处理厂红线范围内
约3000平方米，屋面出挑约
1500平方米）。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

4550 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 



 — 182 — 

序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
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计划 
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财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

60 
杨府山北侧绿
化景观工程（黎
明东路南侧） 

总用地面积13721.1平方米，
绿化种植面积9212.6平方
米，园路及广场铺装面积
1422.1平方米，停车场面积
1561.3平方米。 

建成 鹿城 
2016-
2018 

1674 52 800 9月完工。 — 800 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

61 
桃花岛T04-03
公园绿地景观
工程 

占地面积7212平方米，绿地
面积5322.5平方米。 

建成 鹿城 
2017-
2018 

1033 300 650 12月完工。 — 650 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

62 

滨江商务区
CBD绿轴景观
（17-02地下空
间工程) 

总用地面积194.7亩，其中
17-02占地28007.6平方米，
地下室有2层，地下面积
37756平方米。 

续建 鹿城 
2017-
2019 

54128 100 5000 
基坑开挖，地下
空间结构施工。 

— 5000 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

63 
瓯江防洪堤提
标工程（含城市
阳台、景观） 

总长约4000米，具体规模待
定。 

新开工 
鹿城 
龙湾 

2018-
2021 

66000 — 500 10月份开工。 — 500 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

64 

杨府山北片安
置区河道绿化
工程东段
(03-02-41/42/43
/49/53/54/55/52
A地块） 

长度702.3米，河道宽度 
12-15米，总用地11414.3 平
方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

9298 — 1550 10月开工。 — 1550 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
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来源 

责任 
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财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

65 

杨府山北片安
置区河道绿化
工程西段 
03-02-09A/09B
/10A/10B/13/26
A/27/28地块） 

长度800米,河道宽度 12-15
米,总用地12082平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

10228 — 1500  11月开工。 — 1500 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

66 
桃花岛下陡门
河河道及景观
绿化工程 

工程占地25952平方 米（38.9
亩），河道长度714.4米，宽
度20米，水面面积13611平
方米，驳坎长度1367.9米，
滨河绿化8275平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

6175 — 200  12月开工。 — 200 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

67 

温州市杨府山
居住区下陡门
河北侧绿地景
观工程 

用地面积约14383平方米，
主要建设内容包括景观、小
品、绿化、照明、喷灌等。 

新开工
（建
成） 

鹿城 2018 598 — 598  10月完工。 — 598 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

68 
上陡门浦公园
提升工程 

用地面积32000平方米。 新开工 鹿城 
2018-
2019 

5986 — 4000 
9月除停车场
外,其余工程完
工。 

— 4000 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

69 

滨江商务区桃
花 岛 片 区
T05-16、T05-17、
T05-20、T05-21

T05-16、T05-17、T05-20、
T05-21，共4个地块，总用
地面积24559.2平方米，折合
约36.84亩。 

续建 龙湾 
2016-
2019 

17960 18335 20  
除T05-21地块
外，其余地块完
工。 

— 20 — 
市城投
集团（基
础公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
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质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 
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财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

地块绿化 

70 
屿田片区
T05-02、05地块
沿河绿化工程 

占地面积17000平方米。 新开工 龙湾 
2018-
2019 

3600 — 2000 12月开工。 — 2000 — 
市城投
集团（基
础公司） 

71 

杨府山北侧安置区
一期工程（F、G地
块）（含03-02-40A、
03-02-56、03-02-52B
三个地块） 

占地49876.3(平方米），总
建筑面积211749.2（平方
米），其中地下面积52640.8
（平方米）。 

新开工 鹿城 
2018-
2020 

67488 — 5030 5月开工。 — 5030 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

72 
滨江商务区九
号地块 

总用地面积18563平方米（折
合约27.84亩）。计入容积率
地上建筑面积为69981平方
米，容积率为3.769，绿地率
为30.0%，建筑密度为25.8%。 

续建 鹿城 
2013-
2019 

74746 36869 10000 装修工程施工。 — 10000 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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地点 

计划
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期限 
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投资 
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来源 

责任 
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计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

73 
黎二村五号地
块 

用地面积48622.1平方米，其
中住宅126302平方米，商业
9210平方米，配套用房5062
平方米，另不计入容积率面
积52091平方米，其中架空
层5091平方米，地下室
47000平方米。容积率2.9，
绿地率30.0%。 

续建 鹿城 
2017-
2020 

120633 14704 15000 地下室施工。 — 15000 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

74 

金 融 聚 集 区
（12-01、12-04、
12-06、13-09）
地块危旧房改造
（安置联建）工
程 

（12-01）总建筑面积87900
平方米，其中地下室32700
平方米，地上17层+2层；
（12-04）总建筑面积83900
平方米，其中地下室30800
平方米，地上17层+2层；
（12-06）总建筑面积82700
平方米，其中地下室29100
平方米，1#地上17层+2层，
2#地上9层+2层；（13-09）
总建筑面积56000平方米，
其中地下室13700平方米，
地上18层+2层。 

续建 鹿城 
2013-
2021 

338350 344399 13000 
13-09桩基施
工。 

— 13000 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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计划
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期限 
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资金 

企事业 
单位收入 

75 
温州市洪殿街
区1#地块安置
房工程南地块 

南地块总建筑面积67568平
方米。另地下室面积14599
平方米。 

建成 鹿城 
2015-
2018 

29176 31730 3000 9月完工。 — 3000 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

76 

滨江商务区洪
殿片区杨府山
北侧03-02-51B
地块安置房建
设工程（即杨府
山安置区4号地
块） 

总用地面积14484.69平方
米，总建筑面积60150平方
米，地上计容面积36200平
方米，架空层650平方米，
地下建筑面积为23300平方
米。 

新开工 鹿城 
2018-
2021 

43897 — 4000 10月开工。 — 4000 — 
市城投
集团（公
建公司） 

77 

温州市滨江商
务区CBD01-04
地块保障性安
居工程 

总用地面积10511平方米，
地上计容面积36787平方
米，地下建筑面积14930平
方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2021 

30909 — 1000 11月开工。 — 1000 — 
市城投
集团（公
建公司） 

78 

温州市滨江商
务区CBD01-10
地块保障性安
居工程 

总用地面积18505平方米，
地上计容面积64765平方
米，地下建筑面积27000平
方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2021 

56242 — 1000 11月开工 — 1000 — 
市城投
集团（公
建公司） 

79 
市核心片区洪
殿单元C-02地
块安置房建设

用地面积17735平方米、总
建筑面积61183平方米、地
上47883平方米、地下13300

续建 鹿城 
2016-
2019 

37693 29543 5000 装修工程施工。 — 5000 — 
市城投
集团（公
建公司） 
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质 
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地点 

计划
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期限 
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单位收入 

工程 平方米。 

80 

市核心片区洪
殿单元C-12地
块安置房建设
工程 

总用地面积12.5亩，总建筑
面积约16700平方米，地下
建筑面积7300平方米。 

续建 鹿城 
2017-
2020 

18439 10729 4000 主体施工。 — 4000 — 
市城投
集团（公
建公司） 

81 

滨江商务区洪
殿片区杨府山
北侧
03-02-02/05地
块城中村改造
工程 

总用地面积34160平方米，
总建筑面积184363平方米，
地上计容面积123996平方
米，地下建筑面积（不计容）
为57860平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2022 

84630 — 3000 11月开工。 — 3000 — 
市城投
集团（公
建公司） 

82 

市核心片区洪
殿单元C-14地
块安置房建设
工程（即东日合
作开发项目） 

总用地面积15亩（城投分担
约8.83亩），地上总建筑面
积约31034平方米（城投部
分18255平方米，东日部分
12779平方米），地下建筑
面积15499平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2021 

35198 — 4000 11月开工。 — 4000 — 
市城投
集团（公
建公司） 
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资金 
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单位收入 

83 
市核心片区洪
殿单元F-19地
块安置房 

地上总建筑面积54604（含
有线电视管理站），其中住
宅建筑面积50293平方米，
用地面积14369.5平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2021 

18201 — 1000 11月开工。 — 1000 — 
市城投
集团（公
建公司） 

84 

杨府山涂村（老
港区安置房项
目，即滨江商务
区03—01—04a
地块） 

该项目总用地面积23058.5
平方米（折合约34.59亩），
计入容积率地上建筑面积
80700平方米，地下室38408
平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2022 

75669 — 3000 11月开工。 — 3000 — 
市城投
集团（公
建公司） 

85 

滨江商务区洪
殿片区杨府山
北侧03-02-36
地块城中村改
造工程 

总用地面积9263.5平方米，
总建筑面积35282平方米，
地上计容面积28415平方
米，地下建筑面积为6867平
方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2023 

28415 — 1000 12月开工。 — 1000 — 
市城投
集团（公
建公司） 

86 

温州市核心片
区洪殿单元
F-28地块安置
房建设工程 

总建筑面199285平方米。项
目总用地面积39294.9平方
米，地上计容建筑面积
141305平方米。其中住宅建
筑面积131128平方米；另不

新开工 鹿城 
2018-
2021 

114035 — 3000 12月开工。 — 3000 — 
市城投
集团（公
建公司） 
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资金 

企事业 
单位收入 

计入容积率架空层建筑面
积1980平方米，地下建筑面
积56000平方米。 

87 
广化路C2地块
安置房 

总建筑面积：23262平方米，
其中地下室3000平方米，
1#22层；2#22层。 

建成 鹿城 
2013-
2018 

9931 7749 164 6月完工。 — 164 — 
市城投
集团（基
础公司） 

88 
滨江商务区蒲
州片区P03-06
地块工程 

项目总用地面积33650平方米
（约50.47亩），总建筑面积
167950平方米。其中地上建筑
面积114410 平方米，地下建
筑面积 50940 平方米，底层
架空面积 2600 平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2022 

107046 — 11000 12月开工。 — 11000 — 
市城投
集团（基
础公司） 

89 
滨江商务区蒲
州片区P01-14
地块工程 

项目总用地面积 31997.19 
平方米，(约 48.00 亩),总建
筑面积 139491 平方米,地
上建筑面积95991 平方米,
架空层建筑面积 2000 平
方米，地下建筑面积 41500 
平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2022 

102991 — 1000 12月开工。 — 1000 — 
市城投
集团（基
础公司） 

90 

杨府山北侧中
段山体边坡治
理（宗教安置用
地旁) 

边坡长度约260米，高度30
至40米不等。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

900 — 290 11月开工。 — 290 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
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单位收入 

91 

温州市滨江商
务区蒲州片
P01-08安置房
工程 

占地约20058.11平方，可建
计容面积62180平方安置
房。 

前期 鹿城 
2019-
2022 

待定 — — 上报立项。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

92 
温州水上旅游
服务基地 

原五星级酒店及其配套裙
房 建筑总面积为62174平
方米（现主楼规划功能拟改
建为loft业态办公性质，裙楼
餐饮功能不变）。 

续建 鹿城 
2013-
2019 

85984 49582 500 室外施工。 — 500 — 
市城投
集团（公
建公司） 

93 

市核心片区洪
殿单元F-25地
块（公园绿地兼
垃圾转运站、公
厕） 

用地面积9537平方米，绿地
率65%，其中垃圾转运站用
地规模不小于800平方米，
公厕建筑面积不小于60平
方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

6460 — 4000 8月开工。 — 4000 — 
市城投
集团（公
建公司） 

94 

体育休闲公园
——垃圾山填
埋场综合强化
整治工程 

用地面积99279.24平方米，
平均深度15米，总方量约
190万。 

续建 鹿城 
2017-
2019 

6885 100 2600 
系统施工完成，
进入运行治理
阶段。 

— 2600 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

95 
桃花岛垃圾转
运站（T04-11
地块） 

用地面积2167平方米，建筑
面积424平方米，绿地面积
353平方米。 

建成 龙湾 
2017-
2018 

957 223 570 9月完工。 — 570 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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96 

中心片污水处
理厂迁建工程
进厂污水主干
管工程 

进水管管径为DN2400，长
度为616米。 

建成 鹿城 
2017-
2018 

1977 1200 350 4月完工。 — 350 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

97 

中心片污水处
理厂迁建工程
—尾水连接管
工程 

连接段管径为DN2400，长
度为320米。 

建成 鹿城 
2017-
2018 

766 550 120 4月完工。 — 120 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

98 

学院路与会展
路交叉口东侧
污水管接入工
程 

管径900的管道130米，一座
工作井。 

建成 鹿城 
2017-
2018 

132 100 100 6月完工。 — 100 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

99 
T01-06b地块场
地修复治理工
程 

土壤修复面积约6015平方
米，修复厚度2.0～5.0米不
等，土方量约21977立方米 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

2873 — 1200 9月开工。 — 1200 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

100 
屿田工业区
T05-09地块土
壤修复 

污染区域约5000平方米，土
方量约为13000立方米。 

新开工 龙湾 
2018-
2019 

3800 — 500 9月开工。 — 500 — 
市城投
集团（基
础公司） 

101 
新田路、下陡门
河垃圾土治理
工程 

垃圾土总方量约8.1万立方
米。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

1950 — 300 10月开工。 — 300 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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102 
屿田T05-22地
块土壤修复工
程 

土壤修复面积约为11074平
方米，土方量总计约为
25511立方米。 

新开工 龙湾 
2018-
2019 

1999 — 600 9月开工。 — 600 — 
市城投
集团（基
础公司） 

103 

屿田
ZY-zb01-004地
块土壤修复工
程 

土壤修复面积约为4056 平
方米，土方量约为6165立方
米。 

新开工 龙湾 
2018-
2019 

1003 — 500 9月开工。 — 500 — 
市城投
集团（基
础公司） 

104 

市民中心装修
工程（含智能
化、停车场及周
边道路） 

总建筑面积约45000平方
米，大厅1300平方米，停车
场1000平方米。五号路（商
务一路~十一号路段）总长
约280米，宽度14米。六号
路（九号路~十号路段）总
长约401.371米，宽度19米。
十号路总长约265米，宽度
14米。十一号路总长约240
米，宽度14米. 

建成 鹿城 
2017-
2018 

24676 8038 6762 8月完工。 — 6762 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

105 

滨江商务区桃
花岛片区高压
电力上改下工
程 

四回220千伏高压电力落
地。 

前期 鹿城 待定 23783 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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106 
T03-06地块变
电站工程 

占地3798.49平方米，容积率
1。 

前期 鹿城 待定 3870 — — 立项前期研究。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

107 
桃花岛T02-03
地块（供燃气用
地） 

占地5333.93平方米，容积率
1.5。 

前期 鹿城 待定 5434 — — 前期研究。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

108 
滨江商务区洪
殿单元F-06社
会停车场 

地块面积1981.9平方米，社
会停车位100个，地下建筑
面积1000平方米。 

前期 鹿城 待定 2388 — — 立项批复。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

109 
滨江商务区蒲
州P04-06b社会
停车场 

地块面积4722.9平方米。 前期 鹿城 
2019-
2020 

2774 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

110 
滨江商务区蒲
州P01-13社会
停车场 

地块面积1485.7平方米。 前期 鹿城 
2019-
2020 

1255 — — 方案设计。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

111 

滨江商务区商
务一路一期市
政工程（会展路
-瓯江路段） 

（会展路-商务六路段）长
381米，宽20.5米，（商务六
路—瓯江路段已通车）。 

前期 鹿城 
2019-
2022 

14284 — — 施工招标。 — 待定 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

112 
滨江商务区商
务二路三期市
政工程（会展路

商务二路一期长967米，宽
25米。 

前期 鹿城 待定 16235 — — 
施工图审查备
案。 

— 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
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投资 
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来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

-加洲路段） 

113 

滨江商务区商
务三路二期市
政工程（会展路
-加洲路段） 

长954米，宽18米。 前期 鹿城 待定 15938 — — 
施工图审查备
案。 

— 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

114 

滨江商务区商
务四路二期（会
展路-加洲路
段） 

长888米，宽18米。 前期 鹿城 待定 14409 — — 
施工图审查备
案。 

— 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

115 

滨江商务区商
务五路市政工
程（加洲路-学
院东路段） 

长1422米，宽25米。 前期 鹿城 待定 18939 — — 
施工图审查备
案。 

— 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

116 

滨江商务区商
务七路市政工
程（会展路-学
院东路段） 

长952米，宽20.5米。 前期 鹿城 待定 14882 — — 
施工图审查备
案。 

— 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

117 

滨江商务区商
务三路市政工
程（商务六路-
会展路） 

长250，宽18米。 前期 鹿城 待定 2400 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

118 

滨江商务区商
务八路二期市
政工程（会展路
-学院东路段） 

长956米，宽25米。 前期 鹿城 待定 待定 — — 完成控规调整。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

119 

滨江商务区商
务八路一期市
政工程（瓯江路
-会展路） 

长363米，宽25米。 前期 鹿城 待定 4461 — — 完成控规调整。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

120 
桃一路市政工
程 

长600米，宽18米。 前期 鹿城 待定 5856 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

121 
桃花岛体育休
闲公园纬一路 

长296米，宽12米。 前期 鹿城 
2019-
2020 

1861 — — 完成初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

122 
桃花岛体育休
闲公园蒲中路 

长672米，宽36米。 前期 鹿城 
2019-
2020 

4418 — — 完成初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

123 
桃花岛体育休
闲公园规划二
路 

长700米，宽24米。 前期 鹿城 
2019-
2020 

8802 — — 完成初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

124 
桃花岛体育休
闲公园经一路、
经二路、经三路

长245、141、348米，宽12、
12、15米。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

1800 — — 完成初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
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期限 

总投资 
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计划 
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财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

市政工程 

125 
桃二路市政工
程 

长170米，宽12米。 前期 鹿城 待定 1118 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

126 
上陡门路（江滨
中路—黎明东
路段） 

长约528米，宽约30米。 前期 鹿城 待定 8246 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

127 
洪福路（上陡门
路至府东路） 

长约524米，宽约24米。 前期 鹿城 待定 4205 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

128 
黎明东路（惠民
路至府东路） 

长约524米，宽约25米。 前期 鹿城 待定 待定 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

129 
滨江商务区老
港区安置房北
侧规划道路 

长约172米，宽约12米。 前期 鹿城 待定 1075 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

130 
滨江商务区老
港区安置房东
侧规划道路 

长约181米，宽约18米。 前期 鹿城 待定 1696 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 
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来源 

责任 
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计划 
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财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

131 
杨府山北片7号
地块公配 

总建筑面积13000平方米，
地上建筑面积9000平方米，
用地面积6000平方米（菜场
等）。 

前期 鹿城 
2019-
2020 

13650 — — 完成控规挑整。 — — — 
市城投
集团（公
建公司） 

132 洪达路 长约650米，宽约12米。 前期 鹿城 待定 4060 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

133 洪林路 长约265米，宽约16米。 前期 鹿城 待定 2208 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

134 
洪福路（惠民路
至洪林路） 

长约198米，宽约24米。 前期 鹿城 
2019-
2020 

13994 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

135 
温州市滨江商
务区CBD01-03
地块小学用地 

地块面积27741平方米，容
积率1.0，地上计容面积
27741平方米，地下建筑面
积20000平方米。 

前期 鹿城 待定 36215 — — 控规调整。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

136 

温州市滨江商
务区CBD01-08
地块幼儿班用
地 

地块面积3753平方米，容积
率1.0，地上计容面积3753
平方米，地下建筑面积2000
平方米。 

前期 鹿城 待定 4512 — — 编制可研。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

137 滨江商务区 幼儿园用地1890平方米、地 前期 鹿城 待定 1931 — — 完成前期工作。 — 0 — 市城投
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 
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计划 
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财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

H01-01-05B2(
暨洪殿单元
A-08）幼儿园地
块 

上总建筑面积1792.1 平方
米（地下室325平方米）。 

集团（公
建公司） 

138 

滨江商务区
H01-01-03C(暨
洪殿单元A-06）
绿化地块 

绿化用地6080.4平方米、地
下室5050.8平方米。 

前期 鹿城 待定 5232 — — 完成前期工作。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

139 
12-07地块地下
空间工程 

用地为街头绿地，面积
7737.7平方米，绿地率30%。
地下空间开发二层，面积约
为9200平方米，停车位约
200个。 

前期 鹿城 待定 5500 — — 前期研究。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

140 
体育休闲公园
景观绿化工程 

占地约400亩。 前期 鹿城 待定 125463 — — 

结合策划业态
进行方案设计
及研究，局部可
先进入施工图
设计。 

— 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

141 

体育休闲公园
——鹿城区环
卫处清洁车队
及后方基地、区
园林绿化管理

占地面积21100平方米，可
建建筑面积42199平方米。 

前期 鹿城 待定 35294 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 



 — 199 — 

序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 
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财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

处后方基地、粪
便处理厂安置
工程（T02-09/10
地块） 

142 

体育休闲公园
——市政环卫
企业办公安置
工程（T02-04
地块） 

占地8068.9平方米，总建筑
面积32275.7平方米，其中地
下面积6317平方米。 

前期 鹿城 待定 20249 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

143 

体育休闲公园
——公交站场
安置工程
（T02-08地块） 

占地8065.8 平方米，总建筑
面积16131.52平方米。 

前期 鹿城 待定 13542 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

144 
03-02-40B地块
景观绿化工程 

总用地面积3628.9平方米，
居住绿地。 

前期 鹿城 待定 1432 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

145 
会展路两侧绿
化工程 

两侧绿化。 前期 鹿城 待定 48292 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

146 
滨江商务区
CBD绿廊及二
期、三期 

二期 02-08、05、02、14 占
地面积32057.7平方米；三
期：06-10、07、04、02/10-05、
02、08，占地面积33132.6

前期 鹿城 待定 123415 — — 控规调整。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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质 
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地点 
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资金 
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单位收入 

平方米。 

147 

滨江商务区
CBD绿廊四期
（会展路-商务
六路14-06、
14-05、14-02） 

占地面积29101（平方米），
地下面积 35909(平方米）。 

前期 鹿城 待定 68020 — — 控规调整。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

148 
01-07地块公共
绿地 

总用地10376平方米，街头
绿地。 

前期 鹿城 待定 4315 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

149 
温州市滨江商
务区CBD01-05
绿化地块 

地块面积1746平方米。 前期 鹿城 待定 781 — — 前期研究。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

150 

滨江商务区老
港区
03-01-04b,03-0
1-05绿化地块 

地块面积5458.9平方米。 前期 鹿城 待定 2541 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

151 
滨江商务区杨
府山北侧
03-02-04居住

地块面积2277.9平方米，容
积率0.10。 

前期 鹿城 待定 1062 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 
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单位收入 

绿地 

152 

滨江商务区杨
府山北侧
03-02-03街头
绿地 

地块面积1107.9平方米。 前期 鹿城 待定 518 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

153 

滨江商务区洪
殿单元
B-29,B-34绿化
地块 

地块面积2690.3平方米。 前期 鹿城 待定 1254 — — 立项批复。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

154 

滨江商务区洪
殿单元F-07绿
化地块（社会活
动场地） 

地块面积3253.9平方米。 前期 鹿城 待定 1516 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

155 

滨江商务区洪
殿单元
F-16,F-18绿化
地块 

地块面积2066平方米。 前期 鹿城 待定 963 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

156 

滨江商务区洪
殿单元F-13，
F-14，F-15绿化
地块 

地块面积2306.6平方米。 前期 鹿城 待定 1075 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 
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单位收入 

157 
滨江商务区洪
殿单元F-27绿
化地块 

地块面积6346.1平方米。 前期 鹿城 待定 2955 — — 立项批复。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

158 
滨江商务区洪
殿单元F-26绿
化地块 

地块面积6500.1平方米。 前期 鹿城 待定 3027 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

159 

滨江商务区洪
殿单元
03-02-06绿化
地块 

地块面积3060平方米。 前期 鹿城 待定 1425 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

160 

滨江商务区洪
殿单元
03-02-31,03-02
-35绿化地块 

地块面积3573.1平方米。 前期 鹿城 待定 1663 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

161 

滨江商务区洪殿
单元杨府山北侧
03-02-21,03-02-24
绿化地块 

地块面积12398平方米。 前期 鹿城 待定 5541 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

162 
滨江商务区洪
殿单元B-24绿
化地块 

地块面积1196.6平方米。 前期 鹿城 
2019-
2021 

558 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 
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163 

滨江商务区洪
殿单元
F-01,F-09绿化
地块 

地块面积3242.3平方米。 前期 鹿城 
2019-
2021 

1509 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

164 

滨江商务区蒲
州片会展路西
片P02-10防护
林 

占地面积：6692.5平方米。 前期 鹿城 
2019-
2020 

2562 — — 方案设计。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

165 

滨江商务区蒲
州片下陡门河
南岸P01-07绿
化 

占地面积：1660.8平方米。 前期 鹿城 
2019-
2020 

636 — — 方案分析。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

166 

滨江商务区蒲
州片P04-12配
套及P04-11沿
河绿化工程 

P04-12配套工程用地面积
9300.2平方米，P04-11绿化
工程用地面积3925.4平方
米。 

前期 鹿城 
2019-
2021 

10383 — — 方案设计。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

167 

滨江商务区蒲
州片会展路西
片P04-01防护
林 

占地面积：5637.4平方米。 前期 鹿城 
2019-
2020 

2158 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

168 
滨江商务区蒲
州片会展路西

占地面积：4380.5平方米。 前期 鹿城 
2019-
2020 

1677 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（基
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

片P04-04防护
林 

础公司） 

169 

滨江商务区蒲
州片会展路西
片P04-07防护
林 

占地面积：6216.7平方米。 前期 鹿城 
2019-
2020 

2380 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

170 

滨江商务区
T04-02A地块
（桃花岛D）安
置房工程（二
期） 

总建筑面积127404万平方
米，其中地下室17681万平
方米。 

前期 鹿城 待定 62211 — — 
完成施工图设
计。 

— 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

171 
金融集聚区
12-02地块 

待定。 前期 鹿城 待定 121778 — — 待定。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

172 
CBD片区19-02
地块 

占地28492.3平方米。 前期 鹿城 待定 14928 — — 立项前期研究。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

173 
滨江商务区
12-05 

总用地面积12071平方米，
地上建筑面积80500平方
米，地下建筑面积30300平
方米。 

前期 鹿城 
2019-
2022 

176978 — — 完成前期工作。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

174 桃花岛片区 占地3610 平方米，总建筑 前期 鹿城 待定 4879 — — 施工图设计。 — 0 — 市城投
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

T04-12地块菜
市场工程 

面积3610平方米，其中地下
面积1818平方米。 

集团（滨
江公司） 

175 
CBD片区18-04
地块 

占地7596.4平方米，绿地率
25%，设公交始发站、公厕。 

前期 鹿城 待定 3563 — — 立项前期研究。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

176 

滨江商务区洪
殿单元杨府山
北侧3号地块公
配用地 

地块面积5437.8平方米，地
下建筑面积4000平方米。 

前期 鹿城 待定 7244 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

177 
滨江商务区洪
殿单元F-10居
住用地 

地块面积5707.5平方米，容
积率3.60，地上计容面积
20547平方米，地下建筑面
积8561平方米。 

前期 鹿城 待定 16564 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

178 

温州市滨江商
务区蒲州片
P05-03安置房
工程 

占地约30040平方，可建计
容面积99132平方安置房。 

前期 鹿城 
2019-
2021 

57928 — — 初步设计。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

179 
T03-04地块中
水回用工程 

占地20027.4平方米，容积率
2。 

前期 鹿城 待定 33589 — — 立项前期研究。 — 0 — 
市城投
集团（滨
江公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

180 

中心片污水处
理厂立面改造
工程（沿瓯江路
侧） 

污水处理厂立面改造面积
3100平方米，屋面出挑约
1500平方米。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

950 — 100 12月开工。 — 100 — 
市城投
集团（滨
江公司） 

181 
屿田T05-12地
块土壤修复工
程 

开展土壤污染治理工作。 前期  龙湾 待定 待定 — — 完成前期工作。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

182 
屿田T05-08地
块土壤修复工
程 

开展土壤污染治理工作。 前期  龙湾 待定 待定 — — 完成前期工作。 — 0 — 
市城投
集团（基
础公司） 

183 

滨江商务区洪
殿单元F-22社
会福利用地（养
老院、托老所） 

地块面积3699.9平方米，容
积率1.50，地上计容面积
5549平方米，地下建筑面积
2500平方米。 

前期 鹿城 待定 5823 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（公
建公司） 

（二） 中央绿轴项目     691819 61362 107148  0 107148 0  

1 
温州上田
220kV变电站
易地改造工程 

用地面积7151平方米，建设
内容包括变电站本体工程、
通信工程及线路工程中的
月落垟路、东垟路土建管线
工程。 

续建 鹿城 
2017-
2019 

20533 8194 11000 
装修工程,设备
进场安装。 

— 11000 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

2 
温州上田
220KV变电站

沿惠民路西侧绿化带电缆
隧道1015公里，沿惠民路东

新开工 
鹿城
瓯海 

2018-
2019 

13576 — 8000 12月部分完工。 — 8000 — 
市城投
集团（基
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

易地改造工程
（惠民路段土
建部分） 

侧绿化带、车行道新建
110KV电力管线0.5公里。 

础公司） 

3 

温州上田
220KV变电站
易地改造工程
（220KV、
110KV线路电
气） 

惠民路及沿线周边220千
伏、110千伏电缆敷设。 

新开工 
鹿城
瓯海 

2018-
2019 

14879 — 2000 10月份开工。 — 2000 — 
市城投
集团（基
础公司） 

4 

温州城市中央绿
轴封闭区东垟路
（中央绿轴公园
东西延伸段）市
政道路工程 

长883米，宽24米。 建成 瓯海 
2015-
2018 

14014 11091 1000 12月完工。 — 1000 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

5 

温州市中央绿
轴封闭区规划
五路（万源路—
旺增桥河东侧）
市政道路工程 

全长191米，宽24米。 建成 鹿城 
2017-
2018 

1956 396 1200 9月完工。 — 1200 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

6 
温州中央绿轴
封闭区圣门路
桥工程 

全长约100米，道路红线宽
18米。 

建成 瓯海 
2017-
2019 

1100 31 700 11月完工。 — 700 — 
市城投
集团（城
乡公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 

2018年项目投资计划 2018年政府资金来源 

其他资金
来源 

责任 

单位 投资 
计划 

工程形象进度 
财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

7 
府东路（温州大
道-东垟路） 

北起温州大道，南至东垟
路，全长约705米（含桥梁
60米），规划红线宽40米。 

新开工 
鹿城 
瓯海 

2018-
2019 

10919 — 1500 11月开工。 — 1500 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

8 
月落垟路东段
（世纪公园东-
汤家桥路） 

月落垟路西起绿轴公园东，
东至汤家桥路，全长约625
米（含桥梁96米），规划线
线宽40米。 

新开工 
鹿城 
瓯海 

2018-
2019 

13633 — 1200 11月开工。 — 1200 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

9 
绿轴区G-24b-2
小学 

小学用地面积20000平方
米，建筑面积约13550平方
米。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

11853 — 300 10月开工。 — 300 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

10 
绿轴区G-27、
G-29绿化驳坎
工程 

用地面积4671平方米（G-27
地块3026平方米，G-29地块
1645平方米），驳坎约313米。 

新开工
（建
成） 

鹿城 2018 350 — 350 9月完工。 — 350 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

11 
绿轴区D-08、
D-14、D-16驳
坎绿地工程 

用地面积10039平方米（其
中D-08地块4665平方米，
D-14地块2608平方米，D-16
地块2766平方米,驳坎约604
米）。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

1944 — 600 12月开工。 — 600 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

12 
绿轴区G-45b、
G-50a、G-51绿
地驳坎工程 

用地面积17353平方米（其
中G-45b地块7550平方米，
G-50a地块6238平方米，
G-51地块3656平方米，驳坎

新开工 瓯海 
2018-
2019 

5845 — 2500 9月开工。 — 2500 — 
市城投
集团（城
乡公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
2017年底
预计完成
投资 
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责任 
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计划 
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财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

约474米）。 

13 
温州市绿轴区
张宅东延河景
观及桥梁工程 

建设内容为绿化、景观小
品、栏杆、铺装、小广场、
桥梁（一座）等。 

新开工 鹿城 
2019-
2020 

1253 — 600 
7月桥梁施工， 
绿化进场。 

— 600 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

14 

温州市绿轴区
张宅东延河（府
东路-汤家桥路
段）河道整治工
程 

河道开挖和护岸建设， 
河道总长700米，设计河宽
14.4米-20米，设计河底高程
0.00米。 

建成 鹿城 
2017-
2018 

6527 1076 5000 12月完工。 — 5000 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

15 

温州市城市中
轴线黄宅河北
段改道及D-28b
绿地工程 

用地面积5146平方米，河道
长约251米，宽约25米，新
建护岸总长515米。 

新开工 鹿城 2018 1967 — 1967 9月开工。 — 1967 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

16 
温州市城市中
轴线F-24地块
广场绿地工程 

用地面积3533.4平方米。 
新开工
（建
成） 

鹿城 2018 800 — 800 12月完工。 — 800 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

17 

温州中央绿轴
区G37-02、
G37-03、G38、
G39地块沿河
绿地及驳坎工
程 

绿化面积10695平方米，游
步道、铺装面积2801平方
米，驳坎635米。 

新开工
（建
成） 

鹿城 2018 3212 — 3212 12月完工。 — 3212 — 
市城投
集团（城
乡公司） 
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序号 项目名称 建设规模和内容 
建设性
质 

建设
地点 

计划
建设
期限 

总投资 

开工至
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投资 
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来源 

责任 
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计划 
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财政预算
资金 

企事业 
单位收入 

18 

温州中央绿轴
区D17D20D22
地块沿河绿地
及驳坎工程 

沿河两侧绿地标准宽度15
米，河坎驳岸长度745米，
红线范围面积10993平方
米。 

新开工 鹿城 
2018-
2019 

1987 — 1683 3月进场。 — 1683 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

19 
绿轴北延（黎明
路-瓯江路段） 

全长约1.1公里。项目用地总
面积11.0894公顷，其中公园
陆地面积100247平方米，水
体面积6155平方米，市政道
路用地面积4492平方米（以
地籍图为准）。 

新开工 鹿城 2018 29536 — 29536 10月完工。 — 29536 — 
市城投
集团（公
建公司） 

20 绿轴南连工程 
世纪广场与瓯海大道平交，
工程长约100米、宽30米、
高4米。 

新开工
（建
成） 

瓯海 2018 8731 — 7000 9月完工。 — 7000 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

21 

温州市城市中
央绿轴F-04a地
块拆迁安置房
工程 

建设用地面积17061平方
米，容积率3.0。 

前期 鹿城 
2018-
2021 

41539 — — 完成施工招标 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

22 
温州市城市中
央绿轴F-03a地
块拆迁安置房

用地面积30833平方米，容
积率3.0。 

前期 鹿城 
2018-
2021 

77750 — — 完成施工招标。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 
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质 
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地点 

计划
建设
期限 
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资金 

企事业 
单位收入 

工程 

23 
吕家岸A02a城
中村改造工程 

用地面积10899平方米，地
上建筑面积32213平方米，
地下建筑面积9304平方米，
包括3幢住宅。 

前期 瓯海 
2018-
2021 

22936 — — 完成施工招标。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

24 

温州市城市中
轴线D32地块
安置房工程（张
宅D32拆迁安
置房） 

D32地块新建地上计入容积
率建筑面积21251平方米，
地下建筑面积5312平方米。
D32地块工程总概算18003
万元。 

续建 鹿城 
2016-
219 

18003 11687 2000 
主体完工，配套
进场。 

— 2000 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

25 

温州市城市中
轴线D30地块
安置房工程（张
宅D30拆迁安
置房） 

D30地块新建地上计入容积
率建筑面136048平方米，地
下建筑面积42333平方米。
D30地块工程总概算83367
万元。 

续建 鹿城 
2017-
2019 

83367 26977 7000 主体施工。 — 7000 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

26 
温州市吕家岸
G-36地块城中
村改造安置房 

总用地面积48386平方米
（合72.6亩），计入容积率
建筑面积约159673平方米。
10幢高层住宅，地块内配套
9班幼儿园、商业、基层社
区用房、开闭所、停车场、
电信网点、邮政网点。 

续建 瓯海 
2016-
2020 

126297 1910 10000 11月开工。 — 10000 — 
市城投
集团（城
乡公司） 
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质 

建设
地点 

计划
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资金 

企事业 
单位收入 

27 
绿轴区G-32、
G-34b道路及桥
梁工程 

区内道路长约200米(含桥梁
40米），宽8米. 

前期 瓯海 待定 674 — — 扩初设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

28 

温州市吕家岸
村G-33地块城
中村改造安置
房 

总用地面积19649平方米
（合29.5亩），计入容积率
（地上）建筑面积约58947
平方米，建设内容包括5幢
高层住宅、农贸市场、区间
道路、商业、物业、配电房
等，地块内配套老人活动中
心和青少年活动中心。 

新开工 瓯海 
2018-
2020 

51577 — 8000 2月开工。 — 8000 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

29 

温州市中央绿
轴封闭区规划
五路(规划六路
-万源路)、规划
六路(市府路-
锦江路)市政道
路工程 

规划五路（规划六路-万源
路）长约408米，宽24米；
规划六路(市府路-锦江路）
长约373米，宽18米。 

前期 鹿城 待定 4110 — — 扩初设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

30 

温州市中央绿
轴封闭区规划
五路(旺增桥河
东侧-汤家桥路)
市政道路工程 

道路全长约150米，规划红
线宽24米。 

前期 鹿城 待定 1103   方案设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 
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31 
绿轴区F-07小
学 

用地面积16157平方米，容
积率0.7。 

前期 鹿城 
2018-
2019 

9756 — — 12月开工。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

32 
G-24b-2幼儿园
及G-28地块绿
化 

用地面积6182平方米（其中
幼儿园用地面积5570平方
米，建筑面积约3500平方
米，G-28地块612平方米）。 

前期 鹿城 待定 2960 — — 方案设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

33 
绿轴区G-07-03、
G-08沿河绿地驳
坎工程 

用地面积6437平方米（其中
G-07-03地块463平方米，
G-08地块5974平方米，驳坎
约400米）。 

前期 鹿城 待定 2415 — — 方案设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

34 

绿轴区
G-07-03、G-08
沿河绿地驳坎
工程 

用地面积2676平方米，驳坎
约232米。 

前期 鹿城 待定 1076 — — 扩初设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 
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35 

绿轴区G-21b、
G-20b、G-23沿
河绿地驳坎工
程 

用地面积10804平方米（其
中G-21b地块4393平方米，
G-20b地块5567平方米，
G-23地块844平方米，驳坎
约624米）。 

前期 鹿城 待定 4001 — — 扩初设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

36 

绿轴区G-31a、
G-31b、G-34a
沿河绿地驳坎
工程 

用地面积6556平方米（其中
G-31a地块1264平方米，
G-31b地块3476平方米，
G-34a地块1816平方米，驳
坎约502米）。 

前期 瓯海 待定 2564 — — 方案设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

37 
绿轴区G-30b、
G-35b绿地工程 

用地面积8863平方米（其中
G-30b地块3949平方米，
G-35b地块4914平方米）。 

前期 
鹿城 
瓯海 

待定 2719 — — 方案设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

38 
绿轴区G-32、
G-34b沿河绿地
驳坎工程 

用地面积14485平方米（其
中G-32地块5005平方米，
G-34b地块9480平方米，驳
坎约746米）。 

前期 瓯海 待定 5264 — — 扩初设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

39 
绿轴区G-17、
G-18绿地工程 

用地面积6621平方米（其中
G-17地块3954平方米，G-18
地块2667平方米，驳坎约
520米）。 

前期 鹿城 待定 2604 — — 方案设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 
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40 
绿轴区D-34a沿
河绿地驳坎工
程 

用地面积2676平方米，驳坎
约232米。 

前期 鹿城 待定 600 — — 施工图设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

41 

东垟路（三友路
—汤家桥路）220
千伏电力管线工
程（土建部分） 

西起三友路，东至汤家桥
路，全长1.04公里。 

新开工 瓯海 2018 4200 — — 12月完工。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

42 
温州市96345党
员志愿服务中
心 

建筑面积2555平方米。 建成 鹿城 2018 485 — — 6月完工。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

43 
绿轴区G-50b地
块 

用地面积7301平方米，容积
率2.0，计容面积14602平方
米。 

前期 瓯海 待定 8825 — — 方案设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 

44 
吕家岸A15城
中村改造工程 

用地面积26179平方米，容
积率2.7，计容面积70683平
方米。 

前期 瓯海 
2019-
2023 

52379 — — 扩初设计。 — 0 — 
市城投
集团（城
乡公司） 
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